



মাসিক ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন



মাস : আগস্ট ২০২৩

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ
বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার
ঢাকা- ১২১৫।

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা, তীত বোর্ড পরিচিতি	১
২.	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের ভিশন, মিশন, তীত শিল্প খাতের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য এবং অর্জনের কৌশলসমূহ, তীত বোর্ডের কার্যাবলি	১-২
৩.	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের নেটওয়ার্কসমূহ, এক নজরে বাংলাদেশ তীত বোর্ডের ৩৫টি বেসিক সেন্টার	২-৬
৪.	এক নজরে বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	৬-৭
৫.	ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রসমূহ	৭-৮
৬.	এক নজরে বাংলাদেশ তীত বোর্ডের সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠানসমূহ	৮-৯
৭.	এক নজরে বাংলাদেশ তীত বোর্ডের মালিকানাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত LWC এবং আর.পি.এল প্রতিষ্ঠানসমূহ	৯-১০
৮.	জনবল, বেসিক সেন্টারের কার্যক্রম, নিবন্ধিত তীত কারখানার সংখ্যা	১১
৯.	শুল্কমুক্ত সুবিধায় সুতা, রং ও রসায়ন আমদানি, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত সুতা তীত বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ ও তীত বোর্ড কর্তৃক তীতি সমিতির বিপরীতে পুনঃবরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য, তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী; ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল কোর্স; তীত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা;	১২
১০.	তীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতমাথা, রংপুর ও খাদিমনগর, সিলেট	১৩
১১.	ফ্যাশন ডিজাইন কার্যক্রম, সার্ভিসিং কার্যক্রম; তীতিদের জন্য ঋণ বিতরণ কার্যক্রম, তীত বস্ত্রের “কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র” ইস্যুকরণ	১৩-১৫
১২.	তীতি সমিতি গঠন, অডিটকরণ ও তীত কারখানার অনুমোদন, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রকল্পসমূহ এবং বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহ	১৫-১৭
১৩.	অনুমোদনের অপেক্ষাধীন নতুন প্রকল্পসমূহ	১৮-২০
১৪.	বস্ত্র ও পাটমন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে (১২.১০.২০১৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	২০
	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	২০-২২
১৫.	ডিজিটাল কার্যক্রম, রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	২২
১৬.	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য, বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)	২৩
১৭.	জাতীয় তীত নীতিমালা-২০২০, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	২৩-২৪
১৮.	নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter); বাতীবোর সম্পত্তি ও অন্যান্য স্থাপনার বিবরণ	২৪-২৫
১৯.	উপসংহার	২৫
	স্থিরচিত্র	
২০.	সম্পাদিত/চলমান গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২৭-২৮

সারণিসমূহ:		
১.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের স্থায়ী/অস্থায়ী অনুমোদিত পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত শূন্য পদের বিবরণী (সারণি- ১)	২৯-৩২
২.	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি (সারণি- ২.১)	৩৩
৩.	হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র সরঞ্জামাদি উন্নয়ন কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি (সারণি- ২.২)	৩৪
৪.	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী'র একাডেমিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি (সারণি- ২.৩)	৩৪
৫.	তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া'র প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি (সারণি- ২.৪)	৩৫
৬.	রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি (সারণি- ২.৫)	৩৬
৭.	সিলেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি (সারণি- ২.৬)	৩৭-৩৮
৮.	বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিএসি), মাধবদীর তথ্যাবলি (সারণি- ৩.১)	৩৯
৯.	শোভারামপুর টিএফসি এর তথ্যাবলি (সারণি- ৩.২)	৪১
১০.	শাহজাদপুর টিএফসি এর তথ্যাবলি (সারণি- ৩.৪)	৪২
১১.	কুমারখালী এসএফসি এর তথ্যাবলি (সারণি- ৩.৫)	৪৪
১২.	বাঞ্ছারামপুর এসএফসি এর তথ্যাবলি (সারণি- ৩.৬)	৪৬
১৩.	তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় মাসিক ঋণ বিতরণ প্রতিবেদন (সারণি- ৪)	৪৭
১৪.	বেসিক সেন্টারওয়ারি নিবন্ধনকৃত তাঁতি সমিতির তথ্যাবলি (সারণি- ৫)	৫০-৫১
১৫.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তথ্য (সারণি- ৬)	৫২
১৭.	Goals, Indicators and Targets of SDG Relating of BHB, SDG Action Plan through National Mid-Term and Long-Term Development Plans (সারণি- ৮)	৫৩-৫৭
১৮.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে বাতাঁবোর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী অগ্রগতির প্রতিবেদন (সারণি- ৯)	৫৮-৬০
১৯.	বাতাঁবোর সাথে মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী অগ্রগতির প্রতিবেদন (সারণি- ১০.১ - ১০.২)	৬১-৬২
২০.	নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) (সারণি- ১১)	৬৩-৮২
২১.	বাতাঁবোর সম্পত্তি ও অন্যান্য স্থাপনার বিবরণ (সারণি- ১২)	৮৩-১১৩
২২.	তাঁত শিল্পের উপর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য (শুমারি, ২০১৮ অনুযায়ী) (সারণি- ১৩)	১৪-১৫
লেখচিত্রসমূহ:		
১.	সিপিএসি, মাধবদী কেন্দ্রের মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব	৪০
২.	টিএফসি, শাহজাদপুর কেন্দ্রের মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব	৪৩
৩.	এসএফসি, কুমারখালী কেন্দ্রের মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব	৪৫
৪.	তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মাসিক হিসাব	৪৮
৫.	তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ঋণ আদায়ের শতকরা হার	৪৯

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা- ১২১৫।
www.bhb.gov.bd

১। ভূমিকাঃ

হস্তচালিত তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। ২০১৮ সালের তাঁত শুমারি অনুযায়ী তাঁত শিল্পে বছরে ৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়, যা দেশের বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ ভাগ পূরণ করে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের দিক দিয়ে তাঁত শিল্প খাতের অবদান ২২৬৯.৭০ কোটি টাকা। জিডিপিতে তাঁত শিল্প খাতের অবদান ০.১০%। বর্তমানে এ শিল্পের সাথে তাঁতিসহ প্রত্যক্ষভাবে প্রায় নয় লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও ডিজাইনার, তাঁত ব্যবসায়ী, তাঁত উদ্যোক্তা, তাঁতে সুতা, রং ও রসায়ন সরবরাহকারী, আমদানি ও রপ্তানিকারকসহ বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী পরোক্ষভাবে এ শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে এর স্থান কৃষি ও গার্মেন্টস শিল্পের পরেই তৃতীয় বৃহত্তম এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অনন্য। ২০১৮ সালে দেশব্যাপী পরিচালিত তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান ১,১৬,১১৭টি তাঁত ইউনিটে মোট হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ২,৯০,২৮২টি। তন্মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ১,৯১,৭২৩টি এবং বন্ধ তাঁতের সংখ্যা ৯৮,৫৫৯টি। তাঁত খাতে তাঁতিসহ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মোট জনসংখ্যা ৯,০০,০০০ জন এবং প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাঁতির সংখ্যা ৩,১৬,৩১৫ জন। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে প্রকাশিত মাসিক/বার্ষিক ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদনে তাঁত শিল্পের তথ্য, এ শিল্পের সার্বিক কর্মকান্ড এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অধীনে পরিচালিত প্রকল্প এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের বিবরণ সন্নিবেশ করা হয়। প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য উপাত্ত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক হবে।

২। তাঁত বোর্ড পরিচিতিঃ

তাঁত শিল্পের মানোন্নয়নে ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁত শিল্পের উন্নয়নে ছিলেন গভীরভাবে আগ্রহী। তখন সমবায় সমিতি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক এ উদ্যোগ তেমন সফল না হওয়ায় লক্ষ্য অর্জনে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব ও নিঃস্ব তাঁত শিল্পীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে তাঁদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রেখে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রদত্ত গুরুত্বানুসারে ১৯৭৭ সালের ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-বাতীবো) গঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন অনুসারে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রহিত ক্রমে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড পুনর্গঠিত হয়।

৩। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।

৪। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মিশনঃ

তাঁতি তথা তাঁত শিল্পী, তাঁত উদ্যোক্তা, তাঁত সহযোগী এবং তাঁত পেশায় আগ্রহীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুণগত মানসম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁত খাতের সম্প্রসারণসহ তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৫। তাঁত শিল্প খাতের লক্ষ্য/উদ্দেশ্যঃ

- ৫.১ তাঁত পণ্যের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ;
- ৫.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ৫.৩ তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- ৫.৪ তাঁত বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা প্রদান;
- ৫.৫ তাঁতিদের উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান।

৬। তাঁত শিল্পের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য অর্জনের কৌশলসমূহঃ

- ৬.১ দেশের তাঁত অধুষিত এলাকায় বেসিক সেন্টার স্থাপন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ, উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

- ৬.২ ভোক্তার চাহিদানুযায়ী ডিজাইন তৈরি এবং তা হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রে প্রয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক “তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট, বেসিক সেন্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন”।
- ৬.৩ তাঁত শিল্প খাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বন্ধ তাঁতসমূহ চালু করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- ৬.৪ সুতা, রং ও রাসায়নিক আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান।
- ৬.৫ তাঁত শিল্পের উন্নয়নে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা।
- ৬.৬ তাঁত বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণের জন্য দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে তাঁত বস্ত্র মেলায় আয়োজন করা।

৭। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কার্যাবলী:

- ৭.১ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জরিপ, শুমারি এবং পরিকল্পনা বা যৌক্তিক প্রবৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ৭.২ হস্তচালিত তাঁত শিল্প সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
- ৭.৩ হস্তচালিত তাঁত শিল্প সংক্রান্ত তদন্ত ও অনুসন্ধান পরিচালনা;
- ৭.৪ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ইউনিটসমূহের উন্নয়ন ও উপদেশমূলক সেবা প্রদান;
- ৭.৫ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য ঋণ সুবিধাদি সৃষ্টি;
- ৭.৬ তাঁতি সমিতিসমূহের সহায়তায় হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন;
- ৭.৭ তাঁতি সমিতিসমূহের মাধ্যমে তাঁতিগণকে বস্ত্র রসায়ন, খুচরা যন্ত্রাংশ, সুতা ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৭.৮ তাঁতি সমিতিসমূহের মাধ্যমে হস্তচালিত তাঁতশিল্পসমূহকে কাঁচামাল সরবরাহ ও তাহাদের নিকট হইতে উৎপাদিত পণ্যাদি ক্রয়পূর্বক গুদামজাতকরণের উদ্দেশ্যে গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকলের জন্য নকশা, সুতা তৈরি, ব্লিচিং, রংকরণ, ইস্ত্রি করা, ছাপা ও ফিনিশিং এর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৭.৯ দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানির নিমিত্ত হস্তচালিত তাঁতজাত দ্রব্যাদির নির্দিষ্ট মান প্রমিতকরণের জন্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সুযোগ-সুবিধা এবং দ্রব্যাদির গুণগত মান ও প্রস্তুতকারী দেশ সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদান;
- ৭.১০ দেশে ও বিদেশে তাঁতপণ্য জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রচার ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ৭.১১ তাঁতি সমিতিসমূহের মাধ্যমে তাঁতজাত পণ্য দেশে ও বিদেশে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৭.১২ তাঁতি ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান এবং উহার উন্নয়ন;
- ৭.১৩ তাঁতিদের বয়নপূর্ব এবং বয়নোত্তর সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; এবং
- ৭.১৪ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোন কার্যসম্পাদন ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

৮। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নেটওয়ার্কসমূহঃ

- ৮.১ দেশব্যাপী তাঁত শিল্পীদের সেবা প্রদানের জন্য ৩৫টি বেসিক সেন্টার, (৩টি সাব বেসিক সেন্টারসহ);
- ৮.২ ১টি তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নরসিংদী);
- ৮.৩ ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (নরসিংদী)।
- ৮.৪ ২টি তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সিলেট ও রংপুর);
- ৮.৫ ৩টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র (কালিহাতী, টাঙ্গাইল; বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ এবং কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার)।
- ৮.৬ ১টি তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র (বেড়া, পাবনা);
- ৮.৭ ১টি বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিপি), মাধবদী, নরসিংদী;
- ৮.৮ ২টি টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (শোভারামপুর, কুমিল্লা এবং শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ);
- ৮.৯ ২টি সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (কুমারখালী, কুষ্টিয়া এবং বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া)।

৯। এক নজরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ৩৫ টি বেসিক সেন্টার:

তাঁত শিল্পীদের সেবা প্রদানের জন্য দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় বেসিক সেন্টারসমূহ স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশব্যাপী ৩৫টি বেসিক সেন্টারের মাধ্যমে তাঁতি সমিতি বিধিমালা-১৯৯১ মোতাবেক তাঁতি সমিতির সদস্যদেরকে সংগঠিত করা, তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তাঁতিদেরকে ঋণ প্রদান, তাঁতিদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা এবং তাঁত শিল্পের বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদান করাই হচ্ছে বেসিক সেন্টারের প্রধান কাজ। এছাড়া প্রাথমিক তাঁতি সমিতি, মাধ্যমিক তাঁতি সমিতি এবং জাতীয় তাঁতি সমিতি নিবন্ধন করে থাকে। তাঁত কারখানা নিবন্ধনসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তাঁতি সমিতি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে এবং শুল্ক মুক্ত সুবিধায় তাঁতি সমিতির অনুকূলে সুতা, রং ও রসায়ন আমদানির সুপারিশ করে থাকে। কান্টমস কর্তৃক বাজেয়াপ্ত সুতা তাঁতি সমিতির অনুকূলে বরাদ্দ

প্রদান করাসহ তাঁতি ও তাঁতের শুমারি হালনাগাদ এবং তাঁতিদের দক্ষ করে গড়ে তোলার নিমিত্ত প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য এক্ষেত্রে বেসিক সেন্টার সহায়তা করে থাকে। প্রতিটি বেসিক সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বে এক জন করে লিয়াজৌ অফিসার এবং তার অধীনে ফিল্ড সুপারভাইজারগণ রয়েছে যাঁরা উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন বেসিক সেন্টারসমূহ নিম্নরূপ:

৯.১ বেসিক সেন্টার মিরপুর, ঢাকা:

ঢাকা শহর, সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ উপজেলা, ভাষানটেক, মিরপুর বেনারসি পল্লি এবং গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলা নিয়ে এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মিরপুর, ঢাকায় কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ বেসিক সেন্টারের আওতায় ঢাকার মিরপুরে ঐতিহ্যবাহী বেনারসি শাড়ি তৈরি হয়, দেশজুড়ে এ শাড়ির বেশ কদর রয়েছে।

৯.২ বেসিক সেন্টার দোহার, ঢাকা:

ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার জয়পাড়া (জে, এল নং-২২) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর দোহার বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। এ বেসিক সেন্টারের কার্যকরী এলাকাগুলো হচ্ছে ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলা এবং মুন্সিগঞ্জ জেলা। উল্লিখিত এ এলাকাগুলোতে উন্নত মানের লুঙ্গি তৈরি হয়।

৯.৩ বেসিক সেন্টার রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ:

রূপগঞ্জ একটি তাঁত অধ্যুষিত এলাকা। এ এলাকায় জামদানি ও কাতান শাড়ি বেশি তৈরি হয়। সমগ্র রূপগঞ্জ উপজেলায় বসবাসরত তাঁতিদের কল্যাণের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার রূপগঞ্জ (জে.এল নং-১৩৯) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ সেন্টারের আওতাধীন সমগ্র রূপগঞ্জ উপজেলা।

৯.৪ বেসিক সেন্টার আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ:

নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার আড়াইহাজার মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর এ বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। রূপগঞ্জ উপজেলা ব্যতীত সমগ্র নারায়ণগঞ্জ জেলার আওতাধীন এলাকাসমূহে বসবাসরত তাঁতিদের সার্বিক কল্যাণের জন্য এ বেসিক সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহে জামদানি শাড়ি ও মশারির নেট বেশি উৎপাদিত হয়।

৯.৫ বেসিক সেন্টার নরসিংদী:

নরসিংদী জেলায় বসবাসরত তাঁতিদের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক এ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রটি বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাহেপ্রতাপ, নরসিংদীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। নরসিংদী জেলায় বিছানার চাদর, সোফার কভার, থ্রিপিচ, মশারির নেট ও তাঁত কটন শাড়ি বেশি উৎপাদিত হয়।

৯.৬ বেসিক সেন্টার টাঙ্গাইল:

টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, সখীপুর, দেলদুয়ার, মির্জাপুর ও বাসাইল উপজেলায় বসবাসরত তাঁতিদের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য (মির্জাপুর জে এল নং-৬৬ খতিয়ান নং-৭২৯) ০.৭৫ একর নিজস্ব জমির উপর এ বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রটি বাজিতপুর, টাঙ্গাইল এ অবস্থিত। এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহে টাঙ্গাইল শাড়ি, সুতি শাড়ি, হাফ সিল্ক, সফট সিল্ক, সুতি জামদানি, টুইস্ট কটন শাড়ি বেশি তৈরি হয়।

৯.৭ বেসিক সেন্টার কালিহাতী, টাঙ্গাইল:

টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার বলাবাজার এলাকায় কালিহাতী (জে এল নং-২০৫) মৌজায় ০.৫৮ একর নিজস্ব জমির উপর এ বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। কালিহাতী, ঘাটাইল, মধুপুর, গোপালপুর, ও ভূঞাপুর উপজেলায় অবস্থানরত তাঁতিদের সার্বিক সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে উক্ত সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কালিহাতীতে সুতি শাড়ি, হাফ সিল্ক, সফট সিল্ক, সুতি জামদানি শাড়ি বেশি উৎপাদিত হয়।

৯.৮ বেসিক সেন্টার ময়মনসিংহ:

ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় বসবাসরত তাঁতিদের সার্বিক কল্যাণের জন্য এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বেসিক সেন্টারটি জেলা পরিষদ ভবন, ময়মনসিংহে অবস্থিত। এ বেসিক সেন্টারের আওতায় কোনো নিজস্ব জমি নেই। ভাড়া ভবনে কেন্দ্রটির যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উল্লিখিত এলাকাসমূহে জামদানি শাড়ি, গামছা ও উপজাতীয়দের শাড়ি তৈরি হয়।

৯.৯ বেসিক সেন্টার ভাংগা, ফরিদপুর:

ফরিদপুর জেলার ভাংগা উপজেলার সন্নিকটে সদরজী মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর এ বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার আওতাধীন এলাকাসমূহের তাঁতিদের কল্যাণের জন্য এ কেন্দ্রটি

প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত এলাকাসমূহে লুজি ও গামছা বেশি উৎপাদিত হয়।

৯.১০ বেসিক সেন্টার সিরাজগঞ্জ:

সিরাজগঞ্জ জেলার বসবাসরত তাঁতিদের কল্যাণের জন্যই রায়পুর (জে এল নং- ১৯০/১৮৫) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর এ বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রটি স্টেশন রোড, মিরপুর, সিরাজগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত। এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহ সিরাজগঞ্জ, কামারখন্দ, কাজিপুর ও তাড়াশ উপজেলার সমগ্র এলাকা। এ এলাকায় প্রচুর লুজি, শাড়ি, গামছা উৎপাদিত হয়।

৯.১১ বেসিক সেন্টার উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ:

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার তাঁতিদের কল্যাণের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার নন্দীগাতী (জে.এল নং-২৪২) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর এ বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহ হচ্ছে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া ও রায়গঞ্জ উপজেলার আওতাধীন এলাকা। এ এলাকায় লুজি, শাড়ি ও গামছা তৈরি হয়।

৯.১২ বেসিক সেন্টার বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ:

বেলকুচি ও চৌহালি উপজেলার আওতাধীন এলাকাসমূহে বসবাসরত তাঁতিদের সার্বিক কল্যাণে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রটি বেলকুচি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বেলকুচি ও চৌহালি উপজেলায় উন্নতমানের তাঁত কটন শাড়ি, লুজি, শাড়ি, গামছা ও থ্রিপিচ প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়ে থাকে।

৯.১৩ বেসিক সেন্টার শাহজাদপুর:

শাহজাদপুর জেলার আওতাধীন এলাকার তাঁতিদের সার্বিক কল্যাণের জন্য এ বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি) এর অভ্যন্তরে এ বেসিক সেন্টারটি অবস্থিত। এ এলাকায় তাঁত কটন শাড়ি, লুজি, শাড়ি, গামছা ও থ্রিপিচ প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়ে থাকে।

৯.১৪ বেসিক সেন্টার সাঁথিয়া, পাবনা:

পাবনা জেলার সাঁথিয়া, বেড়া, ফরিদপুর ও ভাঙ্গুরা উপজেলার তাঁতিদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পিপুলিয়া (জে এল নং-১১১) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর এ বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। এ এলাকায় বেনারসি শাড়ি, তাঁত কটন শাড়ি ও লুজি বেশি উৎপাদিত হয়।

৯.১৫ বেসিক সেন্টার কাহালু, বগুড়া:

বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার কাহালু (জে এল নং-৯৮) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর এ বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও গাইবান্ধা জেলার আওতাধীন এলাকাসমূহে অবস্থানরত তাঁতিদের কল্যাণের জন্য এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ এলাকাসমূহে গামছা, তোয়ালে, কম্বল, মশারির নেট, বেনারসি শাড়ি ও শাল চাদর তৈরি হয়ে থাকে।

৯.১৬ বেসিক সেন্টার রাজশাহী:

রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থানরত তাঁতিদের সকল প্রকার সুবিধা প্রদানের জন্য এ বেসিক সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন্টারটি কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, রাজশাহীতে অবস্থিত। এ বেসিক সেন্টারের আওতায় কোনো নিজস্ব জমি নেই। ভাড়া ভবনে কেন্দ্রটির যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। লুজি, গামছাসহ সিল্ক শাড়ি বেশি তৈরি হয়ে থাকে।

৯.১৭ বেসিক সেন্টার রংপুর:

রংপুর সদর, গঞ্জাচড়া ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তাঁতিদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের জন্য এ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহ হচ্ছে রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার আওতাধীন এলাকা। কেন্দ্রটি বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বেনারসি শাড়ি, লুজি, গামছা ও শতরঞ্জি এ অঞ্চলে বেশি তৈরি হয়।

৯.১৮ বেসিক সেন্টার চিরিরবন্দর, দিনাজপুর:

তাঁতিদের কল্যাণের জন্য দিনাজপুর জেলাস্থ চিরিরবন্দর উপজেলার রাণীরবন্দর এলাকায় নশরতপুর মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর এ বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহ হচ্ছে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলা। উল্লিখিত এলাকাসমূহে লুজি ও গামছা তৈরি হয়ে থাকে।

৯.১৯ বেসিক সেন্টার কুষ্টিয়া:

কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাজবাড়ি জেলাসমূহের আওতাধীন এলাকার তাঁতিদের কল্যাণের জন্য এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), কুমারখালী, কুষ্টিয়ার অভ্যন্তরে এ কেন্দ্রটি অবস্থিত। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর,

চুয়াডাঙ্গা ও রাজবাড়ি জেলাসমূহে বিছানার চাদর, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, শাল চাদর ও তোয়ালে বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

৯.২০ বেসিক সেন্টার যশোর:

যশোর জেলার পালপাড়া, বিহারী কলোনী নামক স্থানে পুরাতন কসবা (জে এল নং-৯৩) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। যশোর ও নড়াইল জেলার আওতাধীন এলাকাসমূহ নিয়ে এ কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যশোরে গামছা, লুঙ্গি ও কাতান শাড়ি তৈরি হয়ে থাকে।

৯.২১ বেসিক সেন্টার, সাতক্ষীরা:

সাতক্ষীরা, কলারোয়া ও তালা উপজেলায় বসবাসরত তাঁতিদের কল্যাণের জন্য সাতক্ষীরা (জে এল নং-৫৮) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর এ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রটি সাতক্ষীরা জেলার ঝাউডাঙ্গা এলাকায় অবস্থিত। এ এলাকায় সাধারণত গামছা তৈরি হয়ে থাকে।

৯.২২ বেসিক সেন্টার কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা:

কালিগঞ্জ বেসিক সেন্টারটি সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার নলতা এলাকার কালিগঞ্জ (জে এল নং-১৬) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর স্থাপন করা হয়। সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ, দেবহাটা, আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলায় বসবাসরত তাঁতিদের সার্বিক কল্যাণের জন্য এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গজ ব্যান্ডেজ বেশি উৎপাদিত হয়।

৯.২৩ বেসিক সেন্টার শৈলকুপা, ঝিনাইদহ:

এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহ হচ্ছে ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার সমগ্র এলাকা। কেন্দ্রটি ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার গাড়াখোলা (জে এল নং- ১২৮) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর স্থাপন করা হয়। এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকায় সাধারণত লুঙ্গি ও গামছা তৈরি হয়।

৯.২৪ বেসিক সেন্টার, খুলনা:

খুলনা, বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলার আওতাধীন এলাকাসমূহের তাঁতিদের সার্বিক সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে এ বেসিক সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সেন্টারটি উপজেলা চত্বর ফুলতলা, খুলনায় অবস্থিত। এ বেসিক সেন্টারের আওতায় কোনো নিজস্ব জমি নেই। ভাড়া ভবনে কেন্দ্রটির যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। খুলনা, বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলার আওতাধীন এলাকাসমূহে সাধারণত গামছা তৈরি হয়ে থাকে।

৯.২৫ বেসিক সেন্টার গৌরনদী, বরিশাল:

গৌরনদী উপজেলার দক্ষিণ পালরদি (জেএল নং-৭১) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। গৌরনদী বেসিক সেন্টারটি বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলায় অবস্থিত বরিশাল ও ভোলা জেলার সমগ্র এলাকা হচ্ছে এ সেন্টারের কার্যকরী এলাকা। এ এলাকাগুলোতে উন্নতমানের মশারির নেট ও গামছা তৈরি হয়ে থাকে।

৯.২৬ বেসিক সেন্টার, পটুয়াখালী:

পটুয়াখালী, বরগুনা এবং ঝালকাঠি জেলার আওতাধীন এলাকাসমূহ নিয়ে এ বেসিক সেন্টারের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। রুস্তম ম্খার কালভার্ট, টাউন কালিকাপুর, পটুয়াখালী এলাকায় এ বেসিক সেন্টারটি অবস্থিত। এ বেসিক সেন্টারের আওতায় কোনো নিজস্ব জমি নেই। ভাড়া ভবনে কেন্দ্রটির যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পটুয়াখালী বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকায় তাঁতে উৎপাদিত উন্নতমানের শার্ট পিছ, শাল, বিছানার চাদর, গামছা, লুঙ্গি ও উপজাতীয় মহিলাদের থামি বেশি উৎপাদিত হয়।

৯.২৭ বেসিক সেন্টার, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া:

এ বেসিক সেন্টারটি সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অভ্যন্তরে অবস্থিত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সমগ্র এলাকার তাঁতিদের নিয়ে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকায় গামছা ও লুঙ্গি উৎপাদিত হয়।

৯.২৮ বেসিক সেন্টার হোমনা, কুমিল্লা:

কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী এবং লক্ষীপুর জেলায় বসবাসরত তাঁতিদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য কুমিল্লা জেলায় হোমনা উপজেলায় রামকৃষ্ণপুর (জে এল-৯১) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর এ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রটি কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর এলাকায় অবস্থিত। এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহে লুঙ্গি, গামছা, রুমাল ও খাদি কাপড় তৈরি হয়।

৯.২৯ বেসিক সেন্টার কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার:

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার পাত্রখোলা নামক স্থানে হীরামতি (জে.এল নং-৯৬) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর এ সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার আওতাধীন এলাকাসমূহের উপজাতীয় তাঁতিদের কল্যাণের জন্য এ সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ এলাকাসমূহে তাঁতে উৎপাদিত উন্নতমানের বিছানার চাদর, মনিপুরি শাড়ি, থ্রিপিঙ্গ, ওড়না, ভ্যানিটি ব্যাগ ও উপজাতীয় মহিলাদের থামি উৎপাদিত হয়।

৯.৩০ বেসিক সেন্টার, বান্দরবান:

পার্বত্য জেলা বান্দরবান এলাকার উপজাতীয় তাঁতিদের কল্যাণের জন্য বালাঘাটা মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর এ বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রটি বান্দরবান জেলার বালাঘাটা এলাকায় অবস্থিত। বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলার সমগ্র এলাকার তাঁতিদের নিয়ে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহে উপজাতীয় মহিলাদের থামি, ওড়না, শাড়ি, মেয়েদের চাদর ও লুঙ্গি উৎপাদিত হয়।

৯.৩১ বেসিক সেন্টার, কক্সবাজার:

সমগ্র কক্সবাজার জেলার উপজাতীয় তাঁতি ও অন্যান্য তাঁতিদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কক্সবাজার জেলার বিলংজা (জে.এল-১৭) মৌজায় ০.৫০ একর নিজস্ব জমির উপর কক্সবাজার বেসিক সেন্টারটি স্থাপন করা হয়। এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহে উপজাতীয় মহিলাদের থামি, ওড়না, শাড়ি, মেয়েদের চাদর ও লুঙ্গি উৎপাদিত হয়।

৯.৩২ বেসিক সেন্টার, রাজশাহী:

রাজশাহী পার্বত্য জেলায় বসবাসরত উপজাতীয় তাঁতিদের বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ কালিন্দীপুর, নিউকোর্ট বিল্ডিং, রাজশাহী এলাকায় এ কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ বেসিক সেন্টারের আওতায় কোনো নিজস্ব জমি নেই। ভাড়া ভবনে কেন্দ্রটির যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহে উপজাতীয় মহিলাদের থামি, ওড়না, শাড়ি, মেয়েদের চাদর ও লুঙ্গি উৎপাদিত হয়।

৯.৩৩ সাব বেসিক সেন্টার, খাগড়াছড়ি:

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত উপজাতীয় তাঁতিদের বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ সাব সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কালেক্টরিয়েট জামে মসজিদ মার্কেট ভবন নং-০১ কক্ষ নং-২০৯ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় এ কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ সাব বেসিক সেন্টারের আওতায় কোনো নিজস্ব জমি নেই। ভাড়া ভবনে কেন্দ্রটির যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সাব বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকাসমূহে উপজাতীয় মহিলাদের থামি, ওড়না, শাড়ি, মেয়েদের চাদর ও লুঙ্গি উৎপাদিত হয়।

৯.৩৪ সাব বেসিক সেন্টার রৌমারী, কুড়িগ্রাম:

কুড়িগ্রাম জেলার আওতাধীনে এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তাঁতিদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের জন্য কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় ২০১৯ সালে এ সাব বেসিক সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বেনারসি শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা ও শতরঞ্জি এ অঞ্চলে বেশি তৈরি হয়।

৯.৩৫ সাব বেসিক সেন্টার দোগাছী, পাবনা:

পাবনা জেলার পাবনা সদর, সুজানগর, আটঘরিয়া, ঈশ্বরদী ও চাটমোহর উপজেলার তাঁতিদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পাবনা জেলার দোগাছী মৌজায় ১.০৮ একর জমির উপর ২০১৯ সালে এ সাব বেসিক সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ এলাকায় বেনারসি শাড়ি, তাঁত কটন শাড়ি ও লুঙ্গি বেশি উৎপাদিত হয়।

১০। এক নজরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ:

দেশের তাঁতিদের দক্ষ করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাঁত বস্ত্রের গুণগত মান বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন ডিজাইন তৈরির মাধ্যমে কম সময়ে তাঁতিরা যাতে অধিক তাঁত বস্ত্র উৎপাদন করতে পারে সে লক্ষ্যে তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ রয়েছে:

১০.১ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাহেপ্রতাপ, নরসিংদী:

তাঁত শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাঁত সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৪ সালে নরসিংদী জেলার সাহেপ্রতাপ এর বাগহাটা মৌজায় ৬.০০ একর নিজস্ব জমির উপর বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটটি স্থাপন করা হয়। এ ইনস্টিটিউট হতে তাঁত শিল্পীদের বিভিন্ন কোর্সে ০২ মাস ও ০১ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে সুতা রংকরণ ও টেক্সটাইল প্রিন্টিং, সেমিঅটোমেটিক তাঁতে বুনন, ডবি ও জেকার্ড ডিজাইনে বুনন, বুনন ও বাজারজাতকরণ,

টাই এন্ড ডাই, ব্লক ও বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্টিং ইত্যাদি। বর্তমানে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতিদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, উক্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এ ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমিক কোর্সও চালু রয়েছে। এখানে সাধারণত এসএসসি পাশ করা শিক্ষার্থীকে ডিপ্লোমা কোর্স করার সুযোগ দেয়া হয়। ডিপ্লোমা পাশের পর অধিকাংশ শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

১০.২ তঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র বেড়া, পাবনা:

পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার আওতাধীন এলাকাসমূহের তাঁতিদের তঁত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৮৭ সালে পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার হাতিগাড়া মৌজায় ০.৩৩ একর জমির উপর তঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র হতে তঁত শিল্পীদের রংকরণ, বুনন, টেক্সটাইল প্রিন্টিংসহ বিভিন্ন কোর্সে ০২ মাস, ০১ মাস মেয়াদি ভ্রাম্যমাণ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় তাঁতিদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

১০.৩ সিলেট মণিপুরি তঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট:

সিলেটের মণিপুরি তঁত শিল্পের উন্নয়নে নকশা প্রণয়ন ও তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ২০০৮ সালে বিসিক শিল্পাঞ্চল এলাকায় প্লট-এ-১৮, ০.২১ একর জমির উপর তঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় সিলেট বিভাগের তাঁতিদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

১০.৪ রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতমাথা, রংপুর:

রংপুর সদর, গঞ্জাচড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তাঁতিসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৩৮৭.১৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ২০০৯ সালে রংপুর শহরের খাসবাগ সাতমাথা এলাকার কামাল কাছনা মৌজায় ০.৪০ একর জমির উপর এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় তাঁতিদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

১১। এক নজরে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রসমূহ:

তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কম সময়ে অধিক উৎপাদন, পরিবর্তিত বাজারের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনের লক্ষ্যে “তঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও একটি বেসিক সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি ৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (সমাপ্ত জুন ২০১৭)। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত ০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০৩টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

১১.১ ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদী:

বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাহেবপ্রতাপ, নরসিংদী এর অভ্যন্তরে বাতীবো কর্তৃক বাস্তবায়িত “তঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। এ ইনস্টিটিউট হতে বছরে ৬০০ জনকে ফ্যাশন ডিজাইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। ভবিষ্যতে এ ইনস্টিটিউট হতে ডিপ্লোমা-ইন-ফ্যাশন ডিজাইন এবং ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ইনস্টিটিউটের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।

১১.২ ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, কালিহাতী, টাঙ্গাইল:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “তঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার বলা মৌজায় (খতিয়ান নং-১৮৬) ০.৭৬ একর জমির উপর ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র হতে বছরে ৬০০ জনকে ফ্যাশন ডিজাইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। কেন্দ্রের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।

১১.৩ ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “তঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার শেরনগরের কামারপাড়া মৌজায় (জে. এল নং-৬৩)

১.০০ একর জমির উপর ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র হতে বছরে ৬০০ জনকে ফ্যাশন ডিজাইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। কেন্দ্রের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।

১১.৪ ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কমলগঞ্জ বেসিক সেন্টারের অভ্যন্তরে বাতীবো কর্তৃক বাস্তবায়িত “তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র হতে বছরে ৬০০ জনকে ফ্যাশন ডিজাইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। কেন্দ্রের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।

১২। এক নজরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠানসমূহ:

দেশের তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের বিভিন্ন প্রকার বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যথা: টুইস্টিং, ডাইং, স্টেন্টারিং, জিগার ধোলাই, জেট ধোলাই ও ফিনিশিং, ক্যালেন্ডারিং, হাইড্রো-এক্সট্রাকটিং, সিনজিং এবং প্রিন্টিং সার্ভিস প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমানে নিম্নবর্ণিত সেবা/সার্ভিসিং কেন্দ্রসমূহ রয়েছে:

১২.১ টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ:

১৯৬০-৬১ সনে তদানীন্তন EPSIC (East Pakistan Small & Cottage Industries) কর্তৃক শাহজাদপুর উপজেলার দরিয়াপুর মৌজায় ৩.১৪ একর জমির উপর টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি) শাহজাদপুর কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি) শাহজাদপুর কেন্দ্রটি ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের পশ্চিম পাশে শাহজাদপুর বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত। কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা রাজস্ব বাজেটের আওতায় নির্বাহ করা হচ্ছে। টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে পাওয়ার লুম ভাড়া, হস্তচালিত তাঁত ভাড়া, টুইস্টিং, হ্যান্ড রিলিং, সুতা ডাইং ও ক্যালেন্ডারিং সার্ভিস প্রদান করা হয়। শাহজাদপুরের শাড়ি ও লুঞ্জির যে ঐতিহ্য রয়েছে তার পেছনে শাহজাদপুরের টিএফসি কেন্দ্রটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে ১৯০০.৯৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে কেন্দ্রটিকে বিএমআরই (ব্যালেন্সিং মডার্নাইজেশন রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন) করা হচ্ছে। কেন্দ্রটি বিএমআরই করা হলে তাঁতিদের বিভিন্ন প্রকার বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যথা: টুইস্টিং, ডাইং, স্টেন্টারিং, জিগার ধোলাই, জেট ধোলাই ও ফিনিশিং, ক্যালেন্ডারিং, হাইড্রো-এক্সট্রাকটিং, সিনজিং এবং প্রিন্টিং সার্ভিস আরও বেশি পরিমাণে প্রদান করা সম্ভব হবে এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে।

১২.২ সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), কুমারখালী, কুষ্টিয়া:

১৯৬০-৬১ সনে টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি) কুমারখালী কেন্দ্রটি তদানীন্তন EPSIC (East Pakistan Small & Cottage Industries) কর্তৃক কুমারখালী উপজেলার শেরকান্দি মৌজায় ২.২৪ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটি কুমারখালী পৌরসভা রোড সংলগ্ন কুমারখালী বাজারের মধ্যে অবস্থিত। বর্ণিত টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারটিকে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি) প্রকল্পে রূপান্তর করা হয়। সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), কুমারখালী, কুষ্টিয়া কেন্দ্র থেকে বয়নপূর্ব সেবা হিসেবে টুইস্টিং ও ডাবলিং করা, বিভিন্ন কাউন্টের সিঞ্জেল সুতাকে কেমিক্যাল ও স্টার্চ জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে সাইজিং করে উইভিং এর উপযোগী বীম তৈরি করা, হস্তচালিত তাঁত ভাড়া, প্রিন্টিং টেবিল ভাড়া, টুইস্টিং, সাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, ডাইং, রিলিং এবং কেয়ার সার্ভিস প্রদান করা হয়। বর্তমানে ২১৩৯.৮০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে কেন্দ্রটিকে বিএমআরই (ব্যালেন্সিং মডার্নাইজেশন রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন) করা হচ্ছে। কেন্দ্রটি বিএমআরই করা হলে তাঁতিদের উল্লিখিত সেবাসমূহ আরও বেশি পরিমাণে ও সহজে প্রদান করা সম্ভব হবে এবং কেন্দ্রটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে।

১২.৩ কালিহাতী সার্ভিস সেন্টার, টাংগাইল:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “এস্টাবলিশমেন্ট অব শ্রী হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টাংগাইল জেলার কালিহাতিতে ১৬৫৫.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক একর জমিতে সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কালিহাতী এলাকার তাঁতিরা মূলত সুতি ও মার্কিন কাপড় উৎপাদন করে থাকেন। তাদের উৎপাদিত পণ্যে বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য উক্ত সার্ভিস সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রের আওতায় আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ১২টি পদে ১৪ জন লোকবল নিয়োগের জন্য গত ০৩.০৮.২০২২ তারিখে চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় এবং ২৮.০৮.২০২২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কেন্দ্রটি উৎপাদনমুখী করার জন্য ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক (অপারেশন) এবং ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার মাধবদী কেন্দ্রের কারিগরি কর্মকর্তাকে কালিহাতী সার্ভিস সেন্টার, টাংগাইল পদায়ন করা হয়েছে।

১২.৪ টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শোভারামপুর, কুমিল্লা:

১৯৬০-৬১ সনে টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি) কুমারখালী কেন্দ্রটি তদানীন্তন EPSIC (East Pakistan Small & Cottage Industries) কর্তৃক শোভারামপুর মৌজায় ৩.৩৩ একর জমির উপর আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। কেন্দ্রটি কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার চান্দের চর ইউনিয়নস্থ শোভারামপুরে অবস্থিত। পূর্বে বর্ণিত কেন্দ্রটি থেকে টুইস্টিং, সাইজিং, ডাইং, উইভিং ও ক্যালেন্ডারিং সেবা প্রদান করা হতো। বর্তমানে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য সার্ভিসিং এর চাহিদা কম থাকায় কেন্দ্রটির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

১২.৫ বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী:

বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী কেন্দ্রটি ১৯৮৭ সালে ১৯৯.৬০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে নরসিংদী সদর উপজেলাধীন মাধবদী এলাকায় বড় নওপাড়া মৌজায় ৩.৬৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিপিসি, মাধবদী কেন্দ্রটি একটি স্ব-উপার্জিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কেন্দ্রের সার্ভিসিং আয় হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে। কেন্দ্রটি থেকে তাঁতিদের উৎপাদিত বস্ত্রের কারিগরি বয়নোত্তর সেবা যথা-স্টেন্টারিং সার্ভিস অর্থাৎ ভিজা কাপড়ের বহর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে মৃদু ক্যালেন্ডার করা, জিগার ধোলাই, জেট ধোলাই ও ফিনিশিং, ০৭ বউল ক্যালেন্ডার মেশিনের মাধ্যমে কাপড় ক্যালেন্ডার করা, হাইড্রো-এক্সট্রাকটিং, সিনজিং এবং প্রিন্টিং সার্ভিস প্রদান করা হয়। আশির দশকে সিপিসি কেন্দ্রটি কাপড় প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে মাধবদী ও নরসিংদী এলাকার তাঁতিদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে সিপিসির কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উক্ত অঞ্চলে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি পর্যায়ে আধুনিক প্রসেসিং ও ফিনিশিং মিল/ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ৪৪৫৮.৭০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে কেন্দ্রটিকে বিএমআরই (ব্যালেন্সিং মডার্নাইজেশন রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন) করা হয়। কেন্দ্রটি চালু করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কেন্দ্রটি চালু করা হলে ১ম বর্ষে ৬৫% উৎপাদন ক্ষমতায় ১৫২৭.৭১ লক্ষ টাকা, ২য় বর্ষে ৭০% উৎপাদন ক্ষমতায় ১৬৪৫.২৩ লক্ষ টাকা এবং ৩য় বর্ষে ৭৫% উৎপাদন ক্ষমতায় ১৭৬২.৭৪ লক্ষ টাকা আয় হবে মর্মে ডিপিপিতে বিবেচনা করা হয়েছে।

১২.৬ সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া :

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ১৯৮৭-১৯৯৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা সদর সংলগ্ন তিতাস নদীর পাড়ে সলিমাবাদ এলাকায় তাঁতিদের কারিগরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪২৩.৮১৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ২.৫০ একর জমির উপর সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি) স্থাপন করা হয়। একই সময়ে ২০টি বেসিক সেন্টার, ০৪টি এসএফসি ও ০১টি ডাইং প্রিন্টিং ইউনিট (ডিপিইউ) স্থাপন করা হয়। এসএফসি, বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্রটির স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় তাঁতিদের বিভিন্ন কারিগরি সেবা যেমন-টুইস্টিং, ডাইং, বুনন, হ্যান্ড স্ক্রিন, প্রিন্টিং ইত্যাদি সেবা প্রদান করা। বর্তমানে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য সার্ভিসিং এর চাহিদা কম থাকায় কেন্দ্রটির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রটিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩। এক নজরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মালিকানাধীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত Loomless Weavers Cooperative (LWC) Society ও Replacement of Pit Loom (RPL) প্রতিষ্ঠানসমূহ:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁতবিহীন তাঁতি সমবায় (LWC) সমিতি নামে এক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে দেশের অভিজ্ঞ তাঁতিদেরকে পুনর্বাসন ও তাদের জন্মগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো এবং তাঁদেরকে আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশের তাঁত শিল্পকে অনিবার্য অবক্ষয় হতে রক্ষা করার জন্যই এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৮-৮৪ মেয়াদে তাঁতবিহীন তাঁতি সমবায় (LWC) সমিতি শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ১১টি তাঁতবিহীন তাঁতি সমবায় (LWC) সমিতি গঠন করা হয়। প্রকল্পে প্রদত্ত সর্বমোট তাঁত সংখ্যা ছিল ৮৫৫ টি। ১১টি তাঁত বিহীন তাঁতি সমবায় সমিতির আওতায় ৮৫৫টি তাঁতের মূল্য ও কার্যকরী মূলধন বাবদ মোট ৪৯,২৩,৩৯৭/- টাকা ঋণ দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় ১১টি তাঁত বিহীন তাঁতি সমবায় সমিতির নাম ও অবস্থান নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১৩.১ LWC- সলিমাবাদ, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া:

বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মিরপুর (জেএল-৯৬) মৌজায় ০.২৫ একর জমির উপর তাঁতবিহীন তাঁতি সমবায় (LWC) সমিতি স্থাপন করা হয়।

১৩.২ LWC- পলাশ, নরসিংদী:

নরসিংদীর জেলার পলাশ উপজেলার সানের বাড়ি (জেএল-১৫৫) মৌজায় ০.৬৬ একর জমির উপর তাঁতবিহীন তাঁতি সমবায় (LWC) সমিতি স্থাপন করা হয়।

১৩.৩ LWC- দোগাছী, পাবনা:

পাবনা জেলার দোগাছী মৌজায় ১.০৮ একর জমির উপর তাঁতবিহীন তাঁতি সমবায় (LWC) সমিতি স্থাপন করা হয়।

১৩.৪ LWC-নশরথপুর, দিনাজপুর:

দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার নশরথপুর মৌজায় ০.৬৪ একর জমির উপর তীতবিহীন তীতি সমবায় (LWC) সমিতি স্থাপন করা হয়।

১৩.৫ LWC - পাতিলাপুর, কুড়িগ্রাম:

কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার পাতিলাপুর নামক স্থানে দক্ষিণ দলদলিয়া (জেএল-৮৩, কিমর জেএল-৭০) মৌজায় ০.৬৩ একর জমির উপর তীতবিহীন তীতি সমবায় (LWC) সমিতি স্থাপন করা হয়।

১৩.৬ LWC - নলতা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা:

সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার নলতা নামক গ্রামে সোনাটিকারি (জেএল-১৬) মৌজায় ০.৩৭ একর জমির উপর তীতবিহীন তীতি সমবায় (LWC) সমিতি স্থাপন করা হয়।

১৩.৭ LWC - মুলাদি, গৌরনদী, বরিশাল:

বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার মুলাদি ইউনিয়নের পূর্ব সেলিমপুর (জে এল-০৭) মৌজায় ০.৪৫ একর জমির উপর তীতবিহীন তীতি সমবায় (LWC) সমিতি হয়।

১৩.৮ LWC - রূপপুর, পাবনা:

তীতবিহীন তীতি সমবায় (LWC) সমিতি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (LWC) রূপপুর, পাবনা স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কোনো জমি নেই।

১৩.৯ LWC - কুমারখালী, কুষ্টিয়া:

তীতবিহীন তীতি সমবায় (LWC) সমিতি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (LWC) কুমারখালী, কুষ্টিয়া স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কোনো জমি নেই।

১৩.১০ LWC - শোভারামপুর, কুমিল্লা:

তীতবিহীন তীতি সমবায় (LWC) সমিতি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (LWC) শোভারামপুর, কুমিল্লা স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কোনো জমি নেই।

১৩.১১ LWC - বৈরাগীরচালা, গাজীপুর:

১৯৮৩ সালে তীতবিহীন তীতি সমবায় (LWC) সমিতি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (LWC) বৈরাগীরচালা, গাজীপুর স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কোনো জমি নেই।

১৩.১২ বাংলাদেশ তীত বোর্ডের আওতায় আর.পি.এল এলাকাসমূহ:

তীত শিল্পের উন্নতির জন্য ১৯৮০-৮২ সালে ০৪টি আধুনিকীকরণ কর্মসূচির আওতায় পিট লুমের প্রতিস্থাপন (Replacement of Pit Loom- RPL) আর.পি.এল প্রকল্প স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ০৪টি স্থানে সর্বমোট ৪৭৫টি চিত্তরঞ্জন তীত সরবরাহ করা হয়। প্রকল্পে সরবরাহকৃত ৪৭৫টি তীতের মূল্যবাবদ মোট ১৬,৬১,৬১৫/- টাকার ঋণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও অবস্থানঃ

- (১) আর.পি.এল, রাণীরবন্দর, দিনাজপুর;
- (২) আর.পি.এল, নিশ্চিন্তপুর, পাবনা;
- (৩) আর.পি.এল, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী এবং
- (৪) আর.পি.এল, শিবপুর, নরসিংদী।

উল্লেখ্য, আর.পি.এল প্রকল্পের আওতায় নিজস্ব কোনো জমি নেই।

১৪। জনবলঃ

১৪.১ বাংলাদেশ তীত বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত রাজস্ব বাজেটের আওতায় আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাতীবো এর প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের মোট ৪১৩টি পদের মধ্যে পূরণকৃত পদের সংখ্যা ২৬৫টি এবং ১৪৮টি পদ শূন্য রয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিভাজন নিম্নরূপঃ

ক্র: নং	শাখা/ইউনিট	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ		
				সরাসরি নিয়োগ	পদোন্নতি	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) স্থায়ী পদ						
১)	বাতীবো প্রধান কার্যালয়	১৫৭	১০১	৩৬	২০	৫৬
২)	বেসিক সেন্টার/সাব বেসিক সেন্টার	১৪৪	৭৮	৩৪	৩২	৬৬
৩)	বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বাতীশিপ্রই), নরসিংদী	৩৬	২৪	১১	১	১২
মোট স্থায়ী পদ=		৩৩৭	২০৩	৮১	৫৩	১৩৪
(খ) অস্থায়ী পদ						
৪)	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রযুক্তি উন্নয়ন (টিপিআইটি), নরসিংদী ও বেড়া	১৯	১২	৭	-	৭
৫)	তীতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	৪	৪	-	-	-
৬)	রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেসিক সেন্টার ও প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন	৫	৫	-	-	-
৭)	সিলেটের মণিপুরি তীত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নকশা উন্নয়ন, তীত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন	৭	৭	-	-	-
৮)	০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০৩ টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র	৪১	৩৪	২	৫	৭
মোট অস্থায়ী পদ=		৭৬	৬২	৯	৫	১৪
সর্বমোট পদ (ক+খ) =		৪১৩	২৬৫	৯০	৫৮	১৪৮

১৪.২ বাংলাদেশ তীত বোর্ডের রাজস্ব বাজেটের অধীন সাংগঠনিক কাঠামোয় অনুমোদিত স্থায়ী ৩৩৭টি পদ ছাড়াও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রযুক্তি উন্নয়ন (টিপিআইটি) এর অনুকূলে ১৯টি পদ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রযুক্তি উন্নয়ন (টিপিআইটি) এর অনুকূলে ১৯ টি পদ, তীতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি'র অনুকূলে ৪টি পদ, রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেসিক সেন্টার ও প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন-এর অনুকূলে ৫ টি এবং সিলেটের মণিপুরি তীত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নকশা উন্নয়ন, তীত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন-এর অনুকূলে ৭টি এবং ০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০৩ টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের ৪১টি পদসহ মোট (১৯+৪+৫+৭+৪১)= ৭৬টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। উক্ত পদগুলো স্থায়ীকরণসহ সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৪.৩ রাজস্ব বাজেটের অধীন অনুমোদিত স্থায়ী/অস্থায়ী ৪১৩টি পদের অধীনে বর্তমানে কর্মরত ও শূন্য পদের বিস্তারিত বিভাজন সারণি- ১ এ দেয়া হলো।

১৫। বাংলাদেশ তীত বোর্ডের চলমান কর্মকান্ড:

১৫.১ বেসিক সেন্টারের কার্যক্রম:

তীত শিল্পীদের সেবা প্রদানের জন্য দেশব্যাপী ৩৫টি বেসিক সেন্টারের মাধ্যমে তীতি সমিতি বিধিমালা- ১৯৯১ মোতাবেক তীতি সমিতির সদস্যদেরকে সংগঠিত করা, তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তীতিদেরকে ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তীতি নির্বাচন, তীতিদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা তীত শিল্পের বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদান করা বেসিক সেন্টারের কাজ। একজন লিয়াজৌ অফিসারসহ তীত অধীনে কর্মরত ফিল্ড সুপারভাইজারগণ বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদন করে থাকেন। বেসিক সেন্টারের তালিকা এ প্রতিবেদনের সারণি- ৫ এ সন্নিবেশ করা হলো।

১৫.২ বাংলাদেশ তীত বোর্ডের বেসিক সেন্টারওয়ারি নিবন্ধিত তীত কারখানার সংখ্যা:

বাংলাদেশ তীত বোর্ডের ৩৫টি বেসিক সেন্টারের কার্যকরী এলাকায় আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ২৭৩টি কারখানা নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। বেসিক সেন্টারওয়ারি নিবন্ধিত তীত কারখানার সংখ্যা সারণি-৫ এ সন্নিবেশ করা হলো।

১৫.৩ শুষ্কমুক্ত সুবিধায় তীতি সমিতি কর্তৃক সুতা, রং ও রসায়ন আমদানি সংক্রান্ত তথ্যাদি:

আগস্ট ২০২৩ মাস শুষ্কমুক্ত সুবিধায় কোন রং রসায়ন আমদানির সুপারিশ করা হয়নি।

১৫.৪ কাস্টমস বিভাগ কর্তৃক আটককৃত/বাজেয়াপ্ত সুতা তীত বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ ও তীত বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত তীতি সমিতির বিপরীতে বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য:

কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত সুতা তীত বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দের পর তীত বোর্ড কর্তৃক ১৬.০৪.২০১৫ তারিখে বাতীবো/এসসিআর/৩৮৪(অংশ-২)/২০১৫/৬২৬ নং স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের নিবন্ধিত ১৫৩টি প্রাথমিক তীতি সমিতির অনুকূলে ২২টি লটে ১,৪৬,১০৬.৮৮ কেজি সুতা এবং ২৭.০৩.২০১৮ তারিখে ০১টি প্রাথমিক তীতি সমিতির অনুকূলে ০১টি লটে (ক্যাটালগ ক্রমিক নং- ১৪৬ নং ও বিপিসি-০২/৪৭৭/১৬ এর পণ্য) ৭,৭৬৩ কেজি সুতা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কাস্টমস হাউস কর্তৃক ০৭.১০.২০১৮ তারিখে ৫(৩৯৩)/কাম-চ/অক/ তীত বোর্ড/পত্র যোগাযোগ/ ২০১৭/১৭৩২ নং পত্রমূলে ১২টি লটের ২,০০,৫৩১.৪০ কেজি আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সুতা বাতীবোর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করেছেন। যা তীত বোর্ড গত ২৩.০১.২০১৯ তারিখে বোর্ডের নিবন্ধিত ৫৮টি প্রাথমিক তীতি সমিতির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০২৩ মাসে কাস্টমস, হাউস হতে কোন সুতার চালান পাওয়া যায়নি। কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী থেকে প্রাপ্ত ৩০,৭০০.০০ কেজি আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সুতা বাংলাদেশ তীত বোর্ডের নিবন্ধিত ১১টি প্রাথমিক তীতি সমিতির অনুকূলে গত ১১.০১.২০২২ তারিখে বরাদ্দ দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুতা উত্তোলন করতে না পারায় পরবর্তীতে সুতা উত্তোলনের সময়সীমা ২ (দুই) মাস বৃদ্ধি করার জন্য কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহীকে বাতীবো হতে পত্র লেখা হয়। বাতীবোর পত্রের প্রেক্ষিতে কাস্টমস হাউস রাজশাহী হতে বর্ণিত সুতা উত্তোলনের সময়সীমা ১০.০৬.২০২২ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। বিষয়টি সুতা প্রাপ্ত ১১টি প্রাথমিক তীতি সমিতিকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

১৫.৫ বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বাতীশিপ্রই), নরসিংদী:

এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তীতিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বুনন, রংকরণ, নকশা এবং প্রিন্টিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, তীত প্রযুক্তি ও রংকরণের প্রায়োগিক গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযুক্তিগত মানদণ্ড নির্ধারণ এবং অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আগস্ট ২০২৩ মাসে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরু (০১.০৪.১৯৮৪ খ্রিঃ) থেকে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত সেমি-অটোমেটিক তীতে বুনন, র্লক ও বাটিক প্রিন্টিং, স্ক্রিন প্রিন্টিং, টাই এন্ড ডাই, সুতা রংকরণ, ডবি ও জ্যাকার্ড তীতে বুনন এবং ব্যয় নিরূপণ ও বাজারজাতকরণ কোর্সে “হস্তচালিত তীত বস্ত্র সরঞ্জামাদি উন্নয়ন কেন্দ্র (সিএইচপিইডি)” হতে ২১৩৪ জন, একই ক্যাম্পাসে অবস্থিত “প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রযুক্তি উন্নয়ন (টিপিআইটি)”, নরসিংদী হতে ৩৭১৪ জন, “Strengthening and Expansion of Technical and Vocational Education and Training (SETVET)” কর্মসূচির আওতায় ১,৭৩৯ জন, সিএইচপিইডি-এর আওতায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সে ৫৩৩ জনসহ সর্বমোট ৮০২০ জন তীতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদনের সারণি- ২.১ ও ২.২ এ সন্নিবেশ করা হলো। বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স যুগোপযোগীকরণ; অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ; প্রতি বছর ৮০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদান করার লক্ষ্যে “বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মোট ৬০১৫.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ২৬.০৮.২০২২ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক নরসিংদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর এসএফসি কেন্দ্রে ৭ দিন মেয়াদী ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সের শুরুর উদ্বোধন করা হয়।

১৫.৬ ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স:

বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়। তন্মধ্যে ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩৯ জন এবং ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে ৪৯ জন, ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ৭৯ জন, ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ৮৪ জন ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ৭০ জন ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ৮১জন, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ৭২ জন ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ৮৫ জন ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ৬২ জনসহ মোট ৬২১ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ৬৭ জন ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ৬৬ জন এবং ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ৮৪ জন ২০২২-

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১২৩ জনসহ সর্বমোট ৩৪০ জন ছাত্র/ছাত্রী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এ কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে তাঁতি পরিবারের সন্তানদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ করা হয়। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদনের সারণি- ২.৩ এ সন্নিবেশ করা হলো।

১৫.৭ বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং:

বাংলাদেশ তাঁতি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি-ইন- টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়েছে। উক্ত কোর্সে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ৭২ জন ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ৮৩ জন, ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৮২ জন এবং ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে ৮১ জন ছাত্র/ ছাত্রী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৫.৮ তাঁতি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা:

এ উপকেন্দ্রের মাধ্যমেও তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বুনন, রংকরণ, নকশা এবং প্রিন্টিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ; তাঁতি প্রযুক্তি ও রংকরণের প্রায়োগিক গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযুক্তিগত মানদণ্ড নির্ধারণ এবং অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আগস্ট ২০২৩ মাসে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। এ প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরু (১৯.০১.১৯৮৯ খ্রিঃ) থেকে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ৪৬৫৬ জন তাঁতিকে “সেমি-অটোমেটিক তাঁতে বুনন”, “সুতা রংকরণ ও টেক্সটাইল প্রিন্টিং” এবং “ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং” বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদনের সারণি-২.৪ এ সন্নিবেশ করা হলো।

১৫.৯ তাঁতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতমাথা, রংপুর:

এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি রংপুর সদর, গঞ্জাচড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তাঁতিসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংযুক্ত বেসিক সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদান ও তাঁতিদের উৎপাদিত বস্ত্র বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজস্ব খাতে পরিচালিত সুতা “রংকরণ ও টেক্সটাইল প্রিন্টিং” এবং “সেমি-অটোমেটিক তাঁতে বুনন” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আগস্ট ২০২৩ মাসে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে শুরু (২৩.০৪.২০০৯ খ্রিঃ) থেকে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ১২৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদনের সারণি- ২.৫ এ সন্নিবেশ করা হলো।

১৫.১০ তাঁতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিমনগর, সিলেট:

সিলেট এবং মৌলভীবাজার জেলাধীন মনিপুরি তাঁতিদেরকে অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সেমি অটোমেটিক তাঁতে বুনন, উন্নত রংকরণ এবং নকশা প্রণালীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান কাজ। এছাড়া এখানে মনিপুরি তাঁতিদের উৎপাদিত বস্ত্র বিপণনের লক্ষ্যে একটি প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজস্ব খাতে পরিচালিত “সেমি-অটোমেটিক তাঁতে বুনন” এবং “রংকরণ ও টেক্সটাইল প্রিন্টিং” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আগস্ট ২০২৩ মাস কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। শুরু (১৯.১১.২০০৮ খ্রিঃ) থেকে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদনে (সারণি- ২.৬) এ সন্নিবেশ করা হলো।

১৫.১১ ফ্যাশন ডিজাইন কার্যক্রম:

০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ০৩টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত জনবলের পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপনকৃত ১০৫টি জনবলের পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান-৩ অধিশাখা হতে ০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদীর জন্য ২৫টি পদ এবং ০৩টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, যথা: বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ; কালিহাতী, টাঙ্গাইল ও কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার এর প্রতিটির জন্য ১৬টি করে মোট ১৬×৩=৪৮টি সহ সর্বমোট ৭৩টি পদ (দুই অর্থবছরে) রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে বেতনস্কেল ভেটিং এর জন্য বাস্তবায়ন অনুবিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে আলোচ্য ৭৩টি পদের বেতনস্কেল নির্ধারণপূর্বক সৃজনের সম্মতি পাওয়া গেছে। পদসমূহ সৃজনের প্রশাসনিক অনুমোদনের বিষয়টি গত ২৫.০২.২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায়

উপস্থাপন করা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ৪৮টি পদ অস্থায়ীভিত্তিতে সৃজনের সুপারিশ পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে ১২.০৬.২০১৯ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ৪৮টি পদ সৃজনের প্রশাসনিক অনুমোদন এবং ১৭.০৬.২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পৃষ্ঠাংকন পাওয়া যায়। সে আলোকে ৪৮টি পদের মধ্যে ৯ ক্যাটাগরির ৪১টি পদের মধ্যে ৩৬টি পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে এবং সিনিয়ার ইন্সট্রাক্টর এর ৫টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে।

১৫.১২ সার্ভিসিং কার্যক্রম:

তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অধীন দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৫টি কারিগরি সেবা প্রদান কেন্দ্র আছে। এ ০৫ টি কেন্দ্র হলোঃ ০১ টি বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিএসি), মাধবদী, নরসিংদী; ০২টি টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (শোভারামপুর-কুমিল্লা, শাহজাদপুর-সিরাজগঞ্জ); এবং ০২টি সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (কুমারখালী-কুষ্টিয়া, বাঞ্ছারামপুর-রাঙ্গাবাড়িয়া)। ০৫টি কেন্দ্রের মধ্যে বর্তমানে মাধবদী, শাহজাদপুর ও কুমারখালীতে ৩টি কেন্দ্র চালু আছে। সিপিএসি, মাধবদী কেন্দ্রে সিনজিং, ওয়াশিং এন্ড ডাইং, প্রিন্টিং, স্টেনটারিং ও ক্যালেন্ডারিং; টিএফসি, শাহজাদপুর কেন্দ্রে টুইস্টিং ও ক্যালেন্ডারিং এবং এসএফসি, কুমারখালী কেন্দ্রে টুইস্টিং, উইভিং, প্রিন্টিং ও ক্যালেন্ডারিং কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে। অপর ০২ টি কেন্দ্র যথাঃ

১) টিএফসি, শোভারামপুর কেন্দ্রটি ১৯৬১-১৯৬২ সালের মেশিনারিজ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। তবে স্থানীয় চাহিদা না থাকায় ১৯৯৬ সাল থেকে কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। এর মূল ক্যালেন্ডার মেশিনটির রোলারসমূহ এসএফসি, কুমারখালী এবং হাইড্রোএক্সট্রাকটর মেশিনটি সিপিএসি, মাধবদী কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(২) এসএফসি, বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্রটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। ০৫টি কেন্দ্রের মাসিক কার্যক্রমের বিবরণ আলাদাভাবে এ প্রতিবেদনে (সারণি- ৩.১-৩.৬) এ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

চালু ০৩ টি কেন্দ্রের আয়-ব্যয়:

চালু ০৩টি কেন্দ্রের মধ্যে আগস্ট ২০২৩ মাসে সিপিএসি, মাধবদী কেন্দ্রে মোট আয় ৪৮,০৯,৫৪৫/- টাকা ও ব্যয় ৪৬,০৪,৩৮৭/- টাকা, টিএফসি-শাহজাদপুর কেন্দ্রে মোট আয় ৬০,০০০/- টাকা ও ব্যয় ৬২,৮৬৭/- টাকা এবং এসএফসি-কুমারখালী কেন্দ্রে মোট আয় ১৫,৫৫৮২/- টাকা ও ব্যয় ১৭৮৬৩৬/- টাকা। আলোচ্য কেন্দ্রসমূহের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো। আলোচ্য কেন্দ্রসমূহের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো (পৃষ্ঠা-৪০, ৪৩ ও ৪৫)।

১৫.১৩ তাঁতিদের জন্য ঋণ বিতরণ কার্যক্রম:

তাঁতিদের বন্ধ তাঁতসমূহ চালু করার নিমিত্ত চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ৫০১৫.৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে “তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি (সংশোধিত)” শীর্ষক একটি প্রকল্প সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষ হলেও আদায়কৃত লভ্যাংশের অর্থ দিয়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়াও তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় আলোচ্য মাসে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আগস্ট ২০২৩ মাসে প্রকৃত আদায় হয়েছে ২০.১১ লক্ষ টাকা; ঋণ আদায়ের হার ১৩৪.০৭%। আলোচ্য কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত) ৪৫২৭৯ জন তাঁতিকে ৬৭৭৫৬টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৮০২৪.৩৪ লক্ষ টাকা তাঁত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যেখানে কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে ৯০৪০.১৯ লক্ষ টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত ঋণ আদায় হয়েছে ৬৬০৪.৬০ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ ঋণ আদায়ের হার ৭৩.০৬%। ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রমের বিবরণ আলাদাভাবে এ প্রতিবেদনের সারণি- ৪ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাসিক ঋণ বিতরণ ও আদায় (মার্চ ২০২৩ হতে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত) এবং ঋণ আদায়ের মাসিক শতকরা হিসাব লেখচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো (পৃষ্ঠা ৪৮ ও ৪৯)।

তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় সমাপ্ত প্রকল্পটির অনুকূলে ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা সরকারের নিকট হতে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পিপিআর বিধান অনুসারে ঋণ হিসেবে গৃহীত ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ঋণ পরিশোধের অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদানের তারিখ	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১.	০২.১০.২০১২	২৬৩৮.৫২
২.	২৫.১০.২০১২	২০০.০০
৩.	০৯.০৭.২০১৩	২০০.০০
৪.	২৬.০৬.২০১৪	২০০.০০

৫.	০৪.১০.২০১৫	২৭৫.০০
৬.	১৯.১০.২০১৫	২৭০.৩০
৭.	২৬.০৬.২০১৬	১০০.০০
৮.	১৬.১১.২০১৬	২৫.০০
৯.	০২.০৩.২০১৭	১০০.০০
১০.	১১.০৯.২০১৯	৫০.০০
১১.	১২.০৭.২০২০	১৫০.০০
১২.	২৯.০৬.২০২১	১০০.০০
১৩.	০৭.০৪.২০২২	১০০.০০
১৪.	২৯.০১.২০২৩	৫০.০০
অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকে মোট জমা প্রদান করা হয়েছে =		৪৪৫৮.৮২ (লক্ষ টাকা)

এছাড়া, বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে তাঁতিদের মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৫% সার্ভিস চার্জে ২০০৫২টি তাঁতের অনুকূলে ৭৬২২ জন তাঁতিকে ৯৩৪৯.১০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিতরিত অর্থের বিপরীতে এ পর্যন্ত ২১৯৭.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

১৫.১৪। তাঁত বস্ত্রের “কান্দি অব অরিজিন সনদপত্র” ইস্যুকরণ:

হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা হস্তচালিত তাঁত শিল্পে নিয়োজিত প্রান্তিক তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে রপ্তানিকারকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁতজাত পণ্য রপ্তানির সুবিধার্থে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে হস্তচালিত তাঁত শিল্পজাত বস্ত্রের ‘কান্দি অব অরিজিন সনদপত্র’ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ০০ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে কান্দি অব অরিজিন সনদপত্র প্রদান করা হয়।

১৫.১৫। তাঁতি সমিতি গঠন ও অডিটকরণ এবং তাঁত কারখানার অনুমোদন:

তাঁতি সমিতি বিধিমালা ১৯৯১ এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক চলতি মাস পর্যন্ত সারা দেশে মোট ১৩৫০ টি প্রাথমিক, ৫৬টি মাধ্যমিক এবং ০১টি জাতীয় তাঁতি সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৫টি বেসিক সেন্টারের আওতাধীন ২৬০টি তাঁতি সমিতি অডিট করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ৩৫টি বেসিক সেন্টারের আওতায় মোট ১৩টি প্রাথমিক সমিতির অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক তাঁতি সমিতির তথ্যাদি, প্রাথমিক তাঁতি সমিতি অডিটকরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদনের সারণি- ৫ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। সমগ্র দেশে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত তাঁত কারখানার (বিশ ও ততোধিক তাঁতের সমন্বয়ে গঠিত) সংখ্যা ২৭৩ টি।

১৬। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:

১৬.১। বাস্তবায়িত প্রকল্প:

১৬.১.১ এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় সংশোধিত):

দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যেমন- সুতা এবং কাপড় রংকরণ, মার্সারাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্ডারিং ইত্যাদি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন তাঁত নিবিড় এলাকায় “এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ৫৫৬৬.২২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩টি সার্ভিস সেন্টার হলোঃ- (১) কালিহাতী, টাংগাইল; (২) কুমারখালী, কুষ্টিয়া এবং (৩) শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

১৬.১.২ প্রকল্পের আওতায় ৩টি সার্ভিস সেন্টারের মধ্যে কালিহাতী সার্ভিস সেন্টারের সেবা প্রদান কার্যক্রম গত ১৮.০৩.২০২৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। শাহজাদপুর ও কুমারখালী সার্ভিস সেন্টারের খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ও বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ৫৯টি যন্ত্রপাতির মধ্যে ৫৪টি হস্তান্তর গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাকি ৫টি আগামী ১৯.০৯.২০২৩ ও ২০.০৯.২০২৩ তারিখে হস্তান্তর গ্রহণ করা হবে।

১৬.১.৩ বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত):

মসলিন প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, মসলিন কাপড়ের নমুনা সংগ্রহ এবং নমুনা মসলিন কাপড়ের সুতার DNA সিকোয়েন্স বেরকরণ, মসলিনের সুতা তৈরির “ফুটি কার্পাস” (বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে

আছে কিনা তা) অনুসন্ধান করা, “ফুটি কার্পাস” উদ্ভিদের DNA এর সাথে মসলিন কাপড়ের DNA এনালাইসিস করে কাঙ্ক্ষিত ভ্যারাইটি সনাক্তকরণ এবং মসলিনের সুতা ও কাপড় তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধার, মসলিন কাপড় তৈরির উপযোগী “ফুটি কার্পাস” তুলার জাত পাওয়া না গেলে সমজাতীয় তুলার জার্ম-প্লাজম সংগ্রহ করার লক্ষ্যে “বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ১১১১.৯৬৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ঢাকাই মসলিন পুনরুদ্ধারের জন্য রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অনুকূলে ২৫.০৩.২০২১ তারিখে ঢাকাই মসলিন এর ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়। ঢাকাই মসলিন পুনরুদ্ধারের জন্য জনপ্রশাসন পদক ২০২১ এর প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটাগরিতে সাধারণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধারের করনে আলোচ্য প্রকল্পকে গত ২৭.০৭.২০২১ তারিখে জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবতে ‘ঢাকাই মসলিন হাউস’ স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩১৬ জন দক্ষ স্পিনার তৈরি করা হয়েছে। গত ১৭.০৫.২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে মসলিন প্রযুক্তি বেসরকারি খাতে হস্তান্তরের বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করা হয় এবং ১৬.০৬.২০২৩ তারিখে বাতীবোর সভা কক্ষে এ বিষয়ে নীতিমালা নির্ধারণের জন্য একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চূড়ান্ত নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

১৬.১.৪ শেখ হাসিনা তাঁতপল্লি স্থাপন -১ম পর্যায় (১ম সংশোধিত):

উন্নত পরিবেশে তাঁতি এবং তাঁতি পরিবারের জন্য বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, তাঁতিদের জীবনযাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, এবং তাঁত শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে “শেখ হাসিনা তাঁত পল্লি স্থাপন- ১ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ২৯৬৬১.৩০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের করা হয়। প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার কুতুবপুর মৌজার ৬০.০০ একর এবং শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার নাওডোবা মৌজার ৫৯.৭৩ একর অর্থাৎ মোট ১১৯.৭৩ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি গত ২২.০৬.২০২৩ তারিখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৬.২ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ:

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপিতে) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ০৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে ০৪টি চলমান প্রকল্পের অনুকূলে ১০১৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং ০৪টি অননুমোদিত বরাদ্দবিহীন নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ যথা:

(১) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত), (২) বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ, (৩) তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ এবং তাঁতের আধুনিকায়ন। (৪) শেখ হাসিনা নকশি পল্লি, জামালপুর (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি’তে অবশিষ্ট ৪টি প্রকল্প যথা: (১) জামদানি ভিলেজ স্থাপন, (২) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা, (৩) বঙ্গাবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন, এবং (৪) বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়) অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদন (সারণি-৬) এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। ০৮টি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

১৬.৩। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

১৬.৩.১ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ০৫টি বেসিক সেন্টারে ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত):

দেশে মধ্যম পর্যায়ের বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরি এবং তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং পরিবর্তিত চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন; প্রান্তিক তাঁতিদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সর্বোপরি, তাঁতিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে “বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি বেসিক সেন্টারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ১২৭৮০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন,

২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নধীন রয়েছে যার মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদনের অপেক্ষাধীন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ৪১৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। উক্ত অর্থবছরের আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ অবমুক্ত করা হয়নি। প্রকল্পের শুরু থেকে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫০২২.৯৪ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৩০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫০.০০%। প্রকল্পের আওতায় ০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার শিহরী মৌজায় ৫.০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত জমির ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র ও ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউটের স্থাপত্য নকশা চূড়ান্তপূর্বক কাহালু, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ; কুমারখালী, আড়াইহাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এবং ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট জামালপুরে আংশিক পূর্ত ও নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় কাওরান বাজার মার্কেট প্রমোশন সেন্টারের পূর্ত নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

১৬.৩.২ বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ:

বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন, অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ এবং প্রতি বছর ১০০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদান করার লক্ষ্যে “বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মোট ৬০১৫.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে গত ২৩.১০.২০১৮ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ২৪৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। আলোচ্য অর্থবছরের আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ অবমুক্ত করা হয়নি। প্রকল্পের শুরু থেকে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০৯৬.১৭৮ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৪৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৯.০০%। প্রকল্পের আওতায় ০৬ তলাবিশিষ্ট অফিস-কাম-একডেমিক বিল্ডিং এর ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করে বিভিন্ন তলার ইটের গাথুনি ও প্লাস্টারের কাজ চলমান; অডিটোরিয়াম ভবনের ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করে ইটের গাথুনি ও প্লাস্টারের কাজ চলমান। এবং ০৩ বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেলে ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করে উইলস, গ্রিল ও সেনেটারি ফিটিংস এর কাজ চলমান। তাছাড়া অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

১৬.৩.৩ দেশের তীতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ, অচালু তীত চালু করা এবং তীতের আধুনিকায়নঃ

তীত খাতের উৎপাদন এবং তীতিদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তীতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও তীতিদের জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন এবং দেশের নারী তীতিদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোট ১৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নধীন রয়েছে যার মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদনের অপেক্ষাধীন। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরের আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ অবমুক্ত করা হয়নি। প্রকল্পের শুরু থেকে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১০২২৬.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৪.৭৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৬.০০%। প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের শুরু হতে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ৫% সার্ভিস চার্জে ২০০৫২টি তীতের অনুকূলে ৭৬২২ জন তীতিকে ৯৩৪৯.১০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত অর্থের বিপরীতে এ পর্যন্ত ২০৮৩.৭০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

১৬.৩.৪ শেখ হাসিনা নকশি পল্লি, জামালপুর (১ম পর্যায়):

উন্নত পরিবেশে নকশি উদ্যোক্তা, হস্তশিল্পী, কারুশিল্পী, কুটির শিল্পী এবং তীত শিল্পীদের জন্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি নকশি শিল্পী ও তীত শিল্পীদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং নকশি শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মোট ৭২২০০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের ডিপিপি গত ১২.০৩.২০১৯ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ০১ মার্চ, ২০১৯ হতে ৩১ জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে যার মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদনের অপেক্ষাধীন। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ১০৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে অদ্যাবধি অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের আওতায় জামালপুর জেলার সদর উপজেলার ২০৪.৭৩৫০ একর এবং মেলান্দহ উপজেলার ৯৫.২৬৫০ একরসহ মোট ৩০০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য বিগত ০৪.০৭.২০১৯ তারিখে পত্র পেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০১.১১.২০২১ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আইএমইডি কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের আরডিপিপি মোট ৬৯০১০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে মার্চ ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশোধনপূর্বক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ১১.০৪.২০২২ তারিখের ২৪.০০.০০০০.২০৭.০১৪.১০.১৯.১২০ নং স্মারকের পত্র মারফত প্রকল্পের

সংশোধিত ডিপিপিতে ২৯৫.৭৭ একর জমির মূল্য সংক্রান্ত জেলা প্রশাসকের প্রাক্কলন এবং সংশোধিত ডিপিপিতে ভূমি উন্নয়ন ও আরসিসি সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য পূর্ত নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্তপূর্বক পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে আলোকে পূর্ত কাজের প্রাক্কলন এবং ভূমি অধিগ্রহণের সংশোধিত প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্তপূর্বক প্রকল্পের আরডিপিপি পুনর্গঠন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৭। অনুমোদনের অপেক্ষাধীন নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	বিনিয়োগ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সর্বশেষ অবস্থা
১.	জামদানি ভিলেজ স্থাপন (জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫)	৩২৫০.০০	<ul style="list-style-type: none"> ➤ মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মহোদয়ের নির্দেশনা অনুসারে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়; ➤ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা ও পূর্ত কাজের প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৫.০১.২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের উপর গত ২৭.০১.২০২২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ➤ উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্য মোট ৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ৩০.০৩.২০২২ তারিখে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন জনবল নির্ধারণ অর্থবিভাগ থেকে না পাওয়ায় ১৪.০৯.২০২২ তারিখে পুনরায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ➤ জামদানি গবেষণা কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির তালিকা ও প্রাক্কলন এবং লে-আউট প্ল্যান ০৩.০৭.২০২২ তারিখে পাওয়া যায়। সে অনুযায়ী পূর্ত কাজের প্রাক্কলন ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৭.০৮.২০২২ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ➤ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭.০৯.২০২২ তারিখে ২৪.০০.০০০০.২০৭.১৪.০৯০.২১-২৮৭ নং স্মারকে “জামদানি ভিলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের শিরোনাম বহাল রেখে ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে “জামদানি ভিলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের নিমিত্ত গত ২০.১০.২০২২ তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি ৩২৫০.০০ লক্ষ (বত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা জিওবি অনুদানের বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন করায় উক্ত বরাদ্দের মধ্য সীমাবদ্ধ থেকে ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে গত ০৪.০১.২০২৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ➤ গত ২৬-০১-২০২৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের প্রেক্ষিতে গত ০৭-০৫-২০২৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের মতামত পাওয়া যায়। ➤ তৎপ্রেক্ষিতে গত ৩০.০৫.২০২৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ➤ প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষাধীন আছে। ➤ উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে।
২.	বাংলাদেশ তীত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	১১৬৫০.০০	<ul style="list-style-type: none"> ➤ প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৫.০১.২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ২৭.০১.২০২২ তারিখে প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ➤ পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্য মোট ১১৬৫০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে বাস্তবায়নের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হলে অর্থ বিভাগ সম্মতি প্রদান করেন। ➤ এছাড়া, স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী পূর্ত কাজের প্রাক্কলন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পূর্ত পরিদপ্তরের ই ইন সি শাখায় গত ২৭.০৬.২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হলে ই ইন সি শাখা কর্তৃক পূর্ত কাজের প্রাক্কলন (রেট সিডিউল-২০২২ অনুযায়ী) পাওয়া যায়। উক্ত প্রাক্কলন ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৬.০৮.২০২২ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৫.০৮.২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ➤ শিল্প ও শক্তি বিভাগ কর্তৃক ২২.০৯.২০২২ তারিখে “বাংলাদেশ তীত বোর্ড কমপ্লেক্স,

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	বিনিয়োগ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সর্বশেষ অবস্থা
			<p>মিরপুর” প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি বিলম্বে প্রেরণের ব্যাখ্যা প্রদানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ২৫.০৯.২০২২ তারিখে বাতীবো-কে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাতীবো কর্তৃক ডিপিপি বিলম্বে প্রেরণের ব্যাখ্যা ২৬.০৯.২০২২ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮.০৯.২০২২ তারিখে উক্ত ব্যাখ্যা শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ পরিকল্পনা কমিশনের ২৭.১০.২০২২ তারিখের ২০.০৫.০০০০.৪৩২.১৪.০৫৪.২০.১৯৫ নং স্মারকের চাহিত তথ্যাদি বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ১০.১১.২০২২ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে, মন্ত্রণালয় হতে ১৬.১১.২০২২ তারিখে শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ➤ শিল্প ও শক্তি বিভাগ কর্তৃক ১৬.০২.২০২৩ তারিখে এ প্রকল্পের আওতায় ১০ তলা ভবন নির্মাণ কেন প্রয়োজন তার তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ২৭.০২.২০২৩ তারিখে বাতীবোকে অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যাদি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নিমিত্ত গত ২৯.০৩.২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ➤ প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে। ➤ গত ১৮.০৬.২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পটির চতুর্থ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ➤ উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য সংশোধিত পূর্ত নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন প্রণয়ন এবং পরিবেশ অধিদপ্তর ও সিভিল এভিয়েশন অনাপত্তিপত্র প্রদানের জন্য যথাক্রমে ইইনসি, পূর্ত পরিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর ও সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করা হয়েছে। ➤ ইতোমধ্যে ইইনসি হতে পূর্ত কাজের চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। ➤ উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে।
৩.	বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	৩০৯৫০.০০	<ul style="list-style-type: none"> ➤ মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মহোদয়ের নির্দেশনা অনুসারে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়; ➤ মোট ১৯৯৪০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৮.১২.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়; ➤ প্রকল্পটির উপর ২৪.০২.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়; উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে Feasibility Study কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন গত ২৫-১০-২০২১ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে বাতীবো’র ১০.০৮.২০২১ তারিখের ৪৪৫ নং স্মারক মোতাবেক অনুরোধ করা হয়। গত ০৬.১২.২০২১ তারিখে তাগিদ পত্র প্রদান করা হয়। ➤ তৎপ্রেক্ষিতে, স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে ১৫.০৩.২০২২ তারিখে স্থাপত্য নকশা পাওয়া যায়। প্রকল্পের কাঠামোগত নকশা এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের দর তফশিল, ২০২২ অনুযায়ী নির্মাণ কাজের পুন:প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত করে ১৬.০৮.২০২২ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৫.০৮.২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ➤ শিল্প ও শক্তি বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি বিলম্বে প্রেরণের ব্যাখ্যা প্রদানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ে ০৪.১০.২০২২ তারিখে উক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭.১০.২০২২ তারিখে শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ➤ শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে আলোচ্য প্রকল্পের ২য় পিইসি সভা গত ০২.০৪.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ➤ উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য সংশোধিত মাস্টারপ্ল্যান ও স্থাপত্য নকশা এবং পূর্ত নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন প্রণয়নের জন্য গত ১৮.০৪.২০২৩ তারিখে যথাক্রমে স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। ➤ উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	বিনিয়োগ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সর্বশেষ অবস্থা
৪.	“বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়)” (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬)	২৯৫০.০০	<ul style="list-style-type: none"> ➤ পুনরুদ্ধারকৃত ঢাকাই মসলিনের উৎপাদন কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঢাকাই মসলিনের বাজার তৈরি ও সম্প্রসারণ করার নিমিত্ত “বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটির জনবল নির্ধারণ এবং অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের জন্য প্রস্তাবসহ ডিপিপি গত ০১.০৩.২০২৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে উক্ত প্রস্তাব ২টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ➤ উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে।
৫.	ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ির বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন, পাথরাইল, টাঙ্গাইল (জুলাই ২০২৩ -জুন ২০২৫)	১৭৫০০.০০	<ul style="list-style-type: none"> ➤ মোট ৮৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১১-০৭-২০১৮ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটির উপর গত ২৫.০৭.২০১৮ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মোট ৮৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১২-১১-২০১৮ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ➤ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ০৯-১২-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটির উপর গত ০৩-০১-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপির শিরোনাম পরিবর্তন করে “ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন” শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়। ➤ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের গত ১৩.১০.২০১৯ তারিখের ২৪.০০.০০০০.২০৭.১৪.০১৭.১৭-৪৭৩নং স্মারক মোতাবেক ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের পরিবর্তে “তীতপল্লি স্থাপন, পাথরাইল, টাঙ্গাইল” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া, তীতপল্লির জন্য জমি অধিগ্রহণপূর্বক মাটি ভরাট করে প্লট আকারে প্রকৃত তীতদের মধ্যে প্লট বরাদ্দের সংস্থান রেখে ডিপিপি প্রণয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ➤ সর্বশেষ গত ০২.০২.২০২৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটির শিরোনাম “ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ির বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন, পাথরাইল, টাঙ্গাইল” নির্ধারণপূর্বক প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন হালনাগাদ করা হয়েছে। শীঘ্রই ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

১৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাঃ

১৮.১ বাংলাদেশ তীত বোর্ডের অফিস ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণঃ

বিগত ১২.১০.২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেনঃ “মিরপুরের জমি তীত বোর্ডের অফিস ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে” মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে “বাংলাদেশ তীত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন মিরপুর” শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়। বর্তমানে প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষাধীন রয়েছে।

১৮.২ শেখ হাসিনা তীতপল্লি স্থাপন (১ম পর্যায়) :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২.১০.২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ঢাকার বাইরে তীত পল্লি স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। “মিরপুর ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা। তাই বেনারসি পল্লি ও কর্মরত শ্রমিকদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঢাকার বাইরে খোলামেলা জায়গায় বেনারসি/তীত পল্লি স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উল্লিখিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে “শেখ হাসিনা তীত পল্লি স্থাপন (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে (২য় পর্যায়ের) ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

১৮.৩ বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২.১০.২০১৪ তারিখে বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে বলেন, “বঙ্গশিল্পে বাংলাদেশে সোনালী ঐতিহ্য রয়েছে। কোন কোন এলাকায় মসলিনের সুতা তৈরি হতো তা জেনে সে প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উল্লিখিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে “বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৯। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে (১) শেখ হাসিনা তাঁতপল্লি স্থাপন (২য় পর্যায়); (২) এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় পর্যায়); (৩) তাঁতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ (৪) গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় হোসিয়ারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন; (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন; (৬) কক্সবাজার বেসিক সেন্টারে ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। নিম্নে প্রকল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলোঃ

১৯.১ শেখ হাসিনা তাঁতপল্লি স্থাপন (২য় পর্যায়):

প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০২৪ জুন ২০২৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) উন্নত পরিবেশে তাঁতি এবং তাঁতি পরিবারের আবাসনসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান; (খ) দরিদ্র ও প্রান্তিক তাঁতিদের পুনর্বাসন; (গ) তাঁতিদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন; (ঙ) তাঁতিদের ন্যায্য মূল্যে সুতা ও কাঁচামাল সরবরাহ করা; (চ) উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান; (ছ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তাঁত বস্ত্র সরবরাহ; এবং সর্বোপরি, তাঁতিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রকল্প ব্যয়: ১৭৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: শিবচর, মাদারীপুর এবং জাজিরা, শরীয়তপুর।

১৯.২ এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় পর্যায়):

প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০২৪ জুন ২০২৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যেমন-কাপড় রংকরণ, মার্সারাইজিং, সাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্টারিং, ফোল্ডিং ইত্যাদি সেবা প্রদান করা; (খ) প্রকল্প এলাকার প্রায় ১.০০ লাখ হস্তচালিত তাঁতে নিয়োজিত তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান করা; (গ) তাঁতিদেরকে উন্নত ও মানসম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে সহায়তা করা; (ঘ) নতুন মেশিন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ কাপড়ের হার কমিয়ে তাঁতিদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্প ব্যয়: ৪৮৫০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ ও কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

১৯.৩ তাঁতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ :

প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০২৪ থেকে জুন, ২০২৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: পরিবর্তিত বাজার চাহিদা এবং ক্রেতা পছন্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁত পণ্যের নকশা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় তাঁতজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়তাকরণ, গ্রামীণ বেকার তাঁতি সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণ, সর্বোপরি, বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তাঁত শিল্পকে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরা যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রকল্প ব্যয়: ১৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: তাঁত অধ্যুষিত এলাকা।

১৯.৪ গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় হোসিয়ারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন:

প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৪ থেকে জুন, ২০২৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় হোসিয়ারি শিল্পী/তঁাতিদের দক্ষতা উন্নয়ন ও তাদের উৎপাদিত বস্ত্রের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা। (খ) হোসিয়ারি শিল্পী/তঁাতিদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। (গ) বছরে ৮০০ জন হোসিয়ারি শিল্পী/তঁাতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং হোসিয়ারি শিল্পী/তঁাতিদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্প ব্যয়: ৫২০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, গোবিন্দগঞ্জ।

১৯.৫ পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তঁাতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন:

প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৪ থেকে জুন, ২০২৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তঁাতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, উপজাতীয় তঁাতিদের উৎপাদিত বস্ত্র বিপণনের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

প্রকল্প ব্যয়: ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাংগামাটি।

১৯.৬ কক্সবাজার বেসিক সেন্টারে ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন:

প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৪ থেকে জুন, ২০২৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) কক্সবাজার ও এর আশপাশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী তঁাতিশিল্পীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বোর্ডের নিজস্ব বেসিক সেন্টারে ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা। (খ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী তঁাতিশিল্পীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। সর্বোপরি, তঁাতিশিল্পীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

প্রকল্প ব্যয়: ২৪৫০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার জেলা।

২০। ডিজিটাল কার্যক্রম:

২০.১ বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তঁাত বোর্ড বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জনসাধারণকে তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় বাংলাদেশ তঁাত বোর্ড কর্তৃক www.bhb.gov.bd শিরোনামে একটি ডাইনামিক ওয়েব পোর্টাল পরিচালিত হচ্ছে। পোর্টালটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কন্টেন্ট নিয়মিত আপলোড করা হয়। বাতীবো'র সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার নামে নিজস্ব ডোমেইন ই-মেইল আইডি তৈরি এবং ছবিসহ তথ্যাদি ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশ করা হয়েছে। www.facebook.com/bhb.gov শিরোনামে বাংলাদেশ তঁাত বোর্ডের একটি অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ রয়েছে। ফেসবুক পেজের মাধ্যমে বাতীবো'র কার্যক্রম ও তঁাতিদের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত তথ্যাদি নিয়মিত প্রদান করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ তঁাত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তঁাত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী'র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল www.bheti.portal.gov.bd এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

২০.২ e-GP পদ্ধতিতে ক্রয়কার্য পরিচালনাকরণ: বাংলাদেশ তঁাত বোর্ডের ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে e-GP পদ্ধতি চালু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন মাসে e-GP পদ্ধতিতে কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন হয়নি।

২০.৩ তঁাতিদের ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতার জন্য “e-Loan Management System for the Weavers”:

বাংলাদেশ তঁাত বোর্ডের চলমান ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সহজীকরণ ও ই-সার্ভিসের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে a2i এর সহযোগিতায় “e-Loan Management System for the Weavers” শীর্ষক ই-সার্ভিসটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১২.১১.২০১৮ তারিখে Synesis It Ltd এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর কাজ চলমান রয়েছে। গত ১২.১২.২০২০ তারিখে টাঞ্জাইল বেসিক সেন্টারে e-Loan Management এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এবং এ পর্যন্ত ৫৩৮ জন তঁাতিকে এর মাধ্যমে ঋণ দেয়া হয়েছে।

২০.৪ তঁাতি কার্ড বিতরণ:

তঁাতিদেরকে সনাক্তকরণসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক,এমপি

মহোদয় কর্তৃক গত ২০.০২.২০২১ তারিখে নারায়নগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলার ২১০ জন তাঁতি/ তাঁতিশিল্পীদের মাঝে তাঁতি কার্ড বিতরণের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। এ পর্যন্ত ৪৬০৬১ জন তাঁতি/ তাঁতিশিল্পীদের মাঝে তাঁতি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। তাঁতি কার্ড বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০.৫ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ই-ফাইল (ডি-নথি) কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০.৬ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সভাসমূহ অনলাইন মিটিং প্ল্যাটফর্মের Zoom এর মাধ্যমে আয়োজন করা হয়ে থাকে।

২০.৭ সকল অফিসের সাথে Imo/Viber/Whatsapp/Messenger এর মাধ্যমে Video call Mini Video Conference করে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

২০.৮ প্রধান কার্যালয়ে সিসিটিভি স্থাপনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার কর্মকান্ড মনিটরিং করা হচ্ছে এবং বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিএস), মাধবদী, নরসিংদী কেন্দ্রের কার্যক্রম IP ক্যামেরার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় হতে মনিটরিং করা হচ্ছে।

২০.৯ বাতীবোর প্রধান কার্যালয়ে সরকারের বিভিন্ন অগ্রগতির তথ্যাদি ও প্রতিদিনকার সভার নোটিশ ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

২০.৯ প্রধান কার্যালয়ে এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা মনিটরিং করা হচ্ছে।

২১। রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অনুকূলে ২৮৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং ব্যয় সীমা ২৭৭৪.২৫ লক্ষ টাকা। উক্ত অর্থবছরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪৪.৮০ লক্ষ টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে ব্যয় হয়েছে ২৮৭.৭০০ লক্ষ টাকা এবং চলতি অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪৩৯.৫৫২ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৪৯.৯৮%।

২২। অডিট-আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রধান কার্যালয়সহ বাতীবো এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রে ১৯৮২-৮৪ হতে আলোচ্য মাসের পূর্ববর্তী মাস অর্থাৎ আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ৮০০৯.৫০ লক্ষ টাকার মোট ৪৯টি বাণিজ্যিক অডিট-আপত্তি ছিল। জুলাই ২০২৩ মাসে নতুন কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। চলতি মাসে কোন আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ৮০০৮.৪৩ লক্ষ টাকার ৪৯টি (সাধারণ ০৩টি, অগ্রিম ৪৩টি ও সংকলন ০৩টি) অডিট-আপত্তি রয়েছে।

সিএজির রিপোর্টভুক্ত অনিষ্পন্ন অডিট-আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। সংকলনভুক্ত ০৩টি আপত্তির মধ্যে অনুচ্ছেদ নং-১৩ এর ত্রিপক্ষীয় সভায় ঠিকাদারের জামানত সমন্বয়ের প্রমানকসহ জবাব প্রেরণের সুপারিশ করা হয়। সেমত প্রমানকসমূহ গত ১০.১২.২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের ২৭০ নং স্মারকে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪.০২.২০১৯ তারিখে অডিট অধিদপ্তর হতে ৯৫১(১) নং স্মারকে ২,৯৯,৬০৫/- টাকা আদায়ের প্রমানকসহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। বাতীবো হতে ১৪.০১.২০২০ তারিখের ২১নং স্মারকমূলে টাকা আদায়ের প্রমানকসহ পুনঃজবাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৩.১১.২০২০ তারিখের ১৫৩নং স্মারকমূলে পুনরায় পুনঃজবাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৪ এর ত্রিপক্ষীয় সভায় টেন্ডার সিডিউলের কপিসহ জবাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমত সিডিউলের কপিসহ জবাব গত ১১.০৬.২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের ১৩১ নং স্মারকে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের প্রেক্ষিতে ২৩-২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাস্তব যাচাই করা হয়েছে। গত ১৫.০৩.২০২০ খ্রি: তারিখে ১৮৪১ নং স্মারকমূলে অডিট অধিদপ্তর থেকে সংশোধিত প্রাক্কলন ভেরিয়েশন আদেশ সংশোধিত চুক্তিপত্র ও পরিপত্র বহিসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১.০২.২০২১ খ্রি: তারিখ ০৬ নং স্মারকমূলে ব্রডশীট জবাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ১৬.০১.২০২২ খ্রি: তারিখের ২১৯ নং স্মারকমূলে অডিট অধিদপ্তর থেকে সংশোধিত পিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত কিনা তার প্রমানক পাওয়া যায়নি। তাছাড়া আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ উক্ত পিপিতে চিহ্নিত করা হয়নি। পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি অনুচ্ছেদ (নং-১৫) নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ০৮.০৭.২০১৯ তারিখে ৪৩৭ নং স্মারকমূলে ব্রডশীট জবাব বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। ০৯.০২.২০২০ তারিখের ১৭৯০(১) নং স্মারকমূলে অডিট অধিদপ্তর হতে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে অর্থ আদায় করার সুপারিশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১.০২.২০২১ তারিখের ০৬ নং স্মারকমূলে ব্রডশীট জবাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ১৬.০১.২০২২ খ্রি: তারিখের ২১৯ নং স্মারকমূলে অডিট অধিদপ্তর থেকে প্রেরিত পত্র নং ১৭৯০ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন

করে পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আগস্ট ২০২৩ মাস কোন বেসিক সেন্টার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করা হয়নি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট নিরীক্ষিত কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান/ শাখার সংখ্যা ০ টি।

(লক্ষ টাকায়)

সময়কাল	পূর্ববর্তী মাসের অডিট-আপত্তির জের		ব্রডশিট জবাব	নতুন উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৮২-৮৪ হতে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত	৫০	৮০০৯.৫০	-	-	-	১	১.০৭	৪৯	৮০০৮.৪৩

২২। টেকসই উন্নয়ন অর্জন (SDG's)

সরকারের ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য টেকসই উন্নয়ন অর্জন (SDG's) এর সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ তীত বোর্ডের কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি (সারণি-৮) এ দেয়া হলো।

২৩। জাতীয় তীত নীতিমালা-২০২০

বর্তমান তীত বান্ধব সরকার তীত শিল্পের উন্নয়নে বন্ধপরিকর। তাই ১১তম জাতীয় সংসদের বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৪তম সভায় তীত শিল্পের পূর্ণ বিকাশে “জাতীয় তীত নীতিমালা” প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ তীত বোর্ডকে জাতীয় তীত নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করে। অতঃপর মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ তীত বোর্ডের সদস্য (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) কে আহ্বায়ক করে তীত নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের জন্য ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক তীত নীতিমালার খসড়া বাতীবো'র গত ০৪.১২.২০১৯ তারিখের পর্যদ সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং পরবর্তীতে গত ১৩.০৭.২০২০ তারিখের পর্যদ সভায় খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত একটি কর্মশালা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৭.১১.২০২০ তারিখে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এ তীতি প্রতিনিধি, তীতি উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারকসহ পর্যদ সদস্যদের অংশগ্রহনে দিনব্যাপি এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব লোকমান হোসেন মিয়ান সভাপতিত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ তীত বোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ শাহ আলম এবং বাংলাদেশ তীত বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রম, চলমান বিভিন্ন প্রকল্প এবং জাতীয় তীত নীতিমালা-২০২০ (খসড়া) তৈরির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ তীত বোর্ডের সদস্য (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) জনাব গাজী মোঃ রেজাউল করিম। উল্লিখিত কর্মশালায় গুপ তৈরি ও উপস্থাপিত খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয় এবং গুপভিত্তিক উপস্থাপনায় সুপারিশমালা প্রদান করা হয়। কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে জাতীয় তীত নীতিমালা ২০২০ এর খসড়া প্রতিবেদনটি পর্যালোচনার জন্য বাতীবো এর গত ৩১.১২.২০২০ খ্রি: তারিখের পর্যদ সভায় উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত খসড়া প্রতিবেদনটির উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে খসড়া প্রতিবেদনটি পর্যদ সভায় অনুমোদিত হয় এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়।

সে অনুসারে খসড়া নীতিমালাটি ২১.০১.২০২১ খ্রি: তারিখে বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং ৩০.০৫.২০২২ তারিখে বাতীবো'র বোর্ড কক্ষে যাচাই বাছাই কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

গত ১৪.০৬.২০২৩ তারিখ পূর্বাঙ্কে বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ তীত বোর্ডের (বাতীবো) এবং উক্ত তারিখে অপরাহ্ন বাতীবো'র মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানের সাথে বাতীবো'র ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বাংলাদেশ তীত বোর্ডের ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়, যথাঃ (১) তীত পণ্যের উৎপাদন, কর্মসংস্থান তৈরী ও তীত শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ (২) উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও বাজার সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ (৩) তীত শিল্প সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন (৪) স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং (৫) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ। আগস্ট ২০২৩ মাসে APA এর বাস্তব অগ্রগতি (সারণি ৯ ও ১০.১- ১০.২) এ সন্নিবেশ করা হলো।

২৫। নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter):

দেশের তীত শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে তীতিদের সেবা প্রদানের নিমিত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ তীত বোর্ড কর্তৃক নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানে তা প্রদর্শন করা হয়েছে। বাংলাদেশ তীত বোর্ড কর্তৃক তীতি ও তীতজাত পণ্য রপ্তানিকারক এবং তীত শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়:

- (১) হস্তচালিত তীতে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র প্রদান
- (২) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা/প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তীত বোর্ডের নিবন্ধিত তীতি সমিতিসমূহের সদস্যবৃন্দকে সার্বিক সহায়তা প্রদান
- (৩) তীতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম
- (৪) প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম
- (৫) বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান
- (৬) তীতি ও তীত সম্পর্কিত তথ্য প্রদান
- (৭) ক. তীত বস্ত্রের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য খ. প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রদান ইত্যাদি। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি (সারণি- ১১) দেয়া হলো।

২৬। বাতীবো এর সম্পত্তি ও অন্যান্য স্থাপনার বিবরণ:

বাংলাদেশ তীত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পত্তি (ভূমি), বিভিন্ন স্থাপনার বিবরণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন গাছপালার বিস্তারিত তথ্যাদি (সারণি-১২) দেয়া হলো।

সাম্প্রতিক অর্জন:

- বাংলাদেশ তীত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কালিহাতি সার্ভিস সেন্টারে সেবা প্রদান কার্যক্রম সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে এবং বয়নপূর্ব সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- “বাংলাদেশ তীত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থাপনা/অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচি” এর আওতায় বাতীবো’র আওতাধীন ৬ টি বেসিক সেন্টার, ১টি টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ১টি তীত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা এবং প্রধান কার্যালয়ের বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বর্তমানে অস্থায়ী রাজস্ব খাতে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ৩টি সাবসেন্টারে ডিপ্লোমা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- মোট ৪৪৫৭.৩৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে “ব্যালেন্সিং মডার্নাইজেশন, রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন অব দ্যা এক্সিজিটিং ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার এ্যাট মাধবদী, নরসিংদী” শীর্ষক প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা মাননীয় মন্ত্রী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মহোদয় শুব উদ্বোধন করেন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ নির্দেশে মোট ১২১০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে “বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মসলিন পুনরুদ্ধারের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। মসলিনের সুতা তৈরির তুলা অর্থাৎ ফুটি কাপাস পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মসলিনের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সনদ অর্জিত হওয়ায় দেশের ঐতিহ্যবাহী তীত শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ঢাকাই মসলিন রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে মর্মে আশা করা যায়;
- ৪০,০৪৬ জন তীতির মীষে তীতি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

উপসংহার:

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। তাঁত বস্ত্র পরিবেশ বান্ধব ও পরিধানে অনেক আরামদায়ক বিধায় বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এ বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোক্তার চাহিদা, রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী বস্ত্র সরবরাহ এবং তাঁতিদের গুণগত মানসম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা এবং আর্থিক সহায়তাসহ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক তাঁতিদেরকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের গৃহীত/গৃহীতব্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে বিপুল পরিমাণ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে, তাঁত বস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে, নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।



(মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন)

সদস্য (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)

ফোনঃ ৮১৮৯০৮৫



বেসিক সেন্টার, সিরাজগঞ্জ এ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত “মেডিকেল ক্যাম্প”



বেসিক সেন্টার, সিরাজগঞ্জ এ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত “মেডিকেল ক্যাম্প” এ তাঁতিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

আগস্ট ২০২৩ মাসে বাতীবোতে সম্পাদিত/চলমান গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অনুঃ নং	বিবরণ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	
১৪	জনবল	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা	৪১৩ টি
		তন্মধ্যে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন	২৬৩ জন
		এবং আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শূন্য পদ রয়েছে	১৫০ টি
১৫.৫-১৫.৯	তীত শিল্পীদের প্রশিক্ষণ	আগস্ট ২০২৩ মাসে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর (নরসিংদী, রংপুর, সিলেট, বেড়া পাবনা, ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট (নরসিংদী), ফ্যাশন ডিজাইন, কমলগঞ্জ, কালিহাতি, বেলকুচি) সংখ্যা	০ জন
১৫.১২	সার্ভিসিং কার্যক্রম	(ক) বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, মাধবদী, নরসিংদী:	
		২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত তীত বস্ত্রে সেবা প্রদান করা হয়েছে	৩৯.৬৪ লক্ষ মিটার
		আগস্ট ২০২৩ মাসে এ কেন্দ্রে তীতিদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে সর্বমোট আয় হয়েছে	৪,৮০৯,৫৪৫ টাকা
		আগস্ট ২০২৩ মাসে এ কেন্দ্রে তীতিদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে	৪,৬০৪,৩৮৭ টাকা
		আগস্ট ২০২৩ মাসে উক্ত কেন্দ্রে তীতিদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে লাভ/ক্ষতি হয়েছে	২০৫,১৫৮ টাকা
		(খ) টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, শোভারামপুর, কুমিল্লা:	
		আগস্ট ২০২৩ মাসে এ কেন্দ্রে কোনো আয় হয়নি।	প্রযোজ্য নয়
		(গ) টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ:	
		২০২২-২৩ অর্থবছরের আগস্ট ২০২৩ মাসে বাতীবো প্রধান কার্যালয় হতে প্রাপ্ত বেতন ভাতা, সার্ভিসিং ও ডরমিটরীর কক্ষ ভাড়া বাবদ সর্বমোট আয় হয়েছে	৬০,০০০ টাকা
		উক্ত মাসে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে	৬২,৮৬৭ টাকা
		অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মাসে লাভ/ক্ষতি হয়েছে	(২,৮৬৭) টাকা
		(ঘ) সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, কুমারখালী, কুষ্টিয়া:	
		২০২২-২৩ অর্থবছরের আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত তীত বস্ত্রে বয়নপূর্ব (টুইস্টিং) সেবা প্রদান করা হয়েছে	৬১২৪ কেজি
		আগস্ট ২০২৩ মাসে বিভিন্ন সার্ভিসিং বাবদ সর্বমোট আয় হয়েছে	১৫৫,৫৮২ টাকা
অপরদিকে, আগস্ট ২০২৩ মাসে ব্যয় হয়েছে	১৭৮,৬৩৬ টাকা		
সংশ্লিষ্ট মাসে এ কেন্দ্রে লাভ/ক্ষতি হয়েছে	-২৩০৫৪ টাকা		
১৫.১৩	“তীতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তীতের আধুনিকায়” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ-আদায়	ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের আওতায় শুরুর থেকে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ঋণ বিতরণকৃত তীতের সংখ্যা	২০০৫২ টি
		ঋণপ্রাপ্ত তীতির সংখ্যা (পুরুষ)	৬৬৯৮ জন
		ঋণপ্রাপ্ত তীতির সংখ্যা (মহিলা)	৯২৪ জন
		ঋণপ্রাপ্ত তীতির সংখ্যা (মোট)	৭৬২২ জন
		প্রকল্পের আওতায় শুরুর থেকে আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত বিতরণকৃত তীত ঋণের পরিমাণ	৯,৩৪৯.১০ লক্ষ টাকা
		প্রকল্পের আওতায় শুরুর থেকে বিতরণকৃত অর্থের বিপরীতে এ আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত আদায়	২,১৯৭.০০ লক্ষ টাকা
১৫.১৪	কান্ট্রি অব অরিজিন	আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ তীত বোর্ড কর্তৃক ‘কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র’ প্রাপ্ত রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০ টি
১৬.২	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত বাংলাদেশ তীত বোর্ডের বাস্তবায়নধীন/ নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	(ক) বাংলাদেশ তীত বোর্ডের আওতায় ০৫টি বেসিক সেন্টারে ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপনঃ	
		২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত বাস্তব অগ্রগতি	৫০%
		আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	৫০২২.৯৮ লক্ষ টাকা।
		(খ) বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণঃ	
		২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগস্ট মাস ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত বাস্তব অগ্রগতি	৬৯%
		আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	৩০৯৬.১৮ লক্ষ টাকা।

১৬.২	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত বাংলাদেশ তীত বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন/ নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	(ঙ) তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ, ও তাঁতের আধুনিকায়ন:	
		২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	৬৬%
		আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০২২৬.৭৫ লক্ষ টাকা।
		(গ) শেখ হাসিনা নকশি পল্লি, জামালপুর (১ম পর্যায়):	
২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তবে এখনও এ প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ অবমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের আওতায় ৩০০.০০ একর জমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। আইএমইডির সুপারিশক্রমে প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন করা হবে।			
১৭	নতুন প্রকল্পসমূহ	নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে:	
		(ক) জামদানি ভিলেজ স্থাপন।	
		(খ) বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন।	
		(গ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা।	
		(ঘ) তাঁত জাত পণ্যের বহুমুখীকরণ।	
(ঙ) বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়)			
২০	ডিজিটাল কার্যক্রম	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চলমান ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সহজীকরণ ও ই-সার্ভিসের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে a2i এর সহযোগিতায় “e-Loan Management System for the Weavers” শীর্ষক ই-সার্ভিসটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১২.১১.২০১৮ তারিখে Synesis IT Ltd এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ই-ফাইল (নথি) কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সকল অফিসের সাথে Imo/Viber/ Whatsapp/ Messenger এর মাধ্যমে Video call Mini Video Conference করে যোগাযোগ করা হচ্ছে। প্রধান কার্যালয় সিসিটিভি মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা কর্মকান্ড মনিটরিং করা হচ্ছে। বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিএস), মাধবদী, নরসিংদী কেন্দ্রের কার্যক্রম IP ক্যামেরার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় হতে মনিটরিং করা হচ্ছে। বাতীবোর প্রধান কার্যালয়ে সরকারের বিভিন্ন অগ্রগতির তথ্যাদি ও প্রতিদিনকার সভার নোটিশ ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড এর মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রধান কার্যালয়ে এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা মনিটরিং করা হচ্ছে।	
২১	রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী	২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে	২৮৮০ লক্ষ টাকা
		বাতীবো এর নিজস্ব আয়	৩২.০৪ লক্ষ টাকা
		ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে ব্যয় হয়েছে	১৪২.৯৬৯ লক্ষ টাকা
		ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে	১২৯৪.৮২০ লক্ষ টাকা
		যা মোট বরাদ্দের	০.৪৫ %
২২	অডিট-আপত্তি	আগস্ট ২০২৩ মাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংখ্যা	০ টি
		বর্তমানে মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আপত্তির সংখ্যা	৪৯ টি
		যেখানে জড়িত টাকার পরিমাণ বর্তমান মাসে	৮০০৮.৪৩ লক্ষ
২৫	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	গত ১৪.০৬.২০২৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের (বাতীবো) এবং উক্ত তারিখে বাতীবো'র মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানের সাথে বাতীবো'র ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।	

বাংলাদেশ তীত বোর্ডের স্থায়ী/অস্থায়ী অনুমোদিত পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত ও শূন্য পদের বিবরণী (আগস্ট) ২০২৩ পর্যন্ত

সারণি-১

(১) স্থায়ী পদ:

(ক) প্রধান কার্যালয়

ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড নং	বেতন স্কেল		পূরণকৃত পদ	শূন্য পদের সংখ্যা		
			(জাঃ বেঃ স্কেঃ/১৫ অনুযায়ী)	অনুমোদিত পদ		সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
১	চেয়ারম্যান		গ্রেড পে	১	-	১	-	১
২	সদস্য		এ	৪	৩	১	-	১
৩	পরিচালক (প্রশাসন)		এ	১	১	-	-	-
৪	প্রধান হিসাব রক্ষক	৩	৫৬৫০০-৭৪৪০০	১	১	-	-	-
৫	প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ)	৩	এ	১	১	-	-	-
৬	প্রধান (এমই)	৩	এ	১	-	-	১	১
৭	মহাব্যবস্থাপক (এসসিআর)	৩	এ	১	১	-	-	-
৮	উপ-মহাব্যবস্থাপক (এসসিআর)	৪	৫০০০০-৭১২০০	১	১	-	-	-
৯	উপ-মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং)	৪	এ	১	-	-	১	১
১০	উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)	৪	এ	১	-	-	১	১
১১	উপ প্রধান হিসাব রক্ষক	৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০	১	১	-	-	-
১২	উপ প্রধান (অর্থ)	৫	এ	১	১	-	-	-
১৩	উপ প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ)	৫	এ	১	১	-	-	-
১৪	উপ প্রধান (এমই)	৫	এ	১	১	-	-	-
১৫	ব্যবস্থাপক (অপারেশন)	৫	এ	১	১	-	-	-
১৬	ব্যবস্থাপক (এসসিআর)	৫	এ	১	১	-	-	-
১৭	ব্যবস্থাপক (মার্কেটিং)	৫	এ	১	-	-	১	১
১৮	ব্যবস্থাপক (ক্রয়)	৫	এ	১	-	-	১	১
১৯	ব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ)	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	১	১	-	-	-
২০	সহকারী প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ)	৬	এ	২	২	-	-	-
২১	সহকারী প্রধান (এমই)	৬	এ	১	-	-	১	১
২২	সহকারী প্রধান হিসাব রক্ষক	৬	এ	১	-	-	১	১
২৩	সহকারী প্রধান (অর্থ)	৬	এ	১	১	-	-	-
২৪	সহকারী প্রধান নিরীক্ষক	৬	এ	১	১	-	-	-
২৫	সহকারী ব্যবস্থাপক (এসসিআর)	৬	এ	২	২	-	-	-
২৬	সহকারী ব্যবস্থাপক (মার্কেটিং)	৬	এ	১	১	-	-	-
২৭	সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)	৬	এ	১	-	-	১	১
২৮	নির্বাহী প্রকৌশলী	৬	এ	১	-	-	১	১
২৯	মেডিকেল অফিসার	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১	১	-	-	-
৩০	সহকারী পরিচালক	৯	এ	৩	২	-	১	১
৩১	জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯	এ	১	১	-	-	-
৩২	গবেষণা কর্মকর্তা	৯	এ	৪	৪	-	-	-
৩৩	পরিসংখ্যানবিদ	৯	এ	১	১	-	-	-
৩৪	মূল্যায়ন কর্মকর্তা	৯	এ	১	-	১	-	১
৩৫	মার্কেটিং অফিসার	৯	এ	১	১	-	-	-
৩৬	কারিগরি কর্মকর্তা	৯	এ	২	২	-	-	-

ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড নং	বেতন স্কেল		অনুমোদিত পদ	শূন্য পদের সংখ্যা			
			(জাঃ বেঃ স্কেঃ/১৫ অনুযায়ী)			মোট	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
৩৭	মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	৯	ঐ		১	১	-	-	-
৩৮	সহকারী প্রকৌশলী (পুর)	৯	ঐ		১	১	-	-	-
৩৯	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৯	ঐ		২	২	-	-	-
৪০	ক্রয় কর্মকর্তা	৯	ঐ		১	১	-	-	-
৪১	সমিতি কর্মকর্তা	৯	ঐ		২	২	-	-	-
৪২	সমন্বয় কর্মকর্তা	৯	ঐ		১	১	-	-	-
৪৩	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা	১১	ঐ	১২৫০০-৩০২৩০	৩	৩	-	-	-
৪৪	সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা	১১	ঐ		১	১	-	-	-
৪৫	সহকারী হিসাব রক্ষক	১১	ঐ		৫	৫	-	-	-
ক. উপমোট কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) =					৬৪	৫১	৩	১০	১৩
৪৬	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১১	ঐ	১২৫০০-৩০২৩০	১	-	১	-	১
৪৭	উচ্চমান সহকারী	১৩	ঐ	১১০০০-২৬৫৯০	১০	৯	১	-	১
৪৮	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১৩	ঐ	১১০০০-২৬৫৯০	৬	৪	২	-	২
৪৯	হিসাব সহকারী	১৩	ঐ		৬	৪	২	-	২
৫০	নিরীক্ষক	১৩	ঐ		২	১	১	-	১
৫১	কোষাধ্যক্ষ	১৩	ঐ		১	১	-	-	-
৫২	কারিগরি সহকারী	১৩	ঐ		১	১	-	-	-
৫৩	সুপারভাইজার	১৩	ঐ		১	১	-	-	-
৫৪	ভান্ডার রক্ষক	১৩	ঐ		১	১	-	-	-
৫৫	কম্পাউন্ডার-কাম-ক্লিনিক্যাল এসিস্টেন্ট	১৩	ঐ		১	১	-	-	-
৫৬	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১৪	ঐ	১০২০০-২৪৬৮০	৭	৪	৩	-	৩
৫৭	ড্রাফটস্ম্যান	১৫	ঐ	৯৭০০-২৩৪৯০	১	১	-	-	-
৫৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ	১৬	ঐ	৯৩০০-২২৪৯০	২০	-	১০	১০	২০
৫৯	ইলেকট্রিশিয়ান	১৬	ঐ		১	১	-	-	-
৬০	গাড়ী চালক	১৬	ঐ		৭	৬	১	-	১
৬১	ফটোকপি অপারেটর	১৮	ঐ	৮৮০০-২১৩১০	১	১	-	-	-
৬২	রেকর্ড কিপার	১৮	ঐ		১	১	-	-	-
৬৩	ডেসপাস রাইডার	১৮	ঐ		১	১	-	-	-
৬৪	অফিস সহায়ক	২০	ঐ	৮২৫০-২০০১০	১৮	১০	৮	-	৮
৬৫	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	ঐ		৪	১	৩	-	৩
৬৬	পরিষ্কৃত্য কর্মী	২০	ঐ		২	১	১	-	১
ক. উপমোট কর্মচারী (প্রধান কার্যালয়) =					৯৩	৫০	৩৩	১০	৪৩
ক. মোট (প্রধান কার্যালয়) =					১৫৭	১০১	৩৬	২০	৫৬

* জা:বে: স্কে:=জাতীয় বেতন স্কেল

(খ) বেসিক সেটার (৩২টি) / সাব বেসিক সেটার (০৩টি)

ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড নং	বেতন স্কেল	অনুমোদিত পদ	মোট	শূন্য পদের সংখ্যা		
			(জাঃ বেঃ স্কেঃ/১৫ অনুযায়ী)			সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
১	লিয়াজৌ অফিসার	৯	২২০০০-৫৩০৬০	২৬	১৬	২	৮	১০
খ. উপমোট কর্মকর্তা (বেসিক সেটার) =				২৬	১৬	২	৮	১০
২	ফিল্ড সুপারভাইজার	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	৮৭	৪৮	২০	১৯	৩৯
৩	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	১১	-	৬	৫	১১
৪	অফিস সহায়ক/বার্তাবাহক	২০	৮২৫০-২০০১০	২০	১৩	৭	-	৭
খ. উপমোট কর্মচারী (বেসিক সেটার) =				১১৮	৬১	৩৩	২৪	৫৭
খ. উপমোট (বেসিক সেটার) =				১৪৪	৭৭	৩৫	৩২	৬৭

(গ) বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, নরসিংদী

ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড নং	বেতন স্কেল	অনুমোদিত পদ	মোট	শূন্য পদের সংখ্যা		
			(জাঃ বেঃ স্কেঃ/১৫ অনুযায়ী)			সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
১	অধ্যক্ষ	৩	৫৬৫০০-৭৪৪০০	১	১	-	-	-
২	সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	৩	৩	-	-	-
৩	ইনস্ট্রাক্টর (গবেষণা কর্মকর্তা)	৯	২২০০০-৫৩০৬০	৪	৪	-	-	-
৪	ডিজাইনার (ইনস্ট্রাক্টর)	৯	ঐ	২	২	-	-	-
৫	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৯	ঐ	১	-	১	-	১
গ. কর্মকর্তা (বাতীশিপ্রই) =				১১	১০	১	০	১
৬	অফিস সহকারী	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	২	১	১	-	১
৭	টেকনিশিয়ান	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	২	২	-	-	-
৮	ক্রাফটসম্যান	১৬	৯৭০০-২৩৪৯০	৩	১	২	-	২
৯	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	২	-	১	১	২
১০	গাড়ি চালক	১৬	ঐ	৩	৩	-	-	-
১১	সাহায্যকারী	২০	৮২৫০-২০০১০	৪	৩	১	-	১
১২	অফিস সহায়ক	২০	ঐ	৩	১	২	-	২
১৩	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	ঐ	৪	১	৩	-	৩
১৪	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২০	ঐ	২	২	-	-	-
গ. কর্মচারী (বাতীশিপ্রই) =				২৫	১৪	১০	১	১১
গ. মোট (বাতীশিপ্রই) =				৩৬	২৪	১১	১	১২

(ঘ) ট্রেনিং প্রোগ্রাম এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট ইন টেকনোলজি (টিপিআইটি), নরসিংদী ও বেড়া, পাবনা

ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড নং	বেতন স্কেল	অনুমোদিত পদ	মোট	শূন্য পদের সংখ্যা		
			(জাঃ বেঃ স্কেঃ/১৫ অনুযায়ী)			সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
১	প্রশিক্ষক	৯	২২০০০-৫৩০৬০	২	২	-	-	-
ঘ. কর্মকর্তা (টিপিআইটি) =				২	২	-	-	-
২	হিসাব রক্ষক / কোষাধ্যক্ষ	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	১	১	-	-	-
৩	মাস্টার ডায়ার	১৫	৯৭০০-২৩৪৯০	২	১	১	-	১
৪	দক্ষ তীতী	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	২	-	২	-	২
৫	ক্লার্ক-কাম-টাইপিষ্ট (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)	১৬	ঐ	২	১	১	-	১
৬	টেকনিশিয়ান	১৭	৯০০০-২১৮০০	২	২	-	-	-
৭	কার্পেন্টার	১৮	৮৮০০-২১৩১০	১	১	-	-	-
৮	কার্পেন্টার হেলপার	১৯	৮৫০০-২০৫৭০	১	১	-	-	-

ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড নং	বেতন স্কেল	অনুমোদিত পদ	মোট	শূন্য পদের সংখ্যা		
			(জাঃ বেঃ স্কেঃ/১৫ অনুযায়ী)			সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পুরণ	মোট
৯	দক্ষ বুনন সাহায্যকারী	১৯	ঐ	১	১	-	-	-
১০	স্কিল্ড ডাইং হেলপার	১৯	ঐ	১	-	১	-	১
১১	অফিস সহায়ক	২০	৮২৫০-২০০১০	২	১	১	-	১
১২	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	ঐ	২	-	২	-	২
ঘ. কর্মচারী (টিপিআইটি) =				১৭	৯	৮	০	৮
ঘ. মোট (টিপিআইটি) =				১৯	১১	৮	০	৮
(২) অস্থায়ী পদ:								
(৩) সিলেট ও রংপুর ট্রেনিং সেন্টার ও মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম								
ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড নং	বেতন স্কেল	অনুমোদিত পদ	মোট	শূন্য পদের সংখ্যা		
			(জাঃ বেঃ স্কেঃ/১৫ অনুযায়ী)			সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পুরণ	মোট
১	ইনস্ট্রাক্টর	৯	২২০০০-৫৩০৬০	২	২	-	-	-
২	ডিজাইনার	৯	ঐ	১	১	-	-	-
ঙ. কর্মকর্তা (সিলেট, রংপুর ও ক্ষুদ্র ঋণ) =				৩	৩	০	০	০
৩	হিসাব সহকারী	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	১	১	-	-	-
৪	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	ঐ	২	২	-	-	-
৫	মাস্টার ডায়ার	১৫	৯৭০০-২৩৪৯০	১	১	-	-	-
৬	দক্ষ তীতি	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৩	৩	-	-	-
৭	সাহায্যকারী	২০	৮২৫০-২০০১০	১	১	-	-	-
৮	অফিস সহায়ক	২০	৮২৫০-২০০১০	২	২	-	-	-
৯	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	৮২৫০-২০০১০	৩	৩	-	-	-
ঙ. কর্মচারী (সিলেট, রংপুর ও ক্ষুদ্র ঋণ) =				১৩	১৩	০	০	০
ঙ. মোট (সিলেট, রংপুর ও ক্ষুদ্র ঋণ) =				১৬	১৬	০	০	০
(৮) ০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০৩টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র								
ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড নং	বেতন স্কেল	অনুমোদিত পদ	মোট	শূন্য পদের সংখ্যা		
			(জাঃ বেঃ স্কেঃ/১৫ অনুযায়ী)			সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পুরণ	মোট
১	অধ্যক্ষ	৪	৫০০০০-৭১২০০	১	১	-	-	-
২	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	৫	-	-	৫	৫
৩	ইন্সট্রাক্টর	৯	২২০০০-৫৩০৬০	৯	৯	-	-	-
৪	ডিজাইনার	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১	১	-	-	-
চ. কর্মকর্তা (ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র) =				১৬	১১	০	৫	৫
৫	হিসাব সহকারী	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	৪	৪	-	-	-
৬	টেকনিশিয়ান	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	৯	৮	১	-	১
৭	মাস্টার ডায়ার	১৫	৯৭০০-২৩৪৯০	৪	৩	১	-	১
৮	দক্ষ তীতি	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৪	৪	-	-	-
৯	ক্রাফটসম্যান	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৪	৪	-	-	-
চ. কর্মচারী (ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র) =				২৫	২৩	২	০	২
চ. মোট (ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র) =				৪১	৩৪	২	৫	৭
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) =				৪১৩	২৬৩	৯২	৫৭	১৫০

হস্ত চালিত তাঁত বস্ত্র সরঞ্জামাদি উন্নয়ন কেন্দ্র (সিএইচপিইডি)

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন

মাস: আগস্ট ২০২৩

সারণি- ২.১

কেন্দ্রের নাম	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা (জন)	চলতি মাসে কোর্সের সংখ্যা	চলতি মাসে কোর্স শুরুর তারিখ	চলতি কোর্স সমাপ্তির তারিখ	চলতি কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	সমাপ্ত কোর্সের সংখ্যা	বিএইচইটিআই হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট (কোর্স শুরুর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)	মন্তব্য
									পুরুষ	মহিলা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(ক) হস্ত চালিত তাঁত বস্ত্র সরঞ্জামাদি উন্নয়ন কেন্দ্র (সিএইচপিইডি)	বুনন ও বাজারজাতকরণ	০১ মাস	২০	-	-	-	-	৩২ টি	৫৭১	১৬১	৭৩২	
	বুনন ও বাজারজাতকরণ	০২ মাস	২০	-	-	-	-	৬৯ টি	৭০৫	৫১২	১২১৭	
	রংকরণ ও বুনন	০২ মাস	২০	-	-	-	-	০৭ টি	৬৬	৫৯	১২৫	
	বুনন ও বাজার জাত করণ	১২ দিন	২০	-	-	-	-	১টি	১৫	৫	২০	
মোট =									১৩৫৭	৭৩৭	২০৯৪	
(খ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রযুক্তি উন্নয়ন (টিপিআইটি, নরসিংদী)	১) বুনন ও রংকরণ	০৪ মাস	১০	-	-	-	-	০৬ টি	৫৯	৮	৬৭	
	২) সুতা রংকরণ	০৪ মাস	১০	-	-	-	-	০১ টি	৮	০	৮	
	৩) সুতা রংকরণ	০২ মাস	২০	-	-	-	-	২৯ টি	৩০৯	১৮৪	৪৯৩	
	৪) ডবি ও জ্যাকার্ড ডিজাইনে বুনন	০২ মাস	২০	-	-	-	-	১৬ টি	২১৩	৬০	২৭৩	
	৫) এস.এ তাঁতে বুনন	০১ মাস	২০	-	-	-	-	০৩ টি	০	৫৪	৫৪	
	৬) টাই এন্ড ডাই	০১ মাস	২০	-	-	-	-	০২ টি	০	৪০	৪০	
	৭) ব্লক ও বাটিক	০১ মাস	২০	-	-	-	-	০৪ টি	৮	৬৬	৭৪	
	৮) ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং	০২ মাস	২০	-	-	-	-	৩৩ টি	৩১	৫৯৯	৬৩০	
	৯) টাই এন্ড ডাই	০২ মাস	২০	-	-	-	-	৩০ টি	২৬২	২৮৪	৫৪৬	
	১০) এস এ তাঁতে বুনন	০২ মাস	২০	-	-	-	-	২২ টি	২৪২	১৩০	৩৭২	
	১১) স্ক্রিন প্রিন্টিং	০২ মাস/১০ দিন	২০	-	-	-	-	২২টি	২৬৪	১৩৯	৪০৩	
	১২) ব্যয় নিরূপণ ও বাজারজাতকরণ	০২ মাস	২০	-	-	-	-	১৩ টি	১৮৬	৪৮	২৩৪	
	১৩) টেক্সটাইল প্রিন্টিং	০২ মাস	২০	-	-	-	-	০৭ টি	০	১৩১	১৩১	
	১৪) তাঁত বস্ত্রের বাজারজাতকরণ	০২ মাস	২০	-	-	-	-	০৫টি	৪৫	৩৮	৮৩	
	১৫) এসএ তাঁতে বুনন	০৭ দিন	২০	-	-	-	-	০২টি	২	৩৮	৪০	
	১৬) জামদানি বুনন	১৪ দিন	২০	-	-	-	-	০২টি	৮	৩২	৪০	
	১৭) সুতা রংকরণ	০৭ দিন	২০	-	-	-	-	০৫টি	১১	৮৯	১০০	
১৮) ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং ও টাই ডাই	০৭ দিন	২০	-	-	-	-	০৫টি	১৭	৬৯	৮৬		
মোট =									১৬৬৫	২০০৯	৩৬৭৪	
(গ) SETVET কর্মসূচির আওতায় (২০০৯-১০ ও ২০১১-১২ অর্থবছরে)										১৭৩৯	১৭৩৯	

ঘ) সিএইচপিইডি'র আওতায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলিঃ

সারণি- ২.২

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	প্রতি কোর্সে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা	চলতি মাসে কোর্স সংখ্যা	চলতি মাসে কোর্স শুরুর তারিখ	চলতি কোর্স সমাপ্তির তারিখ	চলতি কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সমাপ্ত কোর্স সংখ্যা	কোর্স শুরুর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ কেন্দ্রে হতে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		
									পুরুষ	মহিলা	মোট
১।	রংকরণ ও বুনন	১২ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০১ টি	১০	১০	২০
২।	ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং	১২/১৪ দিন	২০ জন	-	-	-	-	১০টি	২৯	১৪৬	১৭৫
৩।	সূতা রংকরণ	৫/১২ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০৫ টি	১৫	৮৫	১০০
৪।	সূতা রংকরণ	১৪ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০৪ টি	১৩	৬৭	৮০
৫।	বুনন ও বাজারজাতকরণ	১২ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০২ টি	২১	১৮	৩৯
৬।	টাই এন্ড ডাই	৭/১২ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০৫ টি	১৪	৮৫	৯৯
৭।	সেমি-অটোমেটিক তাঁতে বুনন	১২ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০১ টি	৩	১৭	২০
৮।	ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং	১৪ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০১টি	-	২০	২০
৯।	স্ক্রীন প্রিন্টিং	০৭ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০১টি	২	১৮	২০
১০।	টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব কাপড় রংকরণ	০৭ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০১টি	১	১৯	২০
১১।	বস্ত্র বয়ন	০৭ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০১টি	০	২০	২০
মোট=									১০৮	৫০৫	৬১৩
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)									৩১৩০	৪৯৯০	৮১২০

তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট(বিএইচটিআই), নরসিংদীর একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলি

সারণি- ২.৩

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	শিক্ষাবর্ষ	শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা	কোর্স নম্বর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	সমাপ্ত কোর্সের সংখ্যা	বিএইচটিআই হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯			
১।	ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল	৪ বৎসর	২০১৯-২০	১০০	১০	৬৭	২০১০ হতে ২০১৮ পর্যন্ত ০৮টি	প্রথম	ব্যাচ	৩৯	
২।		৪ বৎসর	২০২০-২১	১০০	১১	৬৬		দ্বিতীয়	ব্যাচ	৪৯	
৩।		৪ বৎসর	২০২১-২২	২০০	১২	৮৪		তৃতীয়	ব্যাচ	৭৯	
৪।		৪ বৎসর	২০২২-২৩		১৩	১২৩		চতুর্থ	ব্যাচ	৮৪	
মোট=								৩৪০	পঞ্চম	ব্যাচ	৭০
১।	বি এস সি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	৪ বৎসর	২০১৮-১৯	১০০	১	৭২		৬ষ্ঠ	ব্যাচ	৮১	
২।		৪ বৎসর	২০১৯-২০	১০০	২	৮৩		৭ম	ব্যাচ	৭২	
৩।		৪ বৎসর	২০২০-২১	১০০	৩	৮২		৮ম	ব্যাচ	৮৫	
৪।		৪ বৎসর	২০২১-২২	১০০	৪	৮১		৯ম	ব্যাচ	৬২	
মোট=								৩১৮	৬২১		

শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তৃতীয় প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি

সারণি- ২.৪

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ (কার্যদিবস)	প্রতি কোর্সে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	চলতি কোর্স সংখ্যা	চলতি কোর্স শুরুর তারিখ	চলতি কোর্স সমাপ্তির তারিখ	চলতি কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সমাপ্ত কোর্সের সংখ্যা	শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
১।	বুনন	৩০	২০	-	-	-	-	৯৬	১৭৫৩
২।	রং করণ	৩০	২০	-	-	-	-	৬১	১০৩৩
৩।	রং করণ ও বুনন	৬০	২০	-	-	-	-	২০	৩৩৬
৪।	টেক্সটাইল প্রিন্টিং	৬০	২০	-	-	-	-	২২	৩৬৭
৫।	রংকরণ ও বুনন (SETVET)	৬০	২০	-	-	-	-	৩	৬০
৬।	টেক্সটাইল প্রিন্টিং (SETVET)	৬০	২০	-	-	-	-	৩	৬০
৭।	টেক্সটাইল প্রিন্টিং	৬০	২০	-	-	-	-	৪	৬৭
৮।	সুতা রংকরণ ও বুনন	৩০	২০	-	-	-	-	৪	৭০
৯।	টেক্সটাইল প্রিন্টিং (ভ্রাম্যমাণ)	১০	২০	-	-	-	-	২	৪০
১০।	রংকরণ ও বুনন (ভ্রাম্যমাণ)	১৪	২০	-	-	-	-	২	৪০
১১।	টেক্সটাইল প্রিন্টিং (ভ্রাম্যমাণ)	১৪	২০	-	-	-	-	১	২০
১২।	টেক্সটাইল প্রিন্টিং (ভ্রাম্যমাণ)	১২	২০	-	-	-	-	২	৪০
১৩।	রংকরণ ও বুনন (ভ্রাম্যমাণ)	১২	২০	-	-	-	-	২	৪০
১৪।	রংকরণ ও বুনন	৩০	২০	-	-	-	-	১	২০
১৫।	ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং	৩০	২০	-	-	-	-	১	২০
১৬।	টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব সুতা/কাপড় রংকরণ	১২	২০	-	-	-	-	২	৪০
১৭।	ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং (ভ্রাম্যমাণ)	৭	২০	-	-	-	-	১	২০
১৮।	স্ক্রীন প্রিন্টিং (প্রাতিষ্ঠানিক)	১২	২০	-	-	-	-	১	২০
১৯।	স্ক্রীন প্রিন্টিং (ভ্রাম্যমাণ)	৭	২০	-	-	-	-	১	২০
২০।	টাই এন্ড ডাই (ভ্রাম্যমাণ)	৭	২০	-	-	-	-	১	২০
২১।	ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং (প্রাতিষ্ঠানিক)	১২	২০	-	-	-	-	১	২০
২২।	টাই এন্ড ডাই (প্রাতিষ্ঠানিক)	১২	২০	-	-	-	-	১	২০
২৩।	ফ্যাশন ডিজাইন ও প্যাটার্ন মেকিং (ভ্রাম্যমাণ)	৭	২০	-	-	-	-	২	৪০
২৪।	ডাইং-প্রিন্টিং (ভ্রাম্যমাণ)	৭	২০	-	-	-	-	৪	৭৯
২৫।	ডাইং ও আধুনিক ডিজাইন (ভ্রাম্যমাণ)	৭	২০	-	-	-	-	১	২০
উপমোট (ক)									৪২৬৫

তীত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি

সারণি- ২.৪

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ (কার্যদিবস)	প্রতি কোর্সে উর্তির লক্ষ্যমাত্রা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	চলতি কোর্স সংখ্যা	চলতি কোর্স শুরুর তারিখ	চলতি কোর্স সমাপ্তির তারিখ	চলতি কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সমাপ্ত কোর্সের সংখ্যা	শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
২৬।	টাই-ডাই ও ডাইং-প্রিন্টিং (ভ্রাম্যমাণ)	৭	২০	-	-	-	-	২	৩৫
২৭।	সূতা/কাপড় টাই এন্ড ডাইকরণ (প্রতিষ্ঠানিক)	৫	২০	-	-	-	-	৩	৬০
২৮।	ব্লক-প্রিন্টিং (প্রতিষ্ঠানিক)	৫	২০	-	-	-	-	১	২০
২৯।	টেকসই ও পরিবেশে বান্ধব সূতা/কাপড় রংকরণ	৫	২০	-	-	-	-	১	২০
৩০।	সূতা/কাপড় টাই এন্ড ডাইকরণ (প্রতিষ্ঠানিক)	১০	২০	-	-	-	-	২	৪০
৩১।	বাটিক-প্রিন্টিং (প্রতিষ্ঠানিক)	১০	১৬	-	-	-	-	১	১৬
৩২।	টেকসই ও পরিবেশে বান্ধব সূতা/কাপড় রংকরণ (ভ্রাম্যমাণ)	৫	২০	-	-	-	-	২	৪০
৩৩।	সূতা/কাপড় টাই এন্ড ডাইকরণ (ভ্রাম্যমাণ)	৫	২০	-	-	-	-	১	২০
৩৪।	টেকসই ও পরিবেশে বান্ধব সূতা/কাপড় রংকরণ (২০২২-২৩)	৭	২০	-	-	-	-	১	২০
৩৫।	ব্লক-প্রিন্টিং (প্রতিষ্ঠানিক) (২০২২-২৩)	৭	২০	-	-	-	-	১	২০
৩৬।	বাটিক-প্রিন্টিং (ভ্রাম্যমাণ) (২০২২-২৩)	৭	২০	-	-	-	-	১	২০
৩৭।	সূতা/কাপড় টাই এন্ড ডাইকরণ (প্রতিষ্ঠানিক) (২০২২-২৩)	৭	২০	-	-	-	-	১	২০
৩৮।	ফ্যাশন ডিজাইন ও প্যাটার্ন মেকিং (২০২২-২৩) (টাঙ্গাইল)	৭	২০	-	-	-	-	১	২০
৩৯।	বস্ত্র বয়ন	৫	২০	-	-	-	-	১	২০
৪০।	রংকরণ	৫	২০	-	-	-	-	২	৪০
উপমোট (খ)									৪১১
মোট=ক+খ									৪৬৭৬

মাসঃ আগস্ট ২০২৩

তীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতমাথা রং পুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	প্রতি কোর্সে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা	চলতি কোর্স সংখ্যা	চলতি কোর্স শুরুর তারিখ	চলতি কোর্স সমাপ্তির তারিখ	চলতি কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	সমাপ্ত কোর্সের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
(ক) প্রকল্পকালীন সময়ে প্রশিক্ষণঃ										
১।	রংকরণ ও প্রিন্টিং	২ মাস	২০ জন	-	-	-	-	১০ টি	২০৩	৪৭
২।	এস. এ তীতে বুনন	২ মাস	২০ জন	-	-	-	-	১০ টি	২০৩	৪৭
উপমোট (ক) =								২০ টি	৪০৬	৯৪
(খ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণঃ										
১।	রংকরণ ও প্রিন্টিং	২ মাস	২০ জন	-	-	-	-	২ টি	৪০	০
২।	এস.এ তীতে বুনন	২ মাস	২০ জন	-	-	-	-	১ টি	২০	০
৩।	এস.এ তীতে বুনন	১ মাস	২০ জন	-	-	-	-	৬ টি	৪০	৮০
৪।	রংকরণ ও প্রিন্টিং	১ মাস	২০ জন	-	-	-	-	৪ টি	৪০	৪০
৫।	রংকরণ ও প্রিন্টিং	১৪ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০৪টি	৩৪	৪৬
৬।	বস্ত্র বয়ন	৭/১২ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০৫টি	৪২	৫৮
৭।	স্ক্রীন প্রিন্টিং ও টেকসই রংকরণ	০৭ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০৪ টি	৩২	৫৪
৮।	ব্লক ও বাটিক	০৭/১২ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০৮ টি	৯৮	৬২
৯।	টাই এন্ড ডাই (প্রশিক্ষণ)	০৭দিন	২০ জন	-	-	-	-	০১টি	১০	১০
১০।	রংকরণ	৫ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০২টি	২৪	১৬
উপমোট (খ) =								৩৭টি	৩৮০	৩৬৬
সর্বমোট (ক+খ) =									৭৮৬	৪৬০

সিলেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	প্রতি কোর্সে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা	চলতি কোর্স সংখ্যা	চলতি কোর্স শুরুর তারিখ	চলতি কোর্স সমাপ্তির তারিখ	চলতি কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	সমাপ্ত কোর্সের সংখ্যা	সমাপ্ত কোর্সের সংখ্যা		
									পুরুষ	মহিলা	
(ক) প্রকল্পকালীন সময়ে প্রশিক্ষণঃ											
১।	রংকরণ ও প্রিন্টিং	২ মাস	২০ জন	-	-	-	-	১৫ টি	-	৩০০	
২।	এস. এ তীতে বুনন	২ মাস	২০ জন	-	-	-	-	১৫ টি	-	৩০০	
								উপমোট (ক)	৩০ টি	-	৬০০
(খ) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণঃ											
১।	রংকরণ ও প্রিন্টিং	২ মাস	২০ জন	-	-	-	-	৭ টি	৬০	১০০	
২।	এস. এ তীতে বুনন	২ মাস	২০ জন	-	-	-	-	৭ টি	৬০	১০০	
								উপমোট (খ)	১৪ টি	১২০	২০০
(গ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণঃ											
১।	রংকরণ ও প্রিন্টিং	২ মাস	২০ জন	-	-	-	-	১ টি	৫	১৫	
২।	এস. এ তীতে বুনন	২ মাস	২০ জন	-	-	-	-	২ টি	১৪	২৬	
৩।	রংকরণ ও প্রিন্টিং	১ মাস	২০ জন	-	-	-	-	৬ টি	৩০	৯০	
৪।	এস. এ তীতে বুনন	১ মাস	২০ জন	-	-	-	-	৩ টি	১৮	৪২	
৫।	এস. এ তীতে বুনন	১২ দিন	২০ জন	-	-	-	-	১ টি	৩	১৭	
৬।	এস. এ তীতে বুনন	১৪ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০২ টি	০	৪০	
৭।	বস্ত্র বয়ন	৫/১০/১২ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০৭টি	২০	১২৬	
৮।	পরিবেশ বান্ধব সূতা/কাপড় রং করণ	০৭ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০৫ টি	২১	৭৯	
৯।	টাই এন্ড ডাই প্রিন্টিং	০৭ দিন	২০ জন	-	-	-	-	৫টি	৯	৮৫	
১০।	ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং	০৭ দিন	২০ জন	-	-	-	-	২টি	২৫	১৫	
১১।	রংকরণ	০৫ দিন	২০ জন	-	-	-	-	০২টি	২০	০	
								উপমোট (গ)	২১ টি	১৬৫	৫৩৫
								সর্বমোট (ক+খ+গ)		২৮৫	১৩৩৫

বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিএস) মাখবদী, নরসিংদী-এর

আগস্ট ২০২৩ মাসের কার্যাবলী

(ক) সার্ভিস ও আয়ের বিবরণঃ

সারণি- ৩.১

সার্ভিসের নাম	মাসিক উৎপাদন/সার্ভিসিং এর পরিমাণ (মিটার)	উৎপাদন/সার্ভিসিং হতে আয় (টাকায়)	অন্যান্য আয় টাকায় (কর্মকর্তা/কর্মচারী / পার্টিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত)	মোট আয় (৩+৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
স্টেন্ডারিং সার্ভিস	৫২০০১৪	১১৬০৩২৬	-		
জিগার সার্ভিসিং	৪৮৪৫৮৩	১১২৩৭৬০	-		
জেট সার্ভিসিং	১৪৮২৬	২৫৭৪৩	-		
প্রিন্টিং সার্ভিসিং (ফ্লাডবেট)	৪৩৮০	১৯১৬০	-		
প্রিন্টিং (রোটারী)	০	০			
ক্যালেন্ডারিং	১৫২১৮১	১৭৯৬৪০	-		
সিজিং সার্ভিসিং	৭৪৩৯২৫	১২৭৪৫৫৬	-		
হাইড্রো-এক্সট্রাক্টর	২২৬১৭৮	২৪৭৩৫	-		
ডাই সিলিন্ডার	১৩৮৯৮.০	১৩৬৭৯	-		
লুপ স্টিম	৩৪৯৭০৪.০	৩৬৩৩১৯	-		
ওয়াশিং	৪৫৪৫৭৯	৫৯৭৩৫৪	-		
মার্সেরাইজিং সার্ভিস	৩৭২০	৮৫৪৩	-		
ক্রথ ইমপেকশন রোলিং এন্ড ফোল্ডিং সার্ভিস	৮৫৬৩৪	১৮৭৩০	-		
মোট	৩০৫৩৬২২	৪৮০৯৫৪৫	-	৪৮০৯৫৪৫	

(খ) মাসিক মোট ব্যয়ের বিবরণঃ

উৎপাদন ব্যয় (টাকায়)	ওভারহেড ব্যয় (টাকায়)	মোট ব্যয় (টাকায়) (১+২)	আয় ব্যয়ের পার্থক্য (টাকায়)		মন্তব্য
			বর্তমান মাসে লাভ/ক্ষতি	জুলাই ২০২৩ মাস হতে বর্তমান সময়ে লাভ (৪+৫)	
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৬৯৩৩৩০	৯১১০৫৭	৪৬০৪৩৮৭	২০৫১৫৮	-৫৫০০১৯	

(গ) প্রতিষ্ঠানের ধরন ও জনবলের বিবরণঃ


প্রতিষ্ঠানের ধরন	জনবল			মোট	মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	দৈনিকভিত্তিক সাহায্যকারী (২৬ জন) ও সুইপার (১জন)		
স্ব-উপার্জিত	৩	২৪	২৭	৫৪	

(ঘ) যন্ত্রপাতি ও এর বর্তমান অবস্থাঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১। উৎপাদন/ সার্ভিসিংয়ের মূল মেশিন					
হিট সেট স্টেন্ডার	২	২	-	-	
ডাইং জিগার	৭	৭	-	-	
৭-বউল ক্যালেন্ডার	১	১	-	-	
জেট ডাইং একটিউব	১	১	-	-	
সিনজিং	১	১	-	-	
হাইড্রো-এক্সট্রাক্টর	২	২	-	-	
ফ্লাট বেড স্ক্রিন প্রিন্টিং	১	১	-	-	
ডাই সিলিন্ডার	১	-	১	-	

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ড্যাম্পিং মেশিন	১	১	-	-	
ভার্টিক্যাল স্টিম বয়লার	২	১	১	-	
এক্সপোজিং মেশিন	১	১	-	-	
ডিজেল জেনারেটর	১	-	-	১	

সিপিসি, মাধবদী কেন্দ্রের মাসিক আয়-ব্যয় (মার্চ ২০২৩- আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত)



টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি)

শোভারামপুর, কুমিল্লা

আগস্ট ২০২৩ মাসের কার্যাবলী

(ক) সার্ভিস ও আয়ের বিবরণঃ

সারণি- ৩.৪

সার্ভিসের নাম	উৎপাদন/ সার্ভিসিং এর পরিমাণ (মিঃ/কেজি)	উৎপাদন/ সার্ভিসিং হতে আয় (টাকায়)	অন্যান্য আয় (টাকায়) (কর্মকর্তা/কর্মচারী/পার্টিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত)	মোট আয় (৩+৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
					কেন্দ্রের উৎপাদন/সার্ভিসিং সেবা গ্রহণকারী কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় কার্যক্রম বন্ধ আছে। কেন্দ্রটিকে তীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তর করার কার্যক্রম চলমান আছে।

(খ) মাসিক মোট ব্যয়ের বিবরণঃ

উৎপাদন ব্যয় (টাকায়)	ওভারহেড ব্যয় (টাকায়)	মোট ব্যয় (টাকায়) (১+২)	আয় ব্যয়ের পার্থক্য (টাকায়)			মন্তব্য
			বর্তমান মাসে লাভ/লোকসান	আগস্ট ২০২৩ হতে প্রতিবেদনাবধি মাসের পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত লাভ/ক্ষতি (৬)	জুলাই ২০২৩ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত লাভ/ক্ষতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(গ) প্রতিষ্ঠানের খরন ও জনবলের বিবরণঃ

প্রতিষ্ঠানের খরন	কর্মকর্তা	জনবল		মোট	মন্তব্য
		কর্মচারী	শ্রমিক/অস্থায়ী/দৈনিক ভিত্তিক		
স্ব-উপার্জিত	০	০২ জন	-	০২ জন	

(ঘ) যন্ত্রপাতি ও এর বর্তমান অবস্থাঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১। উৎপাদন/ সার্ভিসিংয়ের মূল					
পার্টিয়ার লুম	১৪	০	১৩	১	
হস্তচালিত তীত (আধা স্বয়ংক্রিয়)	৬	০	৬	-	
৫-বউল ক্যালেন্ডার	১	০	১	-	
রিং টুইস্টিং মেশিন	১	০	০	১	
ডাবলিং মেশিন (২০০ টাকু)	১	০	০	১	
হ্যাংক সাইজিং	২	০	১	১	
গ্লাসার সাইজিং	১	০	১	০	

২। মূল মেশিনের সহযোগী মেশিনঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ভার্টিক্যাল ক্রসটিউব বয়লার	১	-	১	-	
পার্ন ওয়াশিং মুরাটা	৫	-	৩	২	
হাইস্পীড সেকশনাল ওয়ার্পিং	১	-	১	-	
টিজ ওয়াশিং মেশিন	১	-	১	-	
কোন ওয়াশিং মেশিন	১	-	১	-	
ড্রাম ওয়ার্পিং মেশিন	১	-	১	-	
পাম্প মেশিন	১	-	১	-	
ক্রথ ইন্সপেকশন এন্ড ল্যাপিং	১	-	১	-	
ক্রফিশন	৬	-	৫	১	
প্রেসার ডাইং মেশিন	১	-	১	-	
সেকশনাল ওয়ার্পিং	১	-	১	-	
এয়ার কম্প্রেসার মেশিন	১	-	১	-	
রিচিং মেশিন	১	-	১	-	
সাইজিং মিলিং বক্স	২	-	১	১	
ডেম্পিং মেশিন	১	-	১	-	

টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি)

শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
আগস্ট ২০২৩ মাসের কার্যাবলী

(ক) সার্ভিস ও আয়ের বিবরণঃ

সারণি- ৩.৪

সার্ভিসের নাম	মাসিক উৎপাদন/ সার্ভিসিং এর পরিমাণ (মিঃ/কেজি)	উৎপাদন/ সার্ভিসিং হতে আয় (টাকায়)	অন্যান্য আয় (টাকায়) (কর্মকর্তা/কর্মচারী/পার্টিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত)	মোট আয় (৩+৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
উইভিং (০৮ টি)			ডরমেটরি ভাড়া -		কেন্দ্রের সকল সার্ভিসই মাসিক নির্ধারিত ভাড়ায় পরিচালিত হচ্ছে।
হস্তচালিত তাঁত ভাড়া ১০টি			বাতীবোর প্রধান কার্যালয় হতে প্রাপ্ত		
ক্যালেন্ডারিং (মিঃ)		৬০,০০০			
টুইস্টিং (কেজি)					
হ্যান্ড রিলিং			ব্যাংক প্রদত্ত সুদ		
ডাইং					
মোট	০	৬০,০০০		৬০,০০০ /-	

(খ) মাসিক মোট ব্যয়ের বিবরণঃ

উৎপাদন ব্যয় (টাকায়)	ওভারহেড ব্যয় (টাকায়)	মোট ব্যয় (টাকায়) (১+২)	আয় ব্যয়ের পার্থক্য (টাকায়)			মন্তব্য
			বর্তমান মাসে লাভ/লোকসান	আগস্ট ২০২৩ হতে প্রতিবেদনাধীন মাসের পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত লাভ/ক্ষতি	জুলাই ২০২৩ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত লাভ/ক্ষতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	৬২,৮৬৭	৬২,৮৬৭	(২,৮৬৭) /-			

(গ) প্রতিষ্ঠানের ধরন ও জনবলের বিবরণঃ

প্রতিষ্ঠানের ধরন	কর্মকর্তা	জনবল		মোট	মন্তব্য
		কর্মচারী	শ্রমিক/অস্থায়ী/দৈনিক ভিত্তিক		
স্ব-উপার্জিত	০১ জন	০৪ জন	-	০৫ জন	


(ঘ) যন্ত্রপাতি ও এর বর্তমান অবস্থাঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১। উৎপাদন/ সার্ভিসিংয়ের মূল মেশিন	-	-	-	-	
পাওয়ার লুম	২৮	০	২৮	-	
হস্তচালিত তাঁত	৭	০	৭	-	
রিং টুইস্টিং	১	১	০	-	
ক্যালেন্ডার	১	১	০	-	
টুইস্টিং মেশিন	১	১	০	-	
কেয়ার বয়লার	১	১	০	-	

২। মূল মেশিনের সহযোগী মেশিনঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ক্যালেন্ডার	২	২	০	-	
হাইড্রো-এক্সট্রাক্টর	১	০	১	-	
সেকশনাল ওয়ার্পিং	২	০	২	-	
মার্শেরাইজিং মেশিন	১	০	১	-	
রিলিং মেশিন	১	১	০	-	

টিএফসি, শাহজাদপুর কেন্দ্রের মাসিক আয়-ব্যয় (মার্চ ২০২৩- আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত)



সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি)
কুমারখালী, কুষ্টিয়া
আগস্ট ২০২৩ মাসের কার্যাবলী

(ক) সার্ভিসেস ও আয়ের বিবরণঃ

সারণি- ৩.৫

১	মাসিক উৎপাদন/সার্ভিসিং এর পরিমাণ (মিঃ/কেজি)	উৎপাদন/সার্ভিসিং হতে আয় (টাকায়)	অন্যান্য আয় (টাকায়) (কর্মকর্তা/কর্মচারী/পার্টিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত)	মোট আয় (৩+৪)	মন্তব্য
উইডিং (০৮ টি)	-	-	বাড়ি ভাড়া- ৭০০/-	১৫৫,৫৮২/-	কেন্দ্রের সকল সার্ভিসই মাসিক নির্ধারিত ভাড়ায় পরিচালিত হচ্ছে।
হস্তচালিত তীত ভাড়া ১০টি	-	-	বিদ্যুৎবিল- ৬২৩৮২/-		
টুইস্টিং (কেজি)	৩১৩০	১০,৫০০	পানির বিল ২০০০/-		
ক্যালেন্ডারিং,সাইজিং,কেয়ার ও ডাই বাথ (মিটার)	৪৪৫৪৫৪	৮০,০০০			
রিলিং	-	-			
প্রিন্টিং টেবিল ভাড়া	-	-			
ডাইং	-	-			
মোট		৯০,৫০০	৬৫,০৮২/-		

(খ) মাসিক মোট ব্যয়ের বিবরণঃ

উৎপাদন ব্যয় (টাকায়)	প্রশাসনিক ব্যয় (টাকায়)	মোট ব্যয় (টাকায়) (১+২)	আয় ব্যয়ের পার্থক্য (টাকায়)			মন্তব্য
			বর্তমান মাসে লাভ/লোকসান	জুলাই ২০২৩ হতে প্রতিবেদনাব্যয়ী মাসের পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত লাভ/ক্ষতি (৬)	আগস্ট ২০২৩ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত লাভ/ক্ষতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৪,৭০০	১১৩,৯৩৬	১৭৮,৬৩৬	-২৩০৫৪/-	(২২,৬১১)	-৪৫৬৬৫	

(গ) প্রতিষ্ঠানের ধরন ও জনবলের বিবরণঃ

প্রতিষ্ঠানের ধরন	কর্মকর্তা	জনবল		মোট	মন্তব্য
		কর্মচারী	শ্রমিক/অস্থায়ী/দৈনিক ভিত্তিক		
স্ব-উপার্জিত	০০ জন	০৬ জন	১ জন	০৭ জন	


(ঘ) যন্ত্রপাতি ও এর বর্তমান অবস্থাঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১। উৎপাদন/ সার্ভিসিং এর মূল মেশিন					
পাওয়ার লুম	১৬	-	১৪	২	
হস্তচালিত তীত	৫০	-	৫০	-	
প্লাসার সাইজিং	১	১	-	-	
৭-বউল ক্যালেন্ডার	২	২	-	-	
প্রিন্টিং টেবিল	২	২	-	-	
টুইস্টিং এন্ড ডাবলিং মেশিন (১০০ স্পিডেল)	১	-	১	-	
কেয়ার বয়লার	১	১	-	-	
টুইস্টিং এন্ড ডাবলিং মেশিন (৪০০ স্পিডেল)	১	-	১	-	

২। মূল মেশিনের সহযোগী মেশিনঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ড্রাম ওয়ার্পিং	১	১	-	-	
ভাটিক্যাল ক্রসটিউব বয়লার	১	১	-	-	
পার্ন ওয়াস্টিং(নন টাচ)	২	-	১	১	
হাইড্রো-এক্সট্রাক্টর	২	-	২	-	
ইয়ার্শ বান্ডিলিং মেশিন	১	-	১	-	
ড্যান্সিং মেশিন	১	-	১	-	
সেকশনাল ওয়ার্পিং	১	১	-	-	
কোন ওয়াইস্টিং মেশিন	১	-	১	-	
পার্ন ওয়াইস্টিং (মুরাটা)	৩	-	১	২	
রিলিং মেশিন	১	-	১	-	
চিজ ওয়াইস্টিং	১	-	১	-	
ডাই বাথ	৪	২	২	-	

এসএফসি, কুমারখালী কেন্দ্রের মাসিক আয়-ব্যয় (মার্চ ২০২৩- আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত)



সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
আগস্ট ২০২৩ মাসের কার্যাবলী

(ক) সার্ভিস ও আয়ের বিবরণ

সারণি- ৩.৬

সার্ভিসের নাম	মাসিক উৎপাদন/ সার্ভিসিং এর পরিমাণ (মিঃ/কেঃ)	উৎপাদন/ সার্ভিসিং হতে আয় (টাকায়)	অন্যান্য আয় (টাকায়) (কর্মকর্তা/কর্মচারী/ পার্টিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত)	মোট আয় (৩+৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
					কেন্দ্রের উৎপাদন/সার্ভিসিং সেবা গ্রহণকারী কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় কার্যক্রম বন্ধ আছে। কেন্দ্রটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে বিবেচনামুখী রয়েছে।

(খ) মাসিক মোট ব্যয়ের বিবরণঃ

উৎপাদন ব্যয় (টাকায়)	ওভারহেড ব্যয় (টাকায়)	মোট ব্যয়(টাকায়) (১+২)	আয় ব্যয়ের পার্থক্য (টাকায়)		মন্তব্য
			বর্তমান মাসে	বর্তমান	
১	২	৩	৪	৫	৬
-	-	-	-	-	-

(গ) প্রকল্পের ধরন ও জনবলের বিবরণঃ

প্রকল্পের ধরন	কর্মকর্তা	জনবল		মোট	মন্তব্য
		কর্মচারী	শ্রমিক/অস্থায়ী/দৈনিক ভিত্তিক)		
নিজস্ব খাতে পরিচালিত	-	০৩	-	০৩	

(ঘ) যন্ত্রপাতি ও উহার বর্তমান অবস্থাঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১। উৎপাদন/ সার্ভিসিংয়ের মূল মেশিন					
সেমি-অটোমেটিক তাঁত	৪৪	-	৪৪	-	
রিং টুইস্টিং মেশিন (৪০০ স্পিন্ডেল)	১	-	১	-	
কেয়ার বয়লার	১	-	১	-	
অটো ওপেন ডাইং জিগার	১	-	১	-	
হাই প্রেসার ডাইং মেশিন	১	-	১	-	
হ্যান্ড স্ক্রিন প্রিন্টিং টেবিল	২	-	২	-	
ডাবল সাইড রিলিং মেশিন	১	-	১	-	

২। মূল মেশিনের সহযোগী মেশিনঃ-

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
কোন ওয়াল্ডিং মেশিন	১	-	১	-	
ড্রায়ার	১	-	১	-	
ইয়ার্ণ বাল্ডিলিং মেশিন	১	-	১	-	
ভাটিক্যাল ক্রসটিউব বয়লার	১	-	১	-	
পিয়ানো কার্ড পাঞ্চিং মেশিন	১	-	১	-	
টেস্টিং মেশিনারি					
ইয়ার্ণ এক্সজামিন মেশিন	১	-	১	-	
রোটা ওয়াশ মেশিন	১	-	১	-	
লি টেস্টার মেশিন	১	-	১	-	
ইয়ার্ণ টুইস্টিং	১	-	১	-	
৮ বউল কালার ডাইং	১	-	১	-	
র্যাফরিল মেশিন	১	-	১	-	
ডিজিটাল ওয়েটিং মেশিন	১	-	১	-	


তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় মাসিক ঋণ বিতরণ ও আদায় প্রতিবেদন
মাস: আগস্ট ২০২৩

সারণি-৪


(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	বেসিক সেন্টার	আলোচ্য মাসে ঋণ বিতরণ					আলোচ্য মাসে ঋণ আদায়		
		ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা (তাঁতির সংখ্যা)	প্রকৃত বিতরণ			শতকরা হার	আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ)	প্রকৃত আদায়	শতকরা হার
			তাঁতির সংখ্যা	তাঁত সংখ্যা	টাকার পরিমাণ				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	আড়াইহাজার	-	-	-	-	-	০.৫০	০.২৯	৫৮.০০%
২	বান্দরবান	-	-	-	-	-	১.৫০	০.৭৭	৫১.৩৩%
৩	বাঞ্ছারামপুর	-	-	-	-	-	০.৫০	০	০.০০%
৪	ভাঙ্গা	-	-	-	-	-	০.০৫	০.০৪	৮০.০০%
৫	চিরিরবন্দর	-	-	-	-	-	০.৪০	০.৬৪	১৬০.০০%
৬	কক্সবাজার	-	-	-	-	-	০.৫০	০.১৬	৩২.০০%
৭	দোহার	-	-	-	-	-	০.৪০	০.৯	২২৫.০০%
৮	গৌরনদী	-	-	-	-	-	০.০৫	০.০৫	১০০.০০%
৯	হোমনা	-	-	-	-	-	০.৫০	০.৩৬	৭২.০০%
১০	যশোর	-	-	-	-	-	০.২৫	০.১৭	৬৮.০০%
১১	কাহালু	-	-	-	-	-	০.৫০	০.৫৭	১১৪.০০%
১২	কালিগঞ্জ	-	-	-	-	-	০.১৫	০.০০	০.০০%
১৩	কালিহাতি	-	-	-	-	-	০.২৫	২.৪৪	৯৭৬.০০%
১৪	কমলগঞ্জ	-	-	-	-	-	০.৪০	০.৩৪	৮৫.০০%
১৫	খুলনা	-	-	-	-	-	০.২৫	০.৪১	১৬৪.০০%
১৬	কুষ্টিয়া	-	-	-	-	-	০.২৫	০.৬৫	২৬০.০০%
১৭	মিরপুর	-	-	-	-	-	০.১৫	০.০৬	৪০.০০%
১৮	ময়মনসিংহ	-	-	-	-	-	০.৫০	০.০৫	১০.০০%
১৯	নরসিংদী	-	-	-	-	-	০.৫০	০.৩৪	৬৮.০০%
২০	পটুয়াখালী	-	-	-	-	-	০.২৫	০.২১	৮৪.০০%
২১	রাজশাহী	-	-	-	-	-	০.১৫	০.০৯	৬০.০০%
২২	রাঙ্গামাটি	-	-	-	-	-	১.৫০	২	১৩৩.৩৩%
২৩	রূপগঞ্জ	-	-	-	-	-	০.৪০	০.৭৫	১৮৭.৫০%
২৪	সাঁথিয়া	-	-	-	-	-	০.৪০	১.৮১	৪৫২.৫০%
২৫	সাতক্ষীরা	-	-	-	-	-	০.০৫	০	০.০০%
২৬	শাহজাদপুর	-	-	-	-	-	০.৫০	০.৪২	৮৪.০০%
২৭	শৈলকুপা	-	-	-	-	-	০.১৫	১.০৭	৭১৩.৩৩%
২৮	সিরাজগঞ্জ	-	-	-	-	-	০.৫০	১.১১	২২২.০০%
২৯	টাঙ্গাইল	-	-	-	-	-	০.৩৫	০.৮৪	২৪০.০০%
৩০	উল্লাপাড়া	-	-	-	-	-	০.২৫	০.১৪	৫৬.০০%
৩১	রংপুর	-	-	-	-	-	০.২৫	০.১	৪০.০০%
৩২	বেলকুচি	-	-	-	-	-	০.৭৫	০.৮৭	১১৬.০০%
৩৩	খাগড়াছড়ি	-	-	-	-	-	১.০০	১.৫৩	১৫৩.০০%
৩৪	রৌমারী	-	-	-	-	-	০.৩০	০.০	০.০০%
৩৫	দোগাছী	-	-	-	-	-	০.৬০	০.৯৩	১৫৫.০০%
মোট =		০	০	০	০.০০	০.০০%	১৫.০০	২০.১১	১৩৪.০৭%

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাসিক ঋণ বিতরণ ও আদায় (মার্চ ২০২৩- আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত)



২০২৩-২৪ ঋণ আদায়ের মাসিক শতকরা হিসাব (%) (মার্চ ২০২৩- আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত)



মাস

বেসিক সেন্টারওয়ারী নিবন্ধনকৃত তাঁতি সমিতির তথ্যাবলি

মাসঃ আগস্ট ২০২৩

সারণি- ৫

ক্রঃ নং	বেসিক/সাব বেসিক সেন্টারের নাম	বেসিক/সাব বেসিক সেন্টারের ঠিকানা	বেসিক সেন্টারের আওতাধীন জেলা/উপজেলাসমূহ	তাঁত সংখ্যা (তাঁত শুমারি ২০১৮ অনুসারে)	সমিতির সংখ্যা		প্রাথমিক তাঁতি সমিতির অডিটকরণ সংক্রান্ত তথ্য		নিবন্ধিত তাঁত কারখানার সংখ্যা
					প্রাথমিক	মাধ্যমিক	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	আড়াইহাজার	আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ	বুপগঞ্জ ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ জেলা।	৬,১৫৯	৫১	২	-	-	৫
২	বান্দরবান	বালাঘাটা, বান্দরবান	বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলা।	৩০,৫২৭	২৭	-	-	-	১
৩	বাঞ্ছারামপুর	এসএফসি বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা।	৩৭৬	৪৭	১	-	-	২
৪	ভাঙ্গা	ভাঙ্গা, ফরিদপুর।	ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা।	১০৬	১৮	-	-	-	১
৫	চিরিরবন্দর	রানীর বন্দর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী জেলা।	১,৪৪২	১৩	১	-	-	৩
৬	কক্সবাজার	ঝিলংজা, কক্সবাজার	কক্সবাজার জেলা	৭২০	১৫	-	-	-	-
৭	দোহার	জয়পাড়া, দোহার	দোহার, নবাবগঞ্জ উপজেলা এবং মুন্সিগঞ্জ জেলা।	১,৩১০	৪৪	৩	২	-	৪
৮	গৌরনদী	গৌরনদী, বরিশাল	বরিশাল ও ভোলা জেলা।	৩০৩	৩৯	৩	২	-	-
৯	হোমনা	রামকৃষ্ণপুর, হোমনা, কুমিল্লা	কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী এবং লক্ষ্মীপুর জেলা।	৩০৮	৫৬	২	-	-	৪
১০	যশোর	পালপাড়া বিহারী কলোনী, যশোর।	যশোর ও নড়াইল জেলা।	৯১৮	৫১	৪	-	-	৩
১১	কাহালু	কাহালু, বগুড়া।	বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও গাইবান্ধা জেলা।	৭,৬৯৮	৬৪	২	-	-	-
১২	কালিগঞ্জ	নলতা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।	কালিগঞ্জ, দেবহাটা, আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলা।	১০৭	১৬	১	-	-	৩
১৩	কালিহাতী	বল্লাবাজার, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।	কালিহাতি, ঘাটাইল, মধুপুর, গোপালপুর ও ভূয়ানপুর উপজেলা।	১৫,২৬১	১৭	১	-	-	১৩
১৪	কমলগঞ্জ	পাত্রখোলা, কমলগঞ্জ, মৌলভী বাজার।	সিলেট মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা।	৪,১২২	২৪	-	-	-	১
১৫	খুলনা	ফুলতলা, উপজেলা চত্বর, খুলনা	খুলনা বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলা।	১৩৬	২৭	২	-	-	১

সারণি- ৫ চলমান

ক্রঃ নং	বেসিক সেন্টারের নাম	বেসিক সেন্টারের ঠিকানা	বেসিক সেন্টারের আওতাধীন জেলা/উপজেলাসমূহ	তীত সংখ্যা (তীত শুমারি ২০১৮ অনুসারে)	সমিতির সংখ্যা		প্রাথমিক তীতি সমিতির অডিটকরণ সংক্রান্ত তথ্য		নিবন্ধিত তীত কারখানার সংখ্যা
					প্রাথমিক	মাধ্যমিক	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৬	কুষ্টিয়া	এসএফসি কুমারখালী, কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাজবাড়ী জেলা।	১৭,১৪৩	১০৭	৫	১	-	২২
১৭	মিরপুর	প্লট নং-৩, ব্লক-এফ, সাংবাদিক আবাসিক এলাকা, মিরপুর, ঢাকা।	ঢাকা শহর, সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ উপজেলা এবং গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলা।	৪,০২৭	২৬	২	-	-	১০
১৮	ময়মনসিংহ	জেলা পরিষদ ভবন, ময়মনসিংহ।	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর ও শেরপুর জেলা।	২৯৬	৭৮	৪	-	-	১
১৯	নরসিংদী	বাতাঁশিপ্রই, তীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাহেপ্রতাপ, নরসিংদী	নরসিংদী জেলা।	৪,২৮১	১৫৯	৪	২	-	১৪
২০	পটুয়াখালী	রুস্তম মূখার কালভার্ট টাউন, কালিকাপুর, পটুয়াখালী।	পটুয়াখালী, বরগুনা ও বালকাঠি জেলা।	২৪৭	২৬	-	-	-	-
২১	রাজশাহী	শ্রেটাররোড, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী	রাজশাহী, নাটোর ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা।	৩,৫৬৯	৪০	২	-	-	৬
২২	রাংগামাটি	নিউকোর্ট বিল্ডিং এলাকা, দক্ষিণ কালিন্দীপুর, রাংগামাটি	রাংগামাটি জেলা।	৫৭৭৮০	১৯	-	-	-	১
২৩	রূপগঞ্জ	ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ উপজেলা।	৩,৪৮০	২৩	১	-	-	৩৮
২৪	সাঁথিয়া	সাঁথিয়া, পাবনা।	পাবনা জেলা।	৪,৪৫৫	১০৪	৫	২	-	৮
২৫	সাতক্ষীরা	ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা, কলারোয়া ও তালা উপজেলা।	১১	১৮	১	-	-	১
২৬	শাহজাদপুর	টিএফসি শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর উপজেলা।	১৯,০৫৯	৩৮	১	-	-	২৭
২৭	শৈলকুপা	শৈলকুপা, বিনাইদহ।	বিনাইদহ ও মাগুরা জেলা।	২,৫২৬	৪৯	২	-	-	৯
২৮	সিরাজগঞ্জ	স্টেশন রোড মিরপুর, সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ, কামারখন্দ, কাজিপুর ও তারাস উপজেলা।	১৩,৫২৬	৩৩	১	২	-	৮০
২৯	টাঙ্গাইল	এসএফসি বাজিতপুর, টাঙ্গাইল।	টাঙ্গাইল, নাগরপুর, শখিপুর, দেলদুয়ার, মির্জাপুর ও বাসাইল উপজেলা।	১৩,৩৭২	৪০	৩	-	-	১১
৩০	উল্লাপাড়া	উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।	উল্লাপাড়া ও রায়গঞ্জ উপজেলা।	১৯,০৫৮	২২	১	-	-	৩
৩১	রংপুর	সাতমাথা, খাসবাগ, রংপুর সদর, রংপুর	রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলা।	২,১২২	১৩	১	-	-	-
৩২	বেলকুচি	শেরনগর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।	বেলকুচি ও চৌহালি উপজেলা।	২১,৭০২	৩৭	১	-	-	১
৩৩	খাগড়াছড়ি(সাব সেন্টার)	কালেক্টরিয়াট জামে মসজিদ মার্কেট, ভবন নং-০১ কক্ষ নং-২০৯	খাগড়াছড়ি জেলা।	৩০,৪৮৭	৯	-	১	-	-
৩৪	রৌমারী (সাব সেন্টার)	কুড়িগ্রাম, রৌমারী	কুড়িগ্রাম, রৌমারী	৯৮১	-	-	-	-	-
৩৫	দোগাছী (সাব সেন্টার)	পাবনা, দোগাছী	পাবনা, দোগাছী	২,৬৭০	৩৮	-	১	-	-
মোট				২৫৬,১৪৭	১,৩৫০	৫৬	১৩	-	২৭৩

আগস্ট ২০২৩

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদন পর্যায়	প্রকল্পের মোট ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০২৩-২৪ অর্থবছরের (আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত) অর্থ অবমুক্তি	২০২৩-২৪ অর্থবছরের (আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত) ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী অগ্রগতি (আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরুর থেকে (আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত) ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরুর থেকে (আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত) ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
বাস্তবায়নধীন /অনুমোদিত প্রকল্পসমূহঃ												
১	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের আওতায় ৫ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১ টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ০২ টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)	অনুমোদিত	১২৭৮০	৪১৬০	১০০	-	-	-	-	৫০২২.৯৪	৩৯.৩০	৫০.০০%
২	বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,নরসিংদীর আধুনিকায়ন এবং অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ	অনুমোদিত	৬০১৫	২৪৪০.০০	১০০	-	-	-	-	৩০৯৬.১৮	৫১.৪৭	৬৯.০০%
৩	তীতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ, ও তীতির আধুনিকায়ন	অনুমোদিত	১৫৮০০	২৫০০.০০	১০০					১০২২৬.৭৫	৬৪.৭৩	৬৬.০০%
৪	শেখ হাসিনা নকশি পল্লি, জামালপুর (১ম পর্যায়)	অনুমোদিত	৭২২০০	১০৬৫.০০	১০০					-	০.০০	৫.০০%
২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীনভাবে আরএডিপি ভুক্ত নতুন প্রকল্প												
৭	জামদানি ভিলেজ স্থাপন											
৮	বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন	অনুমোদনের অপেক্ষাধীন										
৯	বাংলাদেশ তীত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা	অনুমোদনের অপেক্ষাধীন										
১০	“বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়)”	অনুমোদনের অপেক্ষাধীন										

Goal, Indicators and Targets of SDG relating Bangladesh Handloom Board and position of year 2016 (Base year 2016), Progress of year 2017, 2018 & 2019 and Projection from 2020 to 2030

SDG goal and targets	Global Indicators for SDG Targets ⁱⁱ	Activities to implement targets	Unit	Target 2016-2030	Base year		Target & Progress										2022-2025	2026-2030
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	total 2016-2021		
					Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university	4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal and nonformal education and training in the previous 12 months, by sex	1.1 : Provide Training of selected male weavers (Weavers Trained)	Nos.	7050	250	250	250	250	300	108	200	173	300	350	1650	1900	3500	
			Budget (tk in Lac only training allowance)	927.55	15.60	15.60	15.60	15.60	19.32	6.95	12.88	11.14	24.15	46.38	121.05	251.75	554.75	
		1.2 Provide Training of selected female weavers (Female Weavers Trained)	Nos.	10617	167	167	150	150	200	390	500	505	600	700	2317	3300	5000	
			Budget (tk in Lac only training allowance)	1435.66	10.42	10.42	9.36	9.36	12.88	25.12	32.20	32.52	48.30	92.75	205.91	437.25	792.50	
		1.3.1 existing training institute/ centres/sub-centres	Nos.	20	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	14	20
		1.3.2 Diploma in Fashion design	Nos.	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	100	200	500
1.4 Achieve Technical Education (No. of Passed Textile Engineer) .	Nos.	1348	48	48	80	80	80	80	80	79	80	84	80	80	448	400	500	

SDG goal and targets	Global Indicators for SDG Targets ⁱⁱ	Activities to implement targets	Unit	Target 2016-2030	Base year		Target & Progress										2022-2025	2026-2030
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	total 2016-2021		
					Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere	5.1.1 Whether or not legal frameworks are in place to promote, enforce and monitor equality and non-discrimination on the basis of sex	1.1 Provide Training of selected male weavers	Nos.	7050	250	250	250	250	300	108	200	173		300	350	1650	1900	3500
		1.2 Provide Training of selected female weavers	Nos.	10617	167	167	150	150	200	390	500	505		600	700	2317	3300	5000
		1.3 honorarium (Per person/tk) equal for male and female	Per person	600	120	120	120	120	240	240	240	240		300	500	500	600	600
		1.4 Achieve Technical Education (No. of Passed Textile Engineer)	Nos.	1288	48	48	80	80	80	79	80	84		100	100	488	400	400
		1.5 Disbursement of micro-credit (no. of male loanee)	Nos.	21933	1303	1303	940	940	990	711	850	526		900	950	5933	6000	10000
			Allocation (tk in lac)	28414.78	404.78	404.78	410.00	410.00	300.00	359.62	800.00	350.53		1000.00	1500.00	4414.78	9000.00	15000.00
		1.6 Disbursement of micro-credit for female weavers (no. of	Nos.	3820	70	70	60	60	60	164	200	172		210	220	820	1000	2000
			Allocation (tk in lac)	2563.00	14.00	14.00	12.00	12.00	12.00	67.40	80.00	86.00		315.00	330.00	763.00	600.00	1200.00

SDG goal and targets	Global Indicators for SDG Targets ⁱⁱ	Activities to implement targets	Unit	Target 2016-2030	Base year		Target & Progress										2022-2025	2026-2030
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	total 2016-2021		
					Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
		female loanee)																
6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated waste water and substantially increasing recycling and safe reuse globally	6.3.1 Proportion of waste water safely treated	1.1 set up ETP	Nos.	7	-	-	-	-	2	2	2	2		-	-	4	-	3
		1.2 Budget allocation	Tk. in Lac	950.00					162.00	162.00	163.00	163.00		-	-	650.00	-	300.00
9.2 Promote inclusive and sustainable	9.2.1 Manufacturing value	1.1 Amount of yarn providing	Thousand KG	724.45	21.45	21.45	16.00	16.00	17.00	39.342	20.00	34.918		35.00	40.00	149.45	200.00	375.00

SDG goal and targets	Global Indicators for SDG Targets ⁱⁱ	Activities to implement targets	Unit	Target 2016-2030	Base year		Target & Progress										2022-2025	2026-2030
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	total 2016-2021		
					Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
industrialization and, by 2030, significantly raise industry's share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least developed countries	added as a proportion of GDP and per capita	pre weaving services																
		1.2 Amount of Handloom fabrics providing post weaving services	(crore meter)	82.41	3.11	3.11	3.20	3.20	3.60	4.205	4.00	4.21		4.50	5.00	23.41	24.00	35.00
		budget for 1.1 and 1.2	Tk. in Lac	131679.00	4500.00	4500.00	4725.32	4725.32	6216.75	6216.75	8650.00	8650.00		9000.00	9500.00	36679.32	45000.00	50000.00
		1.3 Issuing country of origin certificate for handloom products.	Nos.		283	283	317	317	370	370	390	390		as per demand	as per demand	as per demand	as per demand	as per demand
12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all	12.4.1 Number of parties to international multilateral environmental	1.1 set up ETP	Nos.	7	-	-	-	-	2	2	2	2		-	-	4	-	3

SDG goal and targets	Global Indicators for SDG Targets ⁱⁱ	Activities to implement targets	Unit	Target 2016-2030	Base year		Target & Progress										2022-2025	2026-2030
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	total 2016-2021		
					Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment	agreements on hazardous waste, and other chemicals that meet their commitments and obligations in transmitting information as required by each relevant agreement	1.2 Budget allocation	Tk. in Lac	950.00		-		-	162.00	162.00	163.00	163.00	-	-	650.00	-	300.00	

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী
পর্যন্ত অর্জন প্রতিবেদন

আগস্ট ২০২৩

সারণি ৯

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)	পূর্ববর্তী জুলাই ২০২৩ মাস পর্যন্ত অর্জন	আগস্ট ২০২৩ মাসের অর্জন	আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন	আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন হওয়ার কথা % (৫/১২×২)/৫	অর্জনের হার (%) (৮/৫×১০০)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.১ তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে সহায়তা	[১.১.১] তাঁত বস্ত্রে বয়নোত্তর সহায়তা প্রদান	কোটি মিটার	৭	৬.০০	০.১১৮৮	০.৩০৫৪	০.৪২৪২	১৭%	৭.০৭%
	[১.১.২] তাঁত বস্ত্রে ব্যবহৃত সুতায় বয়নপূর্ব (সুতা টুইস্টিং, মার্শেরাইজিং ও রংকরণ) সহায়তা প্রদান	কেজি	৫	৩২০০০	২৯৯৪	৩১৩০	৬১২৪	১৭%	১৯.১৪%
১.২ ক্ষুদ্র ঋণ এবং “তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ-আদায়	[১.২.১] আদায়কৃত ঋণ	লক্ষ টাকায়	৪	৮০০.০০	৮২.৫৫	১১৩.৩০	১৯৫.৮৫	১৭%	২৪.৪৮%
	[১.২.২] ঋণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগী পুরুষ তাঁতি	সংখ্যা	৩	১২০০	০	২০০	২০০	১৭%	১৬.৬৭%
	[১.২.৩] ঋণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগী মহিলা তাঁতি		৩	৩০০	০	৫০	৫০	১৭%	১৬.৬৭%
[১.৩] তাঁতিদের মাঝে তাঁতি কার্ড বিতরণ	[১.৩.১] বিতরণকৃত তাঁতি কার্ড	সংখ্যা	৩	১২০০০	০	২০০০	২০০০	১৭%	১৬.৬৭%
[২.১] উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ	[২.১.১] বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্ভ্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের অবশিষ্ট পূর্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	তারিখ	৩	১৬.০৬.২৪	০	০	০	০%	০.০০%

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)	পূর্ববর্তী জুলাই ২০২৩ মাস পর্যন্ত অর্জন	আগস্ট ২০২৩ মাসের অর্জন	আগস্ট পর্যন্ত অর্জন	অর্জন হওয়ার কথা (১০০/১২ x ১)	অর্জনের হার (%) (৭/৫ x ১০০)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
[২.২] তীত বোর্ডের আওতাধীন স্থাপনাসমূহের মেরামত/নির্মাণ/ সংস্কারকরণ	[২.২.১] মেরামত/নির্মাণ/ সংস্কারকৃত স্থাপনা	সংখ্যা	২	৮	০	০	০	১৭%	০.০০%
[২.৩] মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্রসমূহের মনিটরিং	[২.৩.১] সরেজমিন পরিবীক্ষণ	সংখ্যা	৩	১০	০	১	১	১৭%	১০.০০%
	[২.৩.২] অনলাইন পরিবীক্ষণ	সংখ্যা	২	৪১	০	০	০	১৭%	০.০০%
[২.৪] কার্যকরী প্রাথমিক/ মাধ্যমিক তীতি সমিতি অডিটকরণ	[২.৪.১] অডিটকৃত প্রাথমিক/মাধ্যমিক তীতি সমিতি	সংখ্যা	২	২৬০	১	১২	১৩	১৭%	৫.০০%
[২.৫] অভ্যন্তরীণ অডিটের সুপারিশ / আপত্তি বাস্তবায়ন -নিষ্পত্তিকরণ	[২.৫.১] বাস্তবায়নকৃত সুপারিশ/আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	শতকরা	২	২৫	০.৪৭	০	০.৪৭	১৭%	১.৮৮%
[২.৬] স্টেক হোল্ডার/ উদ্যোক্তাদের সাথে সভার মাধ্যমে বস্ত্র ব্যবসার সহযোগিতা	[২.৬.১] স্টেক হোল্ডার/উদ্যোক্তাদের সাথে আয়োজনকৃত মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	২	১২	০	০	০	১৭%	০.০০%
[২.৭] বাজার সম্প্রসারণে সহায়তাকরণ	[২.৭.১] তীত বস্ত্র মেলা আয়োজন/ অংশগ্রহণ (দেশ ও বিদেশ)	সংখ্যা	২	৬	০	০	০	১৭%	০.০০%
[২.৮] আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের অডিটকরণ	[২.৮.১] অভ্যন্তরীণ অডিটকৃত প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২	৮	০	০	০	১৭%	০.০০%
[২.৯] তীত বস্ত্রের কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ প্রদান	[২.৯.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	শতকরা	২	১০০	০	০	০	১৭%	০.০০%
[৩.১] মধ্যম পর্যায়ের বস্ত্র প্রকৌশল/ প্রযুক্তিবিদ তৈরী	[৩.১.১] উত্তীর্ণ ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ডিগ্রি শিক্ষার্থী	শতকরা হার	২	৮৫	০	০	০	১৭%	০.০০%

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)	পূর্ববর্তী জুলাই ২০২৩ মাস পর্যন্ত অর্জন	আগস্ট ২০২৩ মাসের অর্জন	আগস্ট পর্যন্ত অর্জন	অর্জন হওয়ার কথ্য (১০০/১২x১)	অর্জনের হার (%) (৭/৫x১০০)
[৩.২] তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.১] তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	২	৬০০	০	০	০	১৭%	০.০০%
[৩.৩] বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সূতা তৈরীর প্রযুক্তি ও মসলিনের কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়)	[৩.৩.১] বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুকরণ	সংখ্যা	২	২০	০	০	০	১৭%	০.০০%
[৩.৪] দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.৪.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	২	৪০	০	০	০	১৭%	০.০০%
[৩.৫] প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের শূন্য পদ পূরণ	[৩.৫.১] ছাড়পত্র প্রাপ্ত পদের বিপরীতে সরাসরি জনবল নিয়োগ	তারিখ	৩	১০-০৬-২০২৪	০	০	০	১৭%	০.০০%
[৩.৬] তাঁতিদের তথ্য সংরক্ষণ	[৩.৬.১] তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য হালনাগাদকরণ	তারিখ	২	১৫-০৬-২০২৪	০	০	০	০%	০.০০%
[৪.১] স্মার্ট তাঁতি কার্ড বিতরণ ও ই-লোন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ	[৪.১.১] তাঁতিদের মাঝে স্মার্ট তাঁতি কার্ড প্রবর্তন (পাইলটিং)	তারিখ	২	১০-০৬-২০২৪	০	০	০	১৭%	০.০০%
	[৪.১.২] ই-লোন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রান্তিক দুঃস্থ তাঁতিদের মাঝে ঋণ বিতরণ	সংখ্যা	৩	৬০০	০	১০০	১০০	১৭%	১৬.৬৭%

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সাথে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন

সারণি- ১০.১

কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	অর্জন								
				নরসিংদী	রংপুর	সিলেট	বেড়া, পাবনা	ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট (নরসিংদী)	ফ্যাশন ডিজাইন, কমলগঞ্জ	কালিহাতি	বেলকুচি	
[২.১] কারিগরি শিক্ষা (বস্ত্র প্রকৌশল/প্রযুক্তি)	[২.১.১] ডিপ্লোমা-ইন- টেক্সটাইল ডিজি শিক্ষার্থী	%	লক্ষ্যমাত্রা	৮৫	--	--	--	--	--	--	--	
			অর্জন	--	--	--	--	--	--	--		
	[২.১.২] ডিপ্লোমা-ইন- টেক্সটাইল	%	লক্ষ্যমাত্রা	৮৫	--	--	--	--	--	--	--	
			অর্জন	--	--	--	--	--	--	--		
	[২.১.৩] ডিপ্লোমা-ইন- টেক্সটাইল ডিজিপ্রাপ্তদের	%	লক্ষ্যমাত্রা	৮৫	--	--	--	--	--	--	--	
			অর্জন	--	--	--	--	--	--	--		
[২.২] নির্বাচিত তাঁতীদের প্রশিক্ষণ	[২.২.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাঁতি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	১০০	৮০	১০০	৮০	৮০	৬০	৮০	
			অর্জন	পুরুষ	--	--	--	--	--	--	--	--
				নারী	--	--	--	--	--	--	--	--
				মোট	--	--	--	--	--	--	--	--
	[২.২.২] প্রশিক্ষণার্থীর মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	১০০	৮০	১০০	৮০	৮০	৬০	৮০	
			অর্জন	--	--	--	--	--	--	--	--	
	[২.২.৪] প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ডাটাবেজ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা					--	--	--	--	
			অর্জন	--	--	--	--	--	--	--	--	
	[২.২.৫] তাঁত গবেষণা প্রতিবেদন	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা		--	--	--	--	--	--	--	
			অর্জন	--	--	--	--	--	--	--	--	

বাংলাদেশ তীত বোর্ডের সাথে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী'র ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন

সারণি- ১০.২

কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	পূর্ববর্তী জুলাই ২০২৩ মাস পর্যন্ত অর্জন	আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত অর্জন
[১.১] তীত বস্ত্র উৎপাদনে সহায়তা	স্টেন্টারিং/ ফিনিশিং সেবা প্রদান	লক্ষ মিটার	লক্ষ্যমাত্রা	১২০	১২০
			অর্জন	২.৪৮	৭.৬৮
	জিগার ওয়াশিং এন্ড ডাইং	লক্ষ মিটার	লক্ষ্যমাত্রা	১২০	১২০
			অর্জন	২.১১	৬.৯৬
	জেট ওয়াশিং এন্ড ডাইং	লক্ষ মিটার	লক্ষ্যমাত্রা	৮.০	৮.০
			অর্জন	০.১৫	০.৩০
	প্রিন্টিং সার্ভিসিং (ফ্লাডবেট)	লক্ষ মিটার	লক্ষ্যমাত্রা	৩	৩
			অর্জন	০.০৮	০.১২
	প্রিন্টিং (রোটারী)	লক্ষ মিটার	লক্ষ্যমাত্রা	৩	৩
			অর্জন	০.০০	০.০০
	ক্যালেন্ডারিং সেবা প্রদান	লক্ষ মিটার	লক্ষ্যমাত্রা	৬০	৬০
			অর্জন	০.৬২	২.১৪
	সিনজিং সেবা প্রদান	লক্ষ মিটার	লক্ষ্যমাত্রা	৫৫	৫৫
			অর্জন	২.৬৪	১০.০৮
	হাইড্রো-এক্সট্রাক্টিং সেবা প্রদান	লক্ষ মিটার	লক্ষ্যমাত্রা	৭০	৭০
			অর্জন	১.০২	৩.২৮
	ড্রাই সিলিন্ডার	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৫	৫
			অর্জন	০.০০	০.১৪
	লুপ স্টীম	লক্ষ মিটার	লক্ষ্যমাত্রা	৫৭	৫৭
			অর্জন	০.০০	৩.৫০
ওয়াশিং সেবা প্রদান		লক্ষ্যমাত্রা	৫৭	৫৭	
		অর্জন	০.০০	৪.৫৫	
মার্সেরাইজিং সার্ভিস		লক্ষ্যমাত্রা	১০	১০	
		অর্জন	০.০০	০.০৪	
ক্রথ ইম্পেকশন রোলিং এন্ড ফোল্ডিং সার্ভিস		লক্ষ্যমাত্রা	১	১	
		অর্জন	০	০.৮৬	
মোট অর্জন				৯.১০	৩৯.৬৪

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizens' Charter)

প্রধান কার্যালয়

১. ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ শক্তিশালী তঁত খাত।

মিশনঃ তঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুনগত মানসম্পন্ন তঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

২.১ নাগরিক সেবাঃ

সারণি-১১

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	তঁত পণ্য রপ্তানিতে কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র প্রদান।	সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল। আবেদন ও চাহিত কাগজপত্র পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান।	আবেদন পত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয়ঃ (১) বিডব্লিউপিএমবিএ-এর সুপারিশ পত্রের মূলকপি; (২) ক্রয়াদেশ/এলসি এর ফটোকপি (সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত); (৩) ইনভয়েস এর মূলকপি; (৪) EXP FORM এর ফটোকপি; (৫) নমুনা কাপড় (Swatche(s)); (৬) নমুনা কাপড়ের ল্যাব টেষ্টের রিপোর্ট; (৭) রপ্তানি পণ্য হস্তচালিত তঁতে উৎপাদিত মর্মে ঘোষণা পত্র; মার্কেটিং শাখা	কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্রের জন্য নির্ধারিত ফি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা; নগদ পরিশোধ যোগ্য।	সর্বোচ্চ ৭২ ঘন্টা	নামঃ জনাব রতন চন্দ্র সাহা পদবিঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) মোবাইলঃ ০১৭৩৩১৯৮৬৪ ই-মেইলঃ roton_bau@yahoo.com

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা/ প্রদর্শনীতে নিবন্ধিত তীতি সমিতির সদস্যবৃন্দকে সহায়তা প্রদান।	সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল। আবেদন ও চাহিত কাগজপত্র পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান।	মার্কেটিং শাখা	বিনামূল্যে	সর্বোচ্চ ৪৮ ঘন্টা	নামঃ জনাব রতন চন্দ্র সাহা পদবিঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) মোবাইলঃ ০১৭৩৩১৯৮৬৪ ই-মেইলঃ roton_bau@yahoo.com
৩	তীতি সমিতি নিবন্ধন	সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল। আবেদন ও চাহিত কাগজপত্র পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান।	১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র। ২। সমিতি সংগঠকদের সভার দুই প্রস্থ কার্যবিবরণী। ৩। প্রস্তাবিত সমিতির ০৩ (তিন) কপি উপ-বিধি। ৪। কমপক্ষে ১০ জন তীতি সদস্য নিয়ে গঠিত হতে হবে। প্রাপ্তিস্থান : এসসিআর অনুবিভাগ	বিনামূল্যে	অনুর্ধ ৯০ (নব্বই) দিনের	নামঃ জনাব কামনাশীষ দাস পদবিঃ মহাব্যবস্থাপক (এসসিআর) মোবাইলঃ ০১৮১৯৮৫০৬৬১ ই-মেইলঃ gm.scr@bhb.gov.bd
৪	তীত কারখানা স্বীকৃতি/ পুনঃনিবন্ধন	সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল। আবেদন ও চাহিত কাগজপত্র পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান।	১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র। ২। স্বীকৃতি ফি। ৩। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি। ৪। তীত কারখানার ব্যাংক হিসাব নম্বর এর সার্টিফিকেট। ৫। ইউনিয়ন/ পৌরসভা হতে মালিকানা প্রত্যয়নপত্র। ৬। মালিক/তীতির NID কার্ডের কপি। ৭। তীতের সংখ্যা ২০ বা তদুর্ধ্ব হতে হবে। প্রাপ্তিস্থান : এসসিআর অনুবিভাগ	৪০০/- (চার শত) টাকা	অনুর্ধ ৯০ (নব্বই) দিন	
৫	তীতি ও তীত সম্পর্কে তথ্য প্রদান	তীতি ও তীত সম্পর্কে তথ্য পাবার জন্য আবেদন দাখিল।	প্রাপ্তিস্থান : জনসংযোগ শাখা	বিনামূল্যে	২০ (বিশ) কার্যদিবস	নামঃ জনাব এমদাদুল হক পদবিঃ জনসংযোগ কর্মকর্তা (অ:দা:) মোবাইলঃ ০১৯৩২৭৯৮৬৫ E-mail: emdadulhaque.bhb@gmail.com

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৬	ক্ষুদ্র ঋণ/চলতি মূলধন সরবরাহের অনুমোদন	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ঋণ আবেদন প্রাপ্তির পর যাচাই করা হয়। এর পর উপজেলা তাঁতি নির্বাচন কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের ঋণ অনুমোদন কমিটি কর্তৃক ঋণ অনুমোদন হওয়ার পর তাঁতির ব্যাংক হিসাব নাম্বার এর মাধ্যমে ঋণ সরবরাহ করা হয়।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র : ১। ঋণ আবেদন পত্র ২ তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের রজিন ছবি ৩। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ৪। গ্রুপ স্বীকৃতির পত্র ৫। উপজেলা তাঁতি নির্বাচন কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তিস্থান : বেসিক সেন্টার	বিনামূল্য	প্রধান কার্যালয় ঋণের আবেদন সমূহ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করে ঋণ সরবরাহ করা	নামঃ জনাব কামনাশীষ দাস পদবিঃ মহাব্যবস্থাপক (এসসিআর) ও প্রকল্প পরিচালক মোবাইলঃ ০১৮১৯৮৫০৬৬১ ই-মেইলঃ gm.scr@bhb.gov.bd
৭ (ক)	তাঁত বস্ত্রের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	সরাসরি/ টেলিফোন/ ই-মেইল/ পত্রযোগাযোগ	বাতীবোর ওএন্ডএম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান।	বিনামূল্যে	০৭ দিন	জনাব মো: মাহাবুবুল হক উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপা:) (অ:দা:) মোবাইল: ০১৭১১৪৮২৯৬৪ ই- মেইল: munna_textile@yahoo.com
৭ (খ)	প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	সরাসরি/ টেলিফোন/ ই-মেইল/ পত্রযোগাযোগ	বাতীবোর ওএন্ডএম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান।	বিনামূল্যে	০৭ দিন	জনাব মো: মাহাবুবুল হক উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপা:) (অ:দা:) মোবাইল: ০১৭১১৪৮২৯৬৪ ই- মেইল: munna_textile@yahoo.com

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, পদ সৃষ্টি, পদ স্থায়ী, পদ সংরক্ষণ, পদ বিলুপ্ত, নতুন পদ অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০ দিন	<p>নামঃ জনাব মোঃ ইমরান খাঁন পদবিঃসহকারী পরিচালক (সংস্থাপন) মোবাইলঃ ০১৭৪৩৭৬০০৫৭ ফোনঃ ৫৫০১১৯৩৭ ই-মেইলঃ establishment.bhb@gmail.com</p>
২	বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী।	ঐ	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০ দিন	
৩	বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি প্রদান।	ঐ	প্রবিধানমালার ভিত্তিতে	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০ দিন	
৪	সংসদের স্থায়ী কমিটি এবং প্রশ্নোত্তর প্রেরণ	ঐ	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক	বিনামূল্যে	পত্রে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে	
৫	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ	ঐ	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে	বিনামূল্যে	পত্রে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে	
৬	মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ	ঐ	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে	বিনামূল্যে	পত্রে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে	
৭	পর্ষদ সভা, সমন্বয় সভা, মাঠ পর্যায়ের স্থায়ী কমিটির সভার আয়োজন ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ	ঐ	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে	
৮	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের জন্য জনসংযোগ শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়।	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কার্যদিবস	<p>নামঃ জনাব এমদাদুল হক পদবিঃ জনসংযোগ কর্মকর্তা (অ:দা:) মোবাইলঃ ০১৯৩২৭৯৮৬৫ E-mail: emdadulhaque.bhb@gmail.com</p>

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
৯	মানব সম্পদ উন্নয়নঃ তাঁতিদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রযোজ্য নয়	নামঃ জনাব মোঃ আইয়ুব আলী পদবিঃপ্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) ফোনঃ ৫৫০১২৭৬৯ মোবাঃ ০১৭১৮০২০৪৪৬ ই-মেইলঃ ayub.bhb@gmail.com
১০	বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদান; যেমন, বয়নপূর্ব এবং বয়নোত্তর বিভিন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রযোজ্য নয়	
১১	প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রযোজ্য নয়	
১২	সরকারের বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে তাঁতি বোর্ডের বিভিন্ন পরিকল্পনা যথা দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১০ হতে ১৫ কার্যদিবস	
১৩	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রেরণ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	০৭ কার্যদিবস	
১৪	সেবা/পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের লক্ষ্যে পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি নগদ মূল্যে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহন।	চাহিদা প্রাপ্তির পর বাজার যাচাই কমিটি কর্তৃক দর নির্ধারণপূর্বক ক্রয়পূর্বক সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহন।	ক্রয় শাখা	নগদ মূল্যে/কার্যাদেশ জারির প্রেক্ষিতে বিল প্রক্রিয়া করন।	১০ দিন	নামঃ জনাব মোঃ সালাউদ্দিন পদবিঃ সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) (অ.দা) মোবাইল: ০১৭৪৩৭৩২৮৩৫ ই-মেইল: salauddindu86@gmail.com
১৫	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সেবা/পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরএফকিউ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহের আলোকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	বোর্ডের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত সকল বিভাগ/শাখার চাহিদাকৃত মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে পিপিআর অনুযায়ী ওয়েব সাইট ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি জারীপূর্বক বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দরপত্র আহবান করে দরপত্র প্রস্তাব ও উন্মুক্ত করন কমিটির মাধ্যমে উন্মুক্তকরণ এবং তুলনামূলক প্রতিবেদন কার্যপত্র তৈরীপূর্বক টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির সভা আহবান করতঃ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে সরবরাহকৃত মালামাল বোর্ডের	ক্রয় শাখা	কার্যাদেশ জারি ও দাখিলকৃত বিল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে	২১ থেকে ৩০ দিন	

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
		ভান্ডারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।				
১৬	পিপিআর,২০০৮ অনুযায়ী ৩,০০ লক্ষ টাকার অধিক সেবা/ পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দরপত্র প্রাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃ পক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	বোর্ডের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত সকল বিভাগ/শাখার চাহিদাকৃত মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে পিপিআর এর আলোকে ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর উন্মুক্ত দরপত্র হিসেবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ দরপত্র প্রস্তাব ও উন্মুক্তকরণ কমিটির মাধ্যমে খোলা, তুলনামূলক প্রতিবেদন কার্যপত্র তৈরী পূর্বক টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির সভা আহবান করত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে সরবরাহকৃত মালামাল বোর্ডের ভান্ডারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ক্রয় শাখা	কার্যাদেশ জারী ও দাখিলকৃত বিল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে	৩০ থেকে ৪৫ দিন	নামঃ জনাব মো: সালাউদ্দিন পদবিঃ সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) (অ.দা) মোবাইল: ০১৭৪৩৭৩২৮৩৫ ই-মেইল: salauddindu86@gmail.com
১৭	বোর্ডের সংশ্লিষ্ট বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে পিপিআর,২০০৮ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহবানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	বোর্ডের সংশ্লিষ্ট বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে পিপিআর অনুযায়ী ওয়েব সাইট ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে দরপত্র আহবান পূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ দরপত্র প্রস্তাব ও উন্মুক্তকরণ কমিটির মাধ্যমে খোলা, তুলনামূলক প্রতিবেদন ও কার্যপত্র তৈরী পূর্বক টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির সভা আহবানকরতঃ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে সরবরাহকৃত মালামাল সংগ্রহ করতঃ বোর্ডের ভান্ডারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ক্রয় শাখা	কার্যাদেশ জারী ও দাখিলকৃত বিল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে	৪৫ থেকে ৬০ দিন	
১৮	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের ০৫ (পাঁচ) টি বিভাগ ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য সংগ্রহ			বিনামূল্যে		

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
	করে নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণঃ (ক) মাসিক ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন; (খ) বার্ষিক ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন।					<p>নামঃ জনাব মোহাম্মদ ইছা মিয়া পদবিঃ প্রধান (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোনঃ ৫৮১৫২৪৬২ মোবঃ ০১৭৩৬২৯৭৮৭০ ই-মেইলঃ issa.ac.bhb@gmail.com</p>
১৯	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন এবং প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে “পারফরমেন্স উপাত্ত” মাসিক ভিত্তিতে প্রণয়নকরণ।			বিনামূল্যে		
২০	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী” এর আওতায় মাঠ পর্যায়ের ৩০ টি বেসিক সেন্টারের মাধ্যমে তাঁতীদের মাঝে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের স্থানীয় শাখার মাধ্যমে ঋণ বরাদ্দ, মঞ্জুরী, বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রণয়নকরণ।			বিনামূল্যে		
২১	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে দ্বি-মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকরণ।			বিনামূল্যে		
২২	নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাঁতাবো’র পক্ষে জবাব।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	<p>জনাব সুকুমার চন্দ্র সাহা প্রধান হিসাব রক্ষক ফোন-৮১২৬০৮৪ সেল- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ Email:chief.accounts@bhb.gov.bd</p>
২৩	আপত্তি মিমাংসার লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	
২৪	আপত্তি মিমাংসার লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	

বি.দ্র. :

১। সরকারি যে কোন প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা এবং দাপ্তরিকভাবে সম্পৃক্ত দেশি/বিদেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত সেবা।

উদাহরণঃ বাজেট বরাদ্দ/বিভাজন, অর্থ ছাড়, মতামত গ্রহণ।

২। সেবাগ্রহণকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান end user না হলে অথবা কোন চুক্তির আওতায় প্রদত্ত সেবা প্রাতিষ্ঠানিক সেবার অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণঃ বিটিআরসি এর নিকট থেকে ব্যাল্ডউইডথ ক্রয়।

২.৩ অভ্যন্তরীণ সেবাঃ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি ও ভ্রমণ সংক্রান্ত।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব পাওয়ার পর ৩০ দিন	নামঃ জনাব মোঃ ইমরান খাঁন পদবিঃ সহকারী পরিচালক (সংস্থাপন) মোবাইলঃ ০১৭৪৩৭৬০০৫৭ ফোনঃ ৫৫০১১৯৩৭
২	বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা ও আপিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	ঐ	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব পাওয়ার পর ৩০ দিন	ই-মেইলঃ establishment.bhb@gmail.com
৩	বোর্ডের কাজের সহায়ক গ্রন্থাদি সরবরাহের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহ সার্বিক তথ্যাদি সংরক্ষণ	বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় বই-পত্র, প্রতিকা, ম্যাগাজিন ও সাময়িকীসহ সার্বিক তথ্যাদি সরবরাহ সহ বোর্ডের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা।	প্রযোজ্য নয়	সরকার নির্ধারিত মূল্যে পত্রিকায় প্রকাশ	প্রতিনিয়ত	নামঃ জনাব এমদাদুল হক পদবিঃ জনসংযোগ কর্মকর্তা (অ:দা:) মোবাইলঃ ০১৯৩২৭৯৮৬৫ E-mail: emdadulhaque.bhb@gmail.com
৪	বোর্ডের অধীনস্থ বিভিন্ন কার্যালয় ও ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বদলী ও অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলী	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন ২০১৩ এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১১ অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।	বাতাঁবো কর্মচারী শাখা	বিনামূল্যে	প্রস্তাব পাওয়ার পর ১৫ দিন	নামঃ জনাব মাহমুদুল হাসান পদবিঃ সহকারী পরিচালক(কর্ম) মোবাইল : ০১৭৬২৩৯১১৩৭ ফোন : ৫৫০১১৯৩৮
৫	বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সিলেকশন গ্রেড, দক্ষতাসীমা অতিক্রম, টাইম স্কেল, ইনক্রিমেন্ট ও বিভিন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুরী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি	---	---	বিনামূল্যে	আবেদনপত্র/প্রস্তাব পাওয়ার পর ১৫ দিন	E-mail: shamimaudit@gmail.com
৬	বোর্ডের অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের যাবতীয় কার্যাবলী	---	---	বিনামূল্যে	দাখিলের পর ০৭ দিন	
৭	বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেনা-পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী	---	---	বিনামূল্যে	আবেদনপত্র পাওয়ার পর ৩০ দিন	
৮	প্রেমেনে বোর্ডের স্থায়ী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতাদির বিল, বকেয়া বিল, ভ্রমণব্যয় বিল, উৎসব ভাতার বিল, শ্রান্তিবিনোদন, মোটর কার, মোটর সাইকেল, কম্পিউটার অগ্রিম বিলসহ যাবতীয় বিল তৈরী করে বিল পাসের পর প্রাপকের নিকট চেক হস্তান্তর করা।	নথিতে বিল সমূহ উত্থাপিত হওয়ার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সেবা সমূহ প্রদান করা হয়।	বিল, ভাউচার, ক্যাশ মেমো,চালান, প্রমাণক কাগজপত্রাদি, অনুমোদিত নোট শীট।	মাসিক বেতন ভাতার হারে দাখিলকৃত বিল অনুযায়ী (অনুমোদিত)। চেক, ডিডি, টি টি,	মাসিক বেতন ভাতাদি বিলের ক্ষেত্রে ৬-৮ দিন অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১৫ দিন।	নামঃ জনাব সুকুমার চন্দ্র সাহা প্রধান হিসাব রক্ষক ফোন-৮১২৬০৮৪ সেল- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ Email: skumar1717@gmail.com

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
				নগদ, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে।		
৯	বোর্ডের স্থায়ী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতাদির বিল, বকেয়া বেতন, ভ্রমণ ভাতা, সিপিএফ/জিপিএফ অগ্রিম, দায়িত্ব ভাতা, সম্মানী ভাতা, উৎসব ভাতাসহ গৃহ নির্মাণ, মোটর কার, মোটর সাইকেল অগ্রিম সম্পর্কিত যাবতীয় বিল প্রস্তুত করে বিল পাসের পর পাওনাদি পরিশোধ নিশ্চিত করা।	ঐ	ঐ সরকারী প্রজ্ঞাপন, পে- স্কেল নির্দেশিকা, ইত্যাদি।	ঐ	মাসিক বেতন ভাতাদি বিলের ক্ষেত্রে ৭-৮ দিন, বিভিন্ন অগ্রিমের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১৫ দিন।	
১০	বোর্ডের স্থায়ী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও জাতীয় বেতন স্কেল/টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেডস্কেল ও পদোন্নতি বেতন নির্ধারণ।	ঐ	ঐ	ঐ	জাতীয় বেতন স্কেলের ক্ষেত্রে অফিস আদেশ প্রাপ্তির ১৫ দিন অন্যান্য ক্ষেত্রে ৭ দিন।	
১১	প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম কর্তণ ও সরকারী আবাসন সম্পর্কিত কর্তণের তালিকা তৈরী করে প্রত্যয়ন প্রদানসহ সিএও অফিস হতে না দাবীপত্র সংগ্রহ করা।	ঐ	ঐ	ঐ	৮-১০ দিন।	
১২	বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসরজনীত এককালীন ১২ মাসের ছুটি নগদায়ন বিলসহ যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা।	ঐ	ঐ	ঐ	৮-১০ দিন।	
১৩	বিভিন্ন প্রকার বিল/দাবী পরিশোধ (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ বিল ও ক্রয়াদেশসহ অন্যান্য দাবীসমূহ)	ঐ	বিল, ভাউচার, প্রমাণক, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, অনুমোদিত নোটশীট	দাখিলকৃত বিল যাচাইপূর্বক নথি উপস্থাপন ও অনুমোদনক্রমে চেক/ডিডি/পে- অর্ডার/নগদে পরিশোধ	৫-১০ দিন	
১৪	মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্রে অর্থ স্থানান্তর	কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগ কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত চাহিদা নথি অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করা হয়।	কেন্দ্রের চাহিদা/প্রেরিত বিল, নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগের সুপারিশ, অনুমোদিত	প্রেরিত চাহিদা/বিল যাচাইপূর্বক নথি উপস্থাপন ও	৫-১০ দিন	নাম: জনাব সুকুমার চন্দ্র সাহা প্রধান হিসাব রক্ষক ফোন-৮১২৬০৮৪ সেল- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ Email: skumar1717@gmail.com

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
			নথি	অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর		
১৫	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের রাজস্বভুক্ত যানবাহন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় কার্যাবলী।	চাহিদা পত্র অনুযায়ী	প্রযোজ্য নয়	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	নাম: জনাব মোঃ জুলহাস খান পদবিঃ সহকারী পরিচালক (সিএস) মোবাইলঃ ০১৭৩৪০৪৭৬৬৪ ফোনঃ ৫৫০১৩৭৯৮ email : julhashkhan1994@gmail.com
১৬	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলী।	বোর্ডের নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরীর মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	
১৭	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের ক্রয়কৃত বিভিন্ন স্টেশনারী মালামাল সংরক্ষণ ও বিতরণের যাবতীয় কার্যাবলী।	বিভাগ/শাখার চাহিদা অনুযায়ী	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রাপ্যতা অনুযায়ী	
১৮	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের যাবতীয় ইউটিলিটি বিল সংগ্রহ ও সময়মত পরিশোধের কার্যাবলী।	বিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	যাবতীয় ইউটিলিটি বিল পাওয়ার পর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ	
১৯	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের যাবতীয় চিঠিপত্র গ্রহণ করা ও বিতরণের সকল কার্যাদি	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	সকল চিঠিপত্র প্রাপ্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে	
২০	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের টেলিফোন, ইন্টারকম ও ইন্টারনেট রক্ষণাবেক্ষণ ও বিল পরিশোধ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	বিল প্রাপ্তির পর ০৭ (সাত) দিন	
২১	মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কেন্দ্রে মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের প্রাক্কলন	লিখিত	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	০৭ দিন	নাম: ইঞ্জিঃ মোঃ মাহফুজার রহমান পদবিঃ সহকারী প্রকৌশলী ফোনঃ ৯১৩৮০১৩ ই-মেইলঃ xen@bhb.gov.bd
২২	বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের চলমান পূর্তকাজ ও বিভিন্ন কেন্দ্রের বিদ্যমান স্থাপনা সমূহের উপর টেকনিক্যাল প্রতিবেদন প্রণয়ন	লিখিত	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	০৭ দিন	
২৩	বোর্ডের দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সেবা/পন্য সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।	বোর্ডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর দাপ্তরিক ব্যবহারের নিমিত্ত চাহিদাকৃত মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক দর নিরূপণকরতঃ ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ক্রয় শাখা	সরাসরি নগদ মূল্যে/ কার্যাদেশ জারীর প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত বিল প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে	স্বল্প সময়ে	নাম: জনাব মোঃ সালাউদ্দিন পদবিঃ সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) (অ.দা) মোবাইল: ০১৭৪৩৭৩২৮৩৫ ই-মেইল: salauddindu86@gmail.com

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
২৪	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সকল বিল সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	হিসাব বিভাগ হতে প্রাপ্তি	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবস	<p>নাম: জনাব সুকুমার চন্দ্র সাহা প্রধান হিসাব রক্ষক ফোন-৮১২৬০৮৪ সেল- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ Email: skumar1717@gmail.com</p>
২৫	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড স্কেল বাস্তবায়ন ও পদোন্নতি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	হিসাব বিভাগ হতে প্রাপ্তি	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কার্যদিবস	
২৬	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসরজনিত ১২ মাসের ছুটির নগদায়ন সংক্রান্ত পাওনাদি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	হিসাব বিভাগ হতে প্রাপ্তি	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কার্যদিবস	
২৭	চূড়ান্ত পাওনার বিষয়ে প্রেরিত নথির অডিট আপত্তির সংশ্লিষ্টতা যাচাই।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	হিসাব বিভাগ হতে প্রাপ্তি	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	
২৮	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্র/প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন।			বিনামূল্যে		<p>নাম: জনাব মোহাম্মদ ইছা মিয়া পদবিঃ প্রধান (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোনঃ ৫৮১৫২৪৬২ মোবাঃ ০১৭৩৬২৯৭৮৭০ ই-মেইলঃ issa.ac.bhb.@gmail.com</p>

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বেসিক সেন্টারসমূহঃ

১. ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।

মিশনঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুনগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২.১ নাগরিক সেবাঃ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ / চলতি মূলধন সরবরাহ কার্যক্রম	[১. ঋণ আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে বেসিক সেন্টারের লিয়াজেঁ অফিসার ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত; ২. বেসিক সেন্টার হতে প্রাপ্ত ঋণ আবেদনপত্র বোর্ডের সমিতি, ঋণ ও আদায় (এসসিআর) অনুবিভাগ কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন; ৩. সমিতি ও বাজারজাতকরণ বিভাগ হতে ঋণের আবেদনপত্র উপস্থাপন করা হলে, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন।]	ক) ঋণের আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয় : ১. গ্রুপ স্বীকৃতি পত্রের কপি; ২. জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি; ৩. ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। খ) ঋণ আবেদনপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র বেসিক সেন্টার হতে সরবরাহ করা হয়। প্রাপ্তিস্থান : সংশ্লিষ্ট বেসিক সেন্টার	বিনামূল্যে	১. তাঁতির নিকট থেকে ঋণ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করে ঋণ প্রদান; ২. ঋণ গ্রহিতাকে কোন পর্যায়েরই প্রধান কার্যালয়ে আসার প্রয়োজন হয় না।	নামঃ পদবীঃ লিয়াজেঁ অফিসার সংশ্লিষ্ট বেসিক সেন্টার।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (নরসিংদী, বেড়া, পাবনা; রংপুর, সিলেট)

১. ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।

মিশনঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুনগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থসামাজিক - অবস্থার উন্নয়ন।

২.১ নাগরিক সেবা :

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ					
	(১) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ (ক) বুনন ও বাজারজাতকরণ (খ) এসএ তাঁতে বয়ন (গ) ডবিও জ্যাকার্ড তাঁতে বয়ন (ঘ) সুতা রংকরণ (ঙ) ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং (চ) টাই এন্ড ডাই (ছ) স্ক্রীন প্রিন্টিং (জ) ব্যয় নিরূপন ও বাজারজাতকরণ ঝ) সুতা রংকরণ ও বুনন ঞ) টেক্সটাইল প্রিন্টিং	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন নরসিংদী, সিলেট ও রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বেড়া, পাবনায় প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র সমূহে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়সের তাঁতি এবং তাঁতি পরিবারের সদস্য (পুরুষ ও মহিলা), যাদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণি পাশ তারা বাতীবোর বেসিক সেন্টার সমূহের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।	প্রাপ্তিস্থান : সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট/কেন্দ্র	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ৩০ দিন	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী। নামঃ জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ পদবিঃ অধ্যক্ষ ফোন নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮, মোবাইলঃ ০১৬৮০৭৬৭৬৪৬ ই-মেইল-rouf.bheti@gmail.com তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট নামঃ জনাব প্রতিভা মজুমদার পদবিঃ প্রশিক্ষক মোবাইলঃ ০১৭২৭০১৮৯৯৪ ই-মেইল-protiva.majumder.bhb@gmail.com তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর নামঃ জনাব নিলীমা সরকার পদবিঃ প্রশিক্ষক মোবাইলঃ ০১৭১৬৮৩১৪২১ ই-মেইল-nilima.sarker705@gmail.com তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, পাবনা। নামঃ জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম পদবিঃ প্রশিক্ষক, ফোন নং-০৭৩২-৩৭৫২৩৩ মোবাইলঃ ০১৭৩৪৯৪৪৭৯৪ ই-মেইল-asadadesk35@gmail.com

বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী

১. ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ শক্তিশালী তীত খাত।

মিশনঃ তীতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুনগত মানসম্পন্ন তীতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তীতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২.১ নাগরিক সেবা :

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(২) একাডেমিক কার্যক্রমঃ (ক) ০৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং। আসন সংখ্যা-১৫০ (একশত পঞ্চাশ)।	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ভর্তির নীতিমালা অনুযায়ী	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত কাগজ পত্র। প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত স্থান	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি।	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা।	নাম: জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ পদবিঃ অধ্যক্ষ ফোন নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮, মোবাইলঃ ০১৬৮০৭৬৭৬৪৬ ই-মেইল-rouf.bheti@gmail.com
	(খ) ডিপ্লোমা ইন ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন টেকনোলজি। আসন সংখ্যা =৫০ (পঞ্চাশ)	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ভর্তির নীতিমালা অনুযায়ী	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত কাগজ পত্র। প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত স্থান	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি।	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা।	
	(খ) ৪ (চার) বছর মেয়াদী বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইনঞ্জিনিয়ারিং। আসন সংখ্যা-৪০+৪০=৮০(আশি)	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত ভর্তি নীতিমালা।	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত কাগজ পত্র।	বাংলাদেশ তীত বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি।	বাংলাদেশ তীত বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা।	

ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার (সিপিএস) মাধবদী, নরসিংদী

১. ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।

মিশনঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুনগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২.১ নাগরিক সেবা :

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি		সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
				(গজ প্রতি সার্ভিস চার্জ) টাকা			
				৪৮” বহরের নিচে	৪৮” বহরের উপরে		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১. জিগার সার্ভিস							
১	জিগার ধোলাই (৬x৬ হতে ১০x১০)/ ডেনিম/জুটন	আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে	তাঁতিদের লিখিত আবেদন/চাহিদা প্রাপ্তিস্থানঃ বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিএস) মাধবদী, নরসিংদী।	৪.০০	৫.০০	চালানের ক্রমানুসারে ১মাসের মধ্যে।	নামঃ জনাব শরীফ আল মাহমুদ পদবিঃ সহঃ মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিএস) মাধবদী, নরসিংদী মোবাইলঃ ০১৯১৪৪৪০৭০০ ই- মেইল- cpc.bhb@gmail.com
২	জিগার ধোলাই (২০x২০/ টুইল/সিটিং এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- লাইট কালার	ঐ	ঐ	৩.০০	৩.৪০	ঐ	
৩	জিগার ধোলাই (২০x২০/ টুইল/সিটিং এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- ডিপকালার	ঐ	ঐ	৩.৪০	৩.৮০	ঐ	
৪	জিগার ধোলাই (সুতি ২১ কাউন্টের উপরে এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- লাইট কালার	ঐ	ঐ	২.২০	২.৬০	ঐ	
৫	জিগার ধোলাই (সুতি ২১ কাউন্টের উপরে এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- ডিপকালার	ঐ	ঐ	২.৬০	৩.০০	ঐ	
							নামঃ জনাব শরীফ আল মাহমুদ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি		সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
				(গজ প্রতি সার্ভিস চার্জ) টাকা			
				৪৮" বহরের নিচে	৪৮" বহরের উপরে		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৬	জিগার খোলাই (টিআর/পলিয়েস্টার/পলিয়েস্টার আস্তরট/লোন/টিসি/তসর/ ভিসকস/লিলেন/পলিকটন এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- লাইট কালার	ঐ	ঐ	১.৮০	২.২০	ঐ	পদবিঃ সহঃ মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি) মাধবদী, নরসিংদী মোবাইলঃ ০১৯১৪৪৪০৭০০ ই- মেইল- cpc.bhb@gmail.com
৭	জিগার খোলাই (টিআর/পলিয়েস্টার/পলিয়েস্টার আস্তর/লোন/টিসি/তসর/ ভিসকস/লিলেন/পলিকটন এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- ডিপকালার	ঐ	ঐ	২.২০	২.৬০	ঐ	
২. স্টেন্ডার সার্ভিস							
১	স্টেন্ডার সার্ভিস (৬x৬ হতে ১০x১০)/ডেনিম/জুটন	ঐ	ঐ	৩.৫০	৪.০০	ঐ	
২	স্টেন্ডার সার্ভিস (১১ হতে ২০/ টুইল/সিটিং এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	২.৩০	২.৫০	ঐ	
৩	স্টেন্ডার সার্ভিস (সুতি ২১ কাউন্টের উপরে এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)/ নিট/গেঞ্জী	ঐ	ঐ	২.১০	২.৩০	ঐ	
৪	স্টেন্ডার সার্ভিস (টিআর/পলিয়েস্টার/পলিয়েস্টার আস্তর /লোন/টিসি/তসর/ ভিসকস/পলিকটন/লিলেন এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	১.৯০	২.১০	ঐ	
৩. প্রিন্টিং সার্ভিস							
১	প্রিন্টিং সার্ভিস (সকল কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	২.০০	২.২০	ঐ	নামঃ জনাব শরীফ আল মাহমুদ পদবিঃ সহঃ মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র
৪. ক্যালেন্ডার সার্ভিস							
১	ক্যালেন্ডার (স্টীমসহ) সকলকাপড়েরজন্য	ঐ	ঐ	০.৯০	১.২০	ঐ	

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি		সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)	
				(গজ প্রতি সার্ভিস চার্জ) টাকা				
				৪৮" বহরের নিচে	৪৮" বহরের উপরে			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	
২	ফেল্ট ক্যালেন্ডার (স্টীমসহ) সকলকাপড়েরজন্য	ঐ	ঐ	১.০০	১.৩০	ঐ	(সিপিএসি) মাধবদী, নরসিংদী মোবাইলঃ ০১৯১৪৪৪০৭০০ ই- মেইল- cpc.bhb@gmail.com	
৫. সিজিং সার্ভিস								
১	সিজিং সার্ভিস (সকল কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	১.৪০	১.৬০	ঐ		
৬. লুপস্টিমার								
১	লুপস্টিমার (সকল কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	০.৯৫	১.১০	ঐ		
৭. ওয়াশিং								
১	ওয়াশিং (সকল কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	১.২০	১.৪০	ঐ		
৮. মারসেরাইজিং								
১	মারসেরাইজিং (২০X২০/ টুইল/সিটিংএবংঅনুরূপকাপড়েরজন্য)	ঐ	ঐ	১.৯০	২.১০	ঐ		
২	মারসেরাইজিং (সুতি ২১ কাউন্টেরউপরেএবংঅনুরূপকাপড়েরজন্য)	ঐ	ঐ	১.৭৫	১.৯০	ঐ		
৯. ডায়ার								
	ডায়ার সকল কাপড়ের জন্য	ঐ	ঐ	০.৭০	০.৯০	ঐ		

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি		সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
				(গজ প্রতি সার্ভিস চার্জ) টাকা			
				৪৮” বহরের নিচে	৪৮” বহরের উপরে		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১০. জেট ডাইং সার্ভিস							
১	জেট ডাইং/খোলাইকরণ (টিআর/পলিয়েস্টার/ডায়েট/লোন/ আস্তর/পলিকটন/তসর/ সিনথেটিক এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য) লাইট কালার	ঐ	ঐ	১.৫০			
২	জেট ডাইং/খোলাইকরণ (টিআর/পলিয়েস্টার/ডায়েট/লোন/ আস্তর/পলিকটন/তসর/ সিনথেটিক এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য) ডিপ কালার	ঐ	ঐ	১.৭০			
১১. ক্লথ ইনস্পেকশন ও ফোল্ডিং							
১	ক্লথ ইনস্পেকশন ও ফোল্ডিং সকল কাপড়ের জন্য	ঐ	ঐ	০.২০			ঐ
১২. প্রিন্টিং সার্ভিস (ফ্ল্যাটবেট)							
১	প্রিন্টিং সার্ভিস (সকল কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	৪.০০			ঐ
১৩. হাইড্রোএক্সট্রাক্টর সার্ভিস							
	হাইড্রোএক্সট্রাক্টর সার্ভিস সকল কাপড়ের জন্য	ঐ	ঐ	০.১০			ঐ

বি.দ্র. : নাগরিকগণকে সরাসরি প্রদত্ত সেবা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত সেবা যদি নাগরিকগণকে প্রদত্ত সেবার অনুরূপ হয় তবে সেটিও নাগরিক সেবা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণঃ সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স।

টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

২.১ নাগরিক সেবা :

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	ক্যালেন্ডারিং	আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে	তীতিদের লিখিত আবেদন/চাহিদা প্রাপ্তিস্থানঃ টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	নির্ধারিত মূল্যে	চালানের ক্রমানুসারে ১মাসের মধ্যে।	নামঃ জনাব জায়দুর রহমান পদবিঃ ব্যবস্থাপক [অ:দা:] টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জঃ মোবাইলঃ ০১৭০৮৭৯৫৯০৮ ই-মেইল:

সার্ভিসেস এ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি) কুমারখালী

২.১ নাগরিক সেবা :

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	টুইস্টি সার্ভিসিং	আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে	তীতিদের লিখিত আবেদন/চাহিদা প্রাপ্তিস্থানঃ সার্ভিসেস এ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি) কুমারখালী	নির্ধারিত মূল্যে	চালানের ক্রমানুসারে ১মাসের মধ্যে।	নামঃ জনাব মো: মেহেদী হাসান পদবিঃ সহকারী মহাব্যবস্থাপক (দায়িত্ব প্রাপ্ত) সার্ভিসেস এ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি) কুমারখালী মোবাইলঃ ০১৮৩৬১০৯৯৮৯ ই- মেইল- mahadi16.hasan@gmail.com
	ক্যালেন্ডারিং	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	

কালিহাতি সার্ভিস সেন্টার: বল্লা বাজার রোড, টেঞ্জুরিয়া, টাঙ্গাইল।

২.১ নাগরিক সেবা :

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানের সর্বোচ্চ সময়সীমা	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবা মূল্য (প্রতি পাউন্ড) এবং পরিশোধ পদ্ধতি	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, মোবাইল ও ই- মেইল নম্বর
০১	কটন সুতা প্রসেস (মার্সেরাইজিং এন্ড স্কাওয়ারিং) প্যাকেজ সার্ভিস	০৩ দিন	সার্ভিস গ্রহণের চাহিদাপত্র বা চালান	০৮/- (নগদ)	মোঃ মনজুরুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (অপাঃ) মোবাইলঃ ০১৮৪৮৩৮৯৬০০ ই-মেইলঃ ksct.bhb@gmail.com
০২	কটন সুতা হাফ ধোলাই (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং এন্ড ব্লিচিং) প্যাকেজ সার্ভিস			১২/- (নগদ)	
০৩	কটন সুতা ফুল ধোলাই (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং, ব্লিচিং এন্ড গ্লেজিং) প্যাকেজ সার্ভিস			১৪/- (নগদ)	
০৪	কটন সুতা প্রসেস ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (লাইট কালার)			৫৩/- (নগদ)	
০৫	কটন সুতা প্রসেস ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (ডিপ কালার)			৭০/- (নগদ)	
০৬	কটন সুতা হাফ ধোলাই ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং, ব্লিচিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (লাইট কালার)			৫৮/- (নগদ)	
০৭	কটন সুতা হাফ ধোলাই ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং, ব্লিচিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (ডিপ কালার)			৭৮/- (নগদ)	
০৮	কটন সুতা ফুল ধোলাই ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং, ব্লিচিং, গ্লেজিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (লাইট কালার)			৬০/- (নগদ)	
০৯	কটন সুতা ফুল ধোলাই ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং, ব্লিচিং, গ্লেজিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (ডিপ কালার)			৮০/- (নগদ)	
১০	পলিয়েস্টার সুতা রংকরণ (টুইস্টিং, ওয়াশিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (লাইট কালার)			৭৮/- (নগদ)	
১১	পলিয়েস্টার সুতা রংকরণ (টুইস্টিং, ওয়াশিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (ডিপ কালার)			৯৬/- (নগদ)	
১২	পলিয়েস্টার সুতা রংকরণ (ওয়াশিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (লাইট কালার)			৩৪/- (নগদ)	
১৩	পলিয়েস্টার সুতা রংকরণ (ওয়াশিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (ডিপ কালার)			৫৫/- (নগদ)	

বাংলাদেশ তীত বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পত্তি (ভূমি), স্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠানের সীমানার অভ্যন্তরে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ:

সারণি - ১২

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
১	জেলা-বরিশাল উপজেলা- গৌরনদী কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার গৌরনদী	দক্ষিণ পালরদি জে এল নং- ৭১, খতিয়ান- ৩১১	১৬১, ১৬২,	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা প্রাচীর ৩ দিকে ১ দিকে কাঁটা তারের বেড়া।	মেহগনি, রেইনট্রি, চাম্বল, শিশু, ইউক্যালিপটাস, কড়ই, আম, জাম, লিচু, আমড়া, কাঁঠাল, খেজুর, চালতা, নিম, শিমুল, সুপারি, জাম্বুরা।	নেই	
২	জেলা- ঢাকা উপজেলা- দোহার কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার দোহার	জয়পাড়া জে.এল নং-২২২, খতিয়ান- ৫৪২/১	৫৩৩ ও ৫৩৪	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে ৩২, বেদখ লে-১৪ ও রাস্তায় ৪ শতাংশ	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা প্রাচীর নেই।	কড়ই-৮টি, নারিকেল-৩টি, মেহগনি-৩৮টি, সেগুন-৪টি, আকাশ মনি- ১টি, নিম- ৩টি, আম-১৫টি, কাঁঠাল-৪টি।	নেই	১৪ শতাংশ জমি হতে স্থাপন উচ্ছেদসহ জমি উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
														হয়েছে।
৩	জেলা ও উপজেলা- বান্দরবান কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার বান্দরবান	বালাঘাটা জে.এল নং-৩৩৭, খতিয়ান- ৫৫	২২৯	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা চতুর্দিকে	বনজ-১৫টি, ফলজ-৫২টি, ঔষধি-৪টি, অন্যান্য-৫টি।	নেই	
৪	জেলা ও উপজেলা- কক্সবাজার কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার কক্সবাজার	ঝিলংজা জে.এল নং- ১৭, আর.এস খতিয়ান-৩	২৫৩৮, ২৫৪০, ২৫৪১, ২৫৪২	০.৫০	অধিগ্রহণ	নাম জারি হয়নি। নাম জারি র আবে দন করা হয়ে ছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন-১টি, চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর	নিম-৪টি, কড়ই- ২টি, জাম-৪টি, কাঁঠাল-১২টি, আম- ১১টি, নারিকেল আমড়া-১টি, আমলকি-১টি, এছাড়া আরও ছোট ছোট অনেক গাছ।	নেই	

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
৫	জেলা- দিনাজপুর উপজেলা- চিরির বন্দর কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার চিরিরবন্দর	নরশতপুর জে.এল নং-১৩, খতিয়ান- ৪২৮৮	৩৩৭৪, ৩৩৭৫	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা চতুর্দিকে	মেহগনি-৩৫টি, আম-১৫টি, আমড়া-১টি, জলপাই-১টি, কামরাঙ্গা-১টি, কাঁঠাল-২, শিমুল- ১টি, ইউক্যালিপটাস- ১টি,	নেই	
৬	জেলা- মৌলভীবাজার উপজেলা- কমলগঞ্জ কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার কমলগঞ্জ ও ফ্যাশন ডিজাইন	হীরামতি জে.এল নং- ৯৬, সি.এস খতিয়ান- ২১৮/১	৪৪৫	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	৩ তলা একাডেমিক ভবন-১টি, প্রাকটিক্যাল শেড-১টি এবং ২য় তলা মহিলা হোস্টেল-১ তলা ১টি,	কৃষ্ণচূড়া-২টি, কড়ই-২টি, আম- ৬টি, মেহগনি-৮টি, জাম-২টি, নারিকেল-১টি, অর্জুন-৪টি, আকাশমনি-১টি পাইককাড়া-৩টি।	নেই	

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
	প্রকল্প										পুরুষ হোস্টেল-৩ তলা ১টি, অফিস ভবন- ১ টি, গাড় রুম-১টি, পানির ট্যাঙ্ক- ১টি, পানির গভির নলকুপ-১টি সীমানা প্রচীর চতুর্দিকে দিকে			
৭	জেলা-কুমিল্লা উপজেলা- কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার হোমনা	রামকৃষ্ণপুর জে.এল নং- ৯১, সি.এস খতিয়ান- ১৫০৩	১০৩৯ , ১০৪০ , ১০৪৩	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা চতুর্দিকে	আম-৪টি, মেহগনি ও অন্যান্য-৩৬টি।	নেই	জেলা-কুমিল্লা উপজেলা- কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার হোমনা

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
৮	জেলা- নারায়ণগঞ্জ উপজেলা- কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার আড়াইহাজার	আড়াইহাজার জে.এল নং-৩৮৪, সি.এস খতিয়ান- ৫১৮	৪৩০	০.৫০	অধিগ্রহণ	অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির গেজেট প্রকাশিত না হওয়া য় নাম জারি করা হয়নি।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা চতুর্দিকে	কড়ই-৪টি, মেহগনি-১৫টি, দেবদারু-৪টি, ইপিল ইপিল-১টি, কৃষ্ণচূড়া-২টি, অর্জুন-১টি, আম- ৮টি, কাঁঠাল-১টি, বড়ই-১টি, বেল- ২টি, নারিকেল- ৩টি, সুপারি-৫টি, খেজুর-১টি।	নেই	জেলা- নারায়ণগঞ্জ উপজেলা- কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার আড়াইহাজার
৯	জেলা- নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ জে.এল নং-	৪০১, ৪০৩,	০.৫০	অধিগ্রহণ	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি,	কাঁঠাল-১০টি, মেহগনি-৪২টি,	নেই	জেলা- নারায়ণগঞ্জ

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
	উপজেলা- রূপগঞ্জ কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার রূপগঞ্জ	১৩৯, এস.এ খতিয়ান-৫৭ আর.এস খতিয়ান-২৭১	৪০৪			সম্পত্তির গেজেট প্রকাশিত না হওয়া নাম জারি করা যায়নি ।				আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা প্রাচীর চতুর্দিকে	দেশী কড়ই-১৪, শীল কড়ই-৪টি, শিম-৮টি, আম- ৭টি, কদম-১টি, দেবদারুল-৩টি, ছাতানী-১টি, তাল- ২টি, খেজুর-৪টি, নারিকেল-১টি, ঔষধি ১টি, পাহাড়ি-১টি, তেতুল-১টি		উপজেলা- রূপগঞ্জ কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার রূপগঞ্জ	
১০	জেলা- সাতক্ষীরা উপজেলা- সাতক্ষীরা সদর কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার	সাতক্ষীরা জে.এল নং- ৫৮, এস.এ খতিয়ান- ২৬৩/১	৮৯৭	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা প্রাচীর		নেই	জেলা- সাতক্ষীরা উপজেলা- সাতক্ষীরা সদর কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
	সাতক্ষীরা										চতুর্দিকে			সাতক্ষীরা
১১	জেলা- সাতক্ষীরা উপজেলা- কালিগঞ্জ কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার কালিগঞ্জ	কালিগঞ্জ জে.এল নং- ১৬, এস.এ খতিয়ান- ১৬৪/১	৩৩৭	০.৫০	অধিগ্রহণ কৃত ১৩ শতাংশ ক্রয়মূলে ৩৭ শতাংশস হ সর্বমোট ০.৫০ একর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা প্রাচীর চতুর্দিকে	মেহগনি-২৮টি, গামারী-৩টি, কাঁঠাল-১৩টি, আম-১২টি, অর্জুন- ২টি, চটকা-২টি, তাল-১টি, নারিকেল-৮টি, নিম-১০টি, বেল- ১টি, ইউক্যালিপটাস- ৫টি, কদম-১টি, শিমুল-১টি, লেবু- ১টি, খেজুর-১০টি, আমড়া-১টি, ছাতিয়ানা-৩টি।	নেই	জেলা- সাতক্ষীরা উপজেলা- কালিগঞ্জ কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার কালিগঞ্জ
১২	জেলা-টাঙ্গাইল উপজেলা- কালিহাতী	কালিহাতী জে.এল নং-২০৫	৩৭/৭ ৪২	০.৫৮	অধিগ্রহণ ০.৫২ একর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক	মেহগনি-১১টি, পেয়ারা-১টি, নিম- ১টি, নারিকেল-	নেই	জেলা-টাঙ্গাইল উপজেলা- কালিহাতী

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়মে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
	কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার কালিহাতী				এবং ০.০৬ একর ক্রয়সূত্রে						ভবন ১টি, সীমানা প্রাচীর চতুর্দিকে	২টি, সুপারি-৬টি।		কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার কালিহাতী
১৩	জেলা-টাঙ্গাইল উপজেলা- টাঙ্গাইল সদর কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার টাঙ্গাইল	মির্জাপুর, জে.এল নং-৬৬, খতিয়ান- ৭২৯, ৩২, ৩৮৩	৩১১, ৩১২, ৩১৩	০.৭৫	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা প্রাচীর চতুর্দিকে পরিত্যক্ত ভবন ২টি।	কাঁঠাল-১০টি, আম- ৪টি, নিম-১টি, মেহগনি-২৫টি, আকাশমনি-১টি, সুপারি-২০টি, নারিকেল-১০টি।	নেই	জেলা-টাঙ্গাইল উপজেলা- টাঙ্গাইল সদর কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার টাঙ্গাইল
১৪	জেলা-টাঙ্গাইল উপজেলা- মির্জাপুর কেন্দ্র-বেসিক	মির্জাপুর জে.এল নং-১০৩, খতিয়ান	৩৫৯, ৩৬১, ৩৬২	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মূল জমির মালিকদে র মধ্যে	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন ১টি,	জাম-২টি, কড়ই- ২টি, নিম-৭টি, সেগুন-৫টি, বেল- ২টি, মেহগনি-	নেই	জেলা-টাঙ্গাইল উপজেলা- মির্জাপুর কেন্দ্র-বেসিক

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
	সেন্টার মির্জাপুর	২৩০, ১৬৯, ১৭০							বাটোয়ারা মামলা আছে। বাংলাদেশ শর্তাঙ্ক বোর্ডের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে।		সীমানা চতুর্দিকে	৬০টি, কাঁঠাল- ১৪টি, নারিকেল- ৩টি, আম-২টি।		সেন্টার মির্জাপুর
১৫	জেলা- সিরাজগঞ্জ উপজেলা- উল্লাপাড়া কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার উল্লাপাড়া	নন্দীগাতী জে.এল নং-২৪২, খতিয়ান- ৪২/১২৫	১০৪	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা চতুর্দিকে	আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, মেহগনি, রোড কড়ই ও নিম।	নেই	জেলা- সিরাজগঞ্জ উপজেলা- উল্লাপাড়া কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার উল্লাপাড়া
১৬	জেলা-পাবনা উপজেলা-	পিপুলিয়া জে.এল	৯৭, ৯৮	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি,	আম-৫১টি, কাঁঠাল- ৬টি, মেহগনি--	নেই	

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
	সাঁথিয়া কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার সাঁথিয়া	নং-১১১, সি.এস খতিয়ান-২								আবাসিক ভবন ১টি, সীমানা চতুর্দিকে	১২টি, নিম-৩টি, শিমুল-২টি, কড়ই- ১টি, দেবদারু-৩টি, বেল-১টি, অন্যান্য- ৫টি।			
১৭	জেলা-যশোর উপজেলা-জেলা সদর কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার যশোর	পুরাতন কসবা জে.এল নং-৯৩, খতিয়ান- ২৪১. ১০৩৭	৯২৪, ৯২৫	০.৫০	অধিগ্রহণ	গেজে ট প্রকাশ না হওয়া য় নাম জারি হয়নি	হ্যাঁ	২০০৮ সাল পর্যন্ত কর পরিশোধ। নাম জারি না হওয়ায় নেয়া আপাতত পরিশোধ স্বগিত।	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, দুইদিকে সীমানা প্রাচীর	নারিকেল-৭টি, মেহগনি-৭টি, কাঁঠাল-৭টি, আম- ৫টি, লিচু-১টি, ছবেদা-১টি, পেয়ারা-১টি, নিম- ৩টি, শিশু-১টি।	নেই	জেলা-যশোর উপজেলা-জেলা সদর কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার যশোর
১৮	জেলা- সিরাজগঞ্জ	রায়পুর, জে.এল নং-	২৫৬৫/২ ১৪৬	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, সীমানা	আম-৩টি, কৃষ্ণচূড়া-১টি, গাব-	নেই	জেলা- সিরাজগঞ্জ

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
	উপজেলা- উল্লাপাড়া কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার সিরাজগঞ্জ	১৯০/১৮৫, আর.এস খতিয়ান ৩০৪/৩০৬									প্রাচীর ২ দিকে আছে, ১দিকে অর্ধেক এবং ১দিকে।	১টি, পেয়ারা-৫টি, লেবু-৬টি।		উপজেলা- উল্লাপাড়া কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার সিরাজগঞ্জ
১৯	জেলা- ঝিনেইদহ উপজেলা- শৈলকুপা কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার শৈলকুপা	গাড়াখোলা জে.এল নং-১২৮, খতিয়ান- ১০৭/১	৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৪	০.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, সীমানা প্রাচীর আংশিক	মেহগনি-৬টি, শিশু-১টি, আম- ১টি, কাঁঠাল-২টি, অন্যান্য-৫টি।	নেই	জেলা- ঝিনেইদহ উপজেলা- শৈলকুপা কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার শৈলকুপা
২০	জেলা-ফরিদপুর উপজেলা-ভাঙ্গা কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার ভাঙ্গা	সদরদী জে.এল নং-৫৫, খতিয়ান- ২৭৭৯/১	১২০০	০.৫০	ক্রয়সূত্রে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	অফিস ভবন ১টি, সীমানা ২.৫ দিকে আংশিক, ৩১৮ ফুট দৈর্ঘ্য সীমানা	কাঁঠাল-১৯টি, রেইনট্রি-৫টি, আকাশমনি-৭টি, আম-৪টি, নারিকেল-৮টি, বেল-২টি, পেয়ারা-	নেই	জেলা-ফরিদপুর উপজেলা-ভাঙ্গা কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার ভাঙ্গা

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
											প্রাচীর আছে।	৩টি, লোনতাকল- ১টি, পোয়া-৩টি, মেহগনি-২টি, চাম্বুল-১টি, পিপলজানী-২টি, শিশু-২টি, তাল- ৬টি, খেজুর-৪টি, হুফেদা-১টি, নিম- ১টি, ডউয়া-২টি।		
২১	জেলা-বগুড়া উপজেলা- কাহালু কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার কাহালু	কাহালু জে.এল নং-৯৮, খতিয়ান- ৫০৩	১১৬৫	০.৫০	ক্রয়সূত্রে	নাম জারি হয়নি।	হ্যাঁ	হ্যাঁ		দখলে	১টি অফিস, ১টি আধা সীমানা প্রাচীর চতুর্দিকে	মেহগনি-২২টি, শিশু-১৩টি, আম- ২টি, কাঁঠাল-২টি, নিম-২টি, এন্টি কড়ই-১টি, খেজুর- ৩টি, ইউক্যালিপটাস- ২৪টি।	নেই	জেলা-বগুড়া উপজেলা- কাহালু কেন্দ্র-বেসিক সেন্টার কাহালু

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
২২	জেলা-ঢাকা খানা-কাফরুল কেন্দ্রের নাম- মিরপুর বেনারসি পল্লি	জোয়ার সাহারা সেকশন-১৭ জোত-৪৫	১৩/৩ ৯	৪০.০০	১০-০৭- ২০১৮ ইং তারিখে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদে শ তাঁত বোর্ডের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন করার মাধ্যমে	৩.০০ একর জমির নাম জারি হয়ে ছে। অবশি ষ্ট ৩৭.০ ০ একর জমি রেজি স্ট্রেশন হয়ে ছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ ৩.০০ একর জমির কর পরিশোধ	২টি রীট মামলা আছে	৩.০০ একর দখলে ৩৭ একর বেদখল ।	আধা পাকা ১টি ঘর, মসজিদ ১টি।	দখলে থাকা ৩.০০ একর জমিতে গাছপালা নেই। বেদখলে থাকা জমিতে গাছপালা চিহ্নিত করা যায়নি।	দখলে থাকা ৩.০০ একর জমিতে আংশিক জলাশয় রয়েছে। অবশিষ্ট ৩৭.০০ একর জমিতে জলাশ য়ের কোন তথ্য নেই।	জেলা-ঢাকা খানা-কাফরুল কেন্দ্রের নাম- মিরপুর বেনারসি পল্লি

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
						নাম জারি র প্রক্রিয়া চলমান।								
২৩	জেলা-পাবনা উপজেলা- ঈশ্বরদী। কেন্দ্র-ঈশ্বরদী বেনারসি পল্লি	ফতে মোহাম্মদপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা জে-এল নং- ৩০	৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭১৯, ৭২৪,	৫.৫০	অধিগ্রহণে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	২ তলা ভবন, ১টি, মসজিদ ১টি গভির নলকুপ ১টি পাকা রাস্তা ও চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।	বিভিন্ন জাতের ছোট বড় ৪০টি গাছ আছে।	নেই	

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
			৭৩৪, ৭৪২, ৭৪৩											
২৪	জেলা- ঢাকা থানা- তেজগাঁও গ্যারেজ	কাওরান বাজার, জেলা- ঢাকা, থানা- তেজগাঁও	৬/এ	০.০৭৬ ৮	লীজ চুক্তিমূলে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	টিনের ছাউনী ১টি	নেই	নেই	
২৫	জেলা- নরসিংদী, উপজেলা- নরসিংদী সদর কেন্দ্র- বাতাঁশিপ্রই (সিএইচপিইডি ও টিপিআইটি)	বাগহাটা- ৩০০	৫৪০, ৫৪৩, ৫৬০, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯,	৫.৯৯৫	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	১. সিএইচপিই ডিঃ ক) ৩ তলা অফিসার্স কোয়ার্টার ১টি। খ) ৩ তলা স্টাফ কোয়ার্টার	ইউক্যালিপটাস ৪টি, শিশু-৩৩টি, মেহগনি-৯১, আকাশমনি-৮৩, শিলকড়ই-১৩টি, রেইনট্রি-১১টি, বিভিন্ন জাতের ৭টি।	আছে	

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
			৫৭০, ৫৭১, ২২, ২৩, ২৪							১টি। গ) ৩ তলা প্রশাসনিক ভবন ১টি। ঘ) প্র্যাকটিক্যাল শেড ১টি। ঙ) মসজিদ ১টি (কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রের নিজস্ব উদ্যোগে)। চ) টয়লেট ১টি (স্থানীয় জেলা পরিষদের অনুদান)				

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য	
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)											
											<p>ছ) সাব- মারসেবল পানির পাম্প ১টি (স্থানীয় জেলা পরিষদের অনুদান) ২. টিপিআইটিঃ ক) অধ্যক্ষের বাসভবন- ১টি। খ) ৩ তলা বিশিষ্ট অফিসার্স কোয়ার্টার ১টি। গ) ২ তলা বিশিষ্ট</p>				

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
											ডরমেটরী ভবন ১টি ঘ) ৪ তলা বিশিষ্ট ছাত্র হোস্টেল ১টি। ঙ) ১ তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল ১টি। চ) ৩ তলা বিশিষ্ট ইনস্টিটিউট ভবন ১টি। ছ) প্র্যাকটিক্যাল সেড ১টি। জ) ওভারহেড পানির ট্যাংক ১টি।			

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
											বা) গ্যারেজ ১টি। এ) গার্ড শেড- ১টি। ট) অভ্যঃ রাস্তা ঠ) সীমানা প্রাচীর ড) পাম্প হাউস ১টি।			
২৬	জেলা- সিরাজগঞ্জ উপজেলা- শাহজাদপুর কেন্দ্র- টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ	দ্বারিয়াপুর- ৫৩	৫৯৯৪ , ৫৯৯৭ , ৫৯৯৯	৩.০৮	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	১। রেস্ট হাউজ-১টি, ২। অফিস ভবন -১টি, ৩। টয়লেট- ১টি ৪। ক্যান্টিন	আম-১৮টি, জাম- ১টি, তাল-৮টি, রেইনট্রি কড়ই-২টি, প্যাচফল-৪টি, শিমুল-১টি, জলপাই-১টি, শিশু- ২টি, নিম-৮টি,	আছে	

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
	সেন্টার										ভবন ১টি, ৫। হস্তচালিত তঁত ঘর-১টি, ৬। পানির ট্যাঙ্ক-১টি, ৭। পাওয়ার লুম কারখানা- ১টি, ৮। এইচ.এস.সি কারখানা ভবন-১টি, ৯। নবনির্মিত এইচ.এস.সি কারখানা ভবন-১টি, ১০। ডরমেটারি	মেহগনি-১৪৩টি, কদম-২টি, কৃষ্ণচূড়া-১টি।		

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
											ভবন-১টি ১১। জেনারেটর রুম-১টি, ১২। পূর্ব ও উত্তর সীমানা প্রাচীর			
২৭	জেলা-কুষ্টিয়া উপজেলা- কুমারখালী কেন্দ্র-সার্ভিসিং এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার	শেরকান্দি- ১২৯,	৩২০, ৩২১, ৩২৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৬, ৩১৫, ৩২৫, ৩২৩, ৩২৪	২.২৪	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২০১১ সাল পর্যন্ত কর পরিশোধ	কুষ্টিয়া জেলা জজ আদালতে মামলা করা হয়। তন্মধ্যে দেওয়ানি ১৯৬/২০ ০২ মামলাটি ১৮.০২.২	দখলে	অফিস ভবন- ১টি, কারখানা ভবন-১টি, পুরাতন ভবন-১টি, অফিসার্স কোয়ার্টার- ১টি, রেস্ট হাউজ- ১টি. বয়লার	মেহগনি-১০০টি, নিম-২টি, বটগাছ- ১টি, আম-১৮টি, কাঁঠাল-৯টি, নারিকেল-১১টি, জাম-১টি, বেল- ১টি, আমড়া-১টি, খেজুর-৩টি, অর্জুন- ২টি, সেগুন-১টি, বড়ই-১টি, কৃষ্ণচূড়া-১টি, তাল-৩টি।	নেই	

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
									০০৪ তারিখে বার্তাবোর পক্ষে রায় হয়। অপর ডিপি কেস নং ৩৭৯/২০১ ৩ মামলাটি বিচারাধীন আছে।		হাউজ-১টি, পানির ট্যাংক-১টি, ডরমেটরি ভবন-২টি. গার্ড হাউজ- ১টি, ইপিটি প্ল্যান-১টি, সীমানা প্রাচীর চতুর্দিকে।			
২৮	জেলা-নরসিংদী উপজেলা- মাধবদী কেন্দ্র-বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ও	নওপাড়া- ১২৮	৭৭৯, ১৩৫২	৩.৬৩	অধিগ্রহণ ২.২৫ এবং ক্রয়সূত্রে ১.০৮ শতাংশ	নাম জারি র বিষয় টি প্রক্রি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে আছে	১) ফ্যাক্টরী ভবন-১টি, ২) নতুন ফ্যাক্টরী ভবন-১টি, ৩) পুরাতন	নারিকেল-১০টি, রোড চাম্বল-৫টি, রেইন্ডি কড়ই-৯টি, চন্দন গাছ-১টি, আম-৬টি, শিল কড়ই- ৫টি, বরই-	গভীর নলকূপে র পানি কেন্দ্রের জলাশ য়ে জমা	পুকুর আছে।

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
	বিএমআরই				য়াধীন রয়ে ছে।						ফ্যাক্টরী ভবন-১টি, ৪) বয়লার হাউজ- ১টি, ৫) অফিস ভবন-১টি, সাবল্ট্রেশন- ১টি, ৬। পাম্প হাউজ-১টি, ৭। ওভার হেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক-১টি, ৮। চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর।	১টি, আমলকি-১টি, অর্জুন-১টি, নিম- ২টি, খেজুর-১টি, মেহগনি-১টি, কাঁঠাল-২টি, জলপাই-১টি, চালতা-১টি, আকাশমনি-১টি।	করে আয়রন মুক্ত করে কাপড় ডাইং এর কাজে ব্যবহার করা হয়।	
২৯	জেলা-সিলেট উপজেলা- সিলেট সদর		প্লট- এ-১৮	০.২১ (৯০০০ বর্গফুট)		হাঁ		হাঁ	মামলা নেই	দখলে	৩ তলা প্রশাসনিক ভবন-১টি,			

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
	কেন্দ্র-মণিপুরি তীত শিল্লের উন্নয়ন নকশা উন্নয়ন বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র									প্রাকটিক্যাল সেড -১টি, সীমানা প্রাচীর চতুর্দিকে				
৩০	জেলা-রংপুর উপজেলা- রংপুর সদর কেন্দ্র-রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামাল কাছনা	২২৫২	০.৪০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	২ তলা একাডেমিক ভবন-১টি, ৩ তলা প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র-১টি, ব্যবহারিক ভবন-১টি, টিন শেড-১টি, হোস্টেল ভবন ১টি, সীমানা প্রাচীর চতুর্দিকে	আম-৬টি, কাঁঠাল- ৩টি, কমলা- ২টি, নিম-২টি, হরতকি- ১টি, বড়ই-২টি, তেজপাতা-১টি, আকাশমনি-১টি, মেহগনি-১টি, পেয়ারা-২টি, লিচু- ১টি, মেহেদি- ১টি, এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফুলের গাছ আছে।	নেই	

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়মে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
৩১	জেলা-পাবনা উপজেলা-বেড়া কেন্দ্র-তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র	হাতিগাড়া- ০৭	২৩৩, ২৯২	০.৩৩	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে আছে	পাম্প হাউজ- ১টি, গার্ড রুম-১টি, ৩ তলা অফিস ভবন- ১টি, তাঁত সেড-১টি, টিনের চালা বিশিষ্ট ডামঘর -১টি, সীমানা চতুর্দিকে	আম-৮টি, কাঁঠাল- ৭টি, মেহগনি- ১৭টি, লিচু-১টি, নিম-২টি, অর্জুন- ২টি।	নেই	
৩২	জেলা-কুমিল্লা উপজেলা- শোভারামপুর কেন্দ্র- টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার	শোভারামপুর- ৯৩	১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১	৩.৩৩	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে আছে	কারখানা ভবন, ক্যান্টিন ভবন, ম্যানেজার বাংলো, গেস্ট হাউজ, লেবার	আম-১৩টি, নারিকেল-১৮টি, সুপারি-৫টি, কাঁঠাল-৯টি, সাল- ২টি, আকাশমনি- ১টি, মেহগনি- ১১০টি, রোড	জলাশয় আছে। মৎস জীবীর নিকট ২ বৎসরে র জন্য	

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
											সেড, পানির ট্যাক্ট, সীমানায় খুটি আছে।	চামলা-১০টি, নিম- ৪টি, রেলী করই- ৪টি, শিশু-২টি, দেবদারু-২টি, কামরাঙ্গা-১টি, জলপাই-১টি, মিল কড়ই-৪টি, কদম- ১টি, বেল-২টি।	লীজ দেয়া আছে।	
৩৩	জেলা-বরিশাল উপজেলা- মুলাদী কেন্দ্র- এলডব্লিউসি	পূর্ব সেলিমপুর জে.এল-৭, খতিয়ান- ৮০৬১	১৩৯০ ১৩৯৭ ১৩৯ ৮	০.৪৫	ক্রয় সূত্রে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে আছে		মেহগনি, রেইনট্রি, চাম্বল, জারুল, তাল ও রয়নাসহ ৬০টি গাছ রয়েছে।	আংশিক জলাশয় আছে	
৩৪	জেলা- দিনাজপুর উপজেলা- চিরির বন্দর এলডব্লিউসি, নশরতপুর,	নশরতপুর জে.এল- ১৩, খতিয়ান- ১৪৯১	৫৪/৪ ৭ হালনা গাদ ৪৮৭২	০.৬৪	ক্রয় সূত্রে	০.৫৬ .২৫ একরে র নাম জারি হয়ে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে আছে	ভংগুর আধা- পাকা টিনের ঘর-১টি	কাঁঠাল-৩টি, জাম- ১টি, এন্ড্রিকড়ই- ১টি, নিম-১টি, ডাংগলী-১টি		

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
						ছে। ০.৭৫ শতাংশের নাম জারি হয়নি দলির নাম থাকায়।								
৩৫	জেলা-কুড়িগ্রাম উপজেলা- উলিপুর এলডব্লিউসি, পাতিলাপুর	দক্ষিণ দলদলিয়া, জে.এল-৮৩	২৭৫১ ২১৫২ ২১৫৩	০.৬৩	ক্রয় সূত্রে	৩ শতাংশ জমি নাম জারি র প্রক্রি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে আছে	ভংগুর আধা- পাকা টিনের ঘর-২টি	আম-১টি, শিমুল- ১টি		

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
						য়াধীন								
৩৬	জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপজেলা- বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্র- এলডব্লিউসি, সলিমাবাদ	মিরপুর জে.এল- ৯৬, খতিয়ান- ৩০৭	২৩৬/ ২৩৮	০.২৫	দান সূত্রে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	২টি টিনের ঘর	বিভিন্ন জাতের ৪টি গাছ রয়েছে।		
৩৭	জেলা-নরসিংদী উপজেলা- নরসিংদী সদর এলডব্লিউসি, পলাশ, নরসিংদী	সানের বাড়ী জে.এল- ১৫৫, খতিয়ান- ৩৪	১৩/২ ৭	০.৬৬	ক্রয় সূত্রে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	ভংগুর আধা- পাকা টিনের ঘর-২টি	কাঁঠাল-১৪টি, জাম- ১টি, আম-১টি, কড়ই-৯টি, নিম- ৩টি, আকাশমনি- ৩০টি, মেহগনি- ২০টি।	নেই	
৩৮	জেলা-পাবনা উপজেলা- দোগাছী এল.ডব্লিউ.সি. দোগাছী, পাবনা	দোগাছী জে.এল- ১৪৪ খতিয়ান- ২২৯/ ২৪	৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩	১.০৮	ক্রয় সূত্রে ৪৪ শতাংশ অবশিষ্ট জমি লীজ	না	হ্যাঁ	না	মামলা নেই	দখলে	২টি টিনের ঘর	সুপারি, নারিকেল সহ বিভিন্ন জাতের ৫০টি গাছ।	জলাশয় আছে। সমিতির লোক লীজ	

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
					সূত্রে								দিয়ে থাকে।	
৩৯	জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপজেলা- বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্র-সার্ভিসিং এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার	ছলিমাবাদ- ৩৩, খতিয়ান- ২৪০, ১১২, ২৫৪, ৭৪, ৪৪২, ২৭২	৩৫, ৩৬, ৩৭	২.৫০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে আছে	কারখানা ভবন-১টি, অফিস ভবন -১টি, ৩ তলা আবাসিক ভবন-১টি, ২ তলা ডরমেটরী ভবন-১টি, সাবস্ট্রেশন ভবন-১টি, বয়লার হাউজ-১টি, পাবলিক টয়লেট-১টি, ওভার হেড ওয়াটার			

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
											ট্যাঙ্ক-১টি, ওয়ার হেড ট্যাঙ্ক-২টি ষ্টীলের, ওয়ার হেড ট্যাঙ্ক-২টি কংক্রীটের, তাঁত শেড- ২টি			
৪০	জেলা-টাঙ্গাইল উপজেলা- কালিহাতী কেন্দ্র-ফ্যাশন ডিজাইন উপকেন্দ্র	বল্লা খতিয়ান- ১৮৬, ৬৯০	৪৬/৭ ৭৪	০.৭৬	অধিগ্রহণ		হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে আছে	একাডেমিক ভবন ১টি, পুরুষ ডরমেটরি- ১টি, মহিলা হোস্টেল-১টি, প্রাকটিক্যাল শেড-১টি, পাম্প হাউজ-	আম-১৪টি, কাঁঠাল- ২০টি, জনপাই- ৩টি, আমড়া-২টি, লটকন-১টি ও বেশ কিছু ফুল গাছ।	নেই	

ক্রঃ নং	সম্পত্তির অবস্থান (জেলা ও উপজেলা ও কেন্দ্রের নাম)	সম্পত্তির তফসিল			কীভাবে সম্পত্তির মালিক, (অধিগ্রহণ/ ক্রয়/দান/ বিনিময় ইত্যাদি) মালিকানার প্রমাণ	সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত কি না? (নামজারি করা হয়েছে কি না)	সি, এস/ এস, এ এবং আর, এস পর্চায় নাম রেকর্ডভুক্ত কি না?	খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না?	সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা অন্য কোন আইনগত জটিলতা আছে কি না? থাকলে তার বিবরণ?	সম্পত্তি দখলে না থাকলে তার বিবরণ।	স্থাপনার বিবরণ	জমিতে অবস্থিত গাছপালার বিবরণ	জলাশয় আছে কি না?	মন্তব্য
		মৌজা/জে. এল নং/খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)										
											১টি, সীমানা প্রাচীর চতুর্দিকে			
৪১	জেলা-টাঙ্গাইল উপজেলা- কালিহাতি কেন্দ্র-শ্রী হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার	টেংগারিয়া, খতিয়ান- ২৬, ৮৪, ১৭৫	৯৭, ৯৮, ৯৯	১.০০	অধিগ্রহণ	হ্যাঁ		হ্যাঁ	মামলা নেই		১) কারখানা ভবন-১টি।	নেই	নেই	
৪২	জেলা- সিরাজগঞ্জ উপজেলা- বেলকুচি কেন্দ্র- সিরাজগঞ্জ ফ্যাশন ডিজাইন	কামাড়াপা ড়া, খতিয়ান- জেল নং- ৬৩	২১১৭, ২১১৮ , ২১১২ , ২১২৩ , ২১২৫	১.০০	অধিগ্রহণ		হ্যাঁ	হ্যাঁ	মামলা নেই	দখলে	একাডেমিক ভবন ১টি, ডরমেটরি- ১টি, মহিলা হোস্টেল-১টি, প্রাকটিক্যাল শেড- ১টি পাম্প হাউজ- ১টি, সীমানা প্রাচীর	নিম-৩টি, ইউক্যালিপটাস- ৩টি, আম ১টি, পেয়ারা-২টি, বড়ই- ১টি		

তীত শিল্পের উপর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য (বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত তীত শুমারি, ২০১৮ অনুযায়ী)

সারণি- ১৩

ক্রমিক নং	বিবরণ	সমগ্র বাংলাদেশ
১।	তীতের সংখ্যা	২,৯০,২৮২
২।	তীতের ধরণ (সংখ্যায়)	
	ক) পিট	৭১,৯৬৮
	খ) চিত্তরঞ্জন/সেমি অটোমেটিক	৭৫,৫১৮
	গ) বেনারসি	৩,৮২২
	ঘ) জামদানি	১০,০৫৩
	ঙ) কোমর তীত	১,১৯,৩৮১
	চ) ফ্রেম	৫,৪৫৪
	ছ) শতরঞ্জি	২৮৫
	জ) পাওয়ার লুম	৩,৮০১
	মোট তীত	২,৯০,২৮২টি
৩।	হস্তচালিত তীত ইউনিটের সংখ্যা	১,১৬,১১৭
৪।	মালিকানাধীন ইউনিটসমূহের সংখ্যা	
	ক) ব্যক্তিগত/পরিবারের নিজস্ব	১,১৫,১৩২
	খ) অংশীদারি	৭৪৬
গ) সমবায়/তীতি সমিতি/অন্যান্য	২৩৯	
৫।	চালু অবস্থায় তীতের সংখ্যা	
	ক) চালু তীতের সংখ্যা	১,৯১,৭২৩
	খ) মোট চালু তীতের শতকরা হিসাব	৬৬.০৫%
৬।	ইউনিট প্রতি গড় তীতের সংখ্যা	২.৫০
৭।	চালু তীতের হিসাবঃ	
	ক) পিট	৪৮,৩০২
	খ) চিত্তরঞ্জন/ সেমি অটোমেটিক	৪৭,৮৬৯
	গ) বেনারসি	৩,১১৮
	ঘ) জামদানি	৭,০৭১
	ঙ) কোমর তীত	৭৭,৫৭৮
	চ) ফ্রেম	৪,১১৫
	ছ) শতরঞ্জি	২৪০
	জ) পাওয়ার লুম	৩,৪৩০
	মোট চালু তীত	১,৯১,৭২৩টি
৮।	বন্ধ তীতের সংখ্যা	৯৮,৫৫৯টি
৯।	ইউনিটসমূহের সংগঠনভুক্ত সদস্যের শতকরা হিসাব:	
	ক) নিজস্ব/পরিবারভুক্ত	৯৯.২%
	খ) অংশীদারি	০.৬%
	গ) তীতি সমিতির সদস্য	০.১%
	ঘ) সমবায় সমিতির সদস্য	০.১%
১০।	সুতা ব্যবহার (পাউন্ড)	
	ক) সাপ্তাহিক সুতা ব্যবহারের পরিমাণ	১৭.১৭ লক্ষ পাউন্ড
	খ) মাসিক সুতা ব্যবহারের পরিমাণ	৬৮.৬৯ লক্ষ পাউন্ড

১১।	মাসিক গড় সুতা ব্যবহার (পাউন্ড) :	
	ক) প্রতি ইউনিটে	৬৩.৬০ পাউন্ড
	খ) প্রতি চালু তাঁতে	৩৮.৫০ পাউন্ড
১২।	মাসিক সুতার প্রয়োজন	
		১৪৪.০৬ লক্ষ পাউন্ড
১৩।	মাসিক গড় সুতার প্রয়োজন (পাউন্ড)	
	ক) প্রতি ইউনিটে	১৩৩.৪০ পাউন্ড
	খ) প্রতি চালু তাঁতে	৮০.৮০ পাউন্ড
১৪।	বস্ত্র উৎপাদন (মিটার)	
	ক) মাসে	৩৯২.৫৭ লক্ষ মিটার
	খ) বৎসরে	৪৭৪৭.৪১ লক্ষ মিটার
১৫।	মাসিক গড় বস্ত্র উৎপাদন (মিটার)	
	ক) প্রতি ইউনিটে	৩৩৮ মিটার
	খ) প্রতি চালু তাঁতে	২০৫ মিটার
১৬।	তীতিসহ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মোট জনসংখ্যা	
		৯,০০,০০০ জন
	ক) প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাঁতির সংখ্যা	
		৩,১৬,৩১৫ জন
	অ) পরিবারের সদস্যঃ	
	১) মোট	
		২,০৯,৮৪৯ জন
	২) পুরুষ	
		৬৪,৪৮৯ জন
৩) মহিলা		
	১,৪৫,৩৬০ জন	
১৬।	আ) ভাড়া শ্রমিকঃ	
	১) মোট	
	১,০৬,৪৬৬ জন	
২) পুরুষ		
	৭৫,৫৫৬ জন	
৩) মহিলা		
	৩০,৯১০ জন	
১৭।	প্রতি চালু তাঁতে গড় জনবল	
		১.৬৫ জন
১৮।	গড় বিনিয়োগ (টাকা)	
	ক) প্রতি ইউনিটে	৮৪,৯৯৪ টাকা
	খ) প্রতি চালু তাঁতে	৩৩,৯৯৯ টাকা
১৯।	গড় মূলধন (টাকা)	
	ক) প্রতি ইউনিটে	৪,৬১১ টাকা
	খ) প্রতি তাঁতে	২,৭৯২ টাকা
২০।	মোট উৎপাদন মূল্য	
		৪৬৮৮.৩ কোটি টাকা
২১।	মোট উৎপাদনের মূল্য (টাকা) :	
	ক) প্রতি ইউনিটে	৪,০৩,৭৫৭ টাকা
	খ) প্রতি চালু তাঁতে	২,৪৪,৫৩৫ টাকা
২২।	মোট মূল্য সংযোজন (মিলিয়ন টাকা) :	
		২২৬৯.৭ কোটি টাকা
২৩।	গড় মোট মূল্য সংযোজন (টাকা) :	
	ক) প্রতি ইউনিটে	১,৯৫,৪৭০ টাকা
	খ) প্রতি চালু তাঁতে	১,১৮,৩৮৪ টাকা
	গ) শ্রমিক প্রতি	৭১,৭৫৪ টাকা
২৪।	দেশের বার্ষিক বস্ত্র চাহিদা	
		১৭০ কোটি মিটার
২৫।	তাঁত শিল্প হতে বছরে উৎপাদিত কাপড়ের পরিমাণ	
		৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার
২৬।	তাঁত শিল্প দ্বারা দেশের বার্ষিক বস্ত্র চাহিদা পূরণ	
		প্রায় ২৮%