২০২২-২৩ অর্থবছরের ধাপ ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা

(টাকা হাজারে)

ক্র. নং	বিবরন	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয় সীমা	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট
১	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১০০	১০০	২৫	২৫	২৫	২৫	১০০
২	মুদ্রন ও বাঁধাই	৩০০	৩০০	২৫	২৫	২২৫	২৫	৩০০
৩	অন্যান্য মনিহারি	১২০০	৩০০	২৫	১৫০	২৫	১০০	৩০০
৪	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৩৫০	৩৫০	২৫	২৫	২৫	২৭৫	৩৫০
৫	পোষাক	৭৫০	৭৫০	০	২৭৫	২০০	২৭৫	৭৫০
৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	২০০	১০০	২৫	২৫	২৫	২৫	১০০
৭	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৫০	৫০	০	২৫	০	২৫	৫০
৮	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৭০০	৩৫০	০	৩২৫	২৫	০	৩৫০
৯	আসবাবপত্র	১০০০	৫০০	২৫	০	৪৭৫	০	৫০০
	মোট	৪৬৫০	২৮০০	১৫০	৮৭৫	১০২৫	৭৫০	২৮০০

নগদ	৫০০
আরএফকিউ	১৫০০
উন্মুক্ত দরপত্র	৮০০
মোট	২৮০০

২০.৭.২০২২

(মোঃ বজলুর রহমান)
ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
কাওরান বাজার, ঢাকা

20/09/2022

সুকুমার চন্দ্র সাহা
প্রধান হিসাবরক্ষক ও
পরিচালক (প্রশাসন) অ.দা.
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

28/9/2022

মোঃ রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর-২০২২-২৩/০১	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৫-০৭-২২	০১-০৮-২২	০৪-০৮-২২	০৮-০৮-২২	-	১০-০৮-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-		৮	৩	৪	-	২	১৭	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-		-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২২-২৩/০২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২২	২৪-১০-২২	২৭-১০-২২	৩০-১০-২২	-	০৩-১১-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৯	৩	৩	-	৪	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-		-	-	-	-	-	
জি/আর-২০২২-২৩/০৩	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৯-০১-২৩	১৬-০১-২৩	১৯-০১-২৩	২২-০১-২৩	--	২৯-০১-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৭	২১	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/০৪	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৩	২৫-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	৩১-০৫-২৩	-	০৫-০৬-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন									
জি/আর-২০২২-২৩/০৫	মুদ্রণ ও বাঁধাই-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০২-০৮-২২	০৮-০৮-২২	১১-০৮-২২	১৪-০৮-২২	-	২১-০৮-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৩	৩	-	৭	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/০৬	মুদ্রণ ও বাঁধাই-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৭-১০-২২	২৪-১০-২২	২৭-১০-২২	৩০-১০-২২	-	০৩-১১-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৪	১৮	৪৫
								প্রকৃত দিন									
জি/আর-২০২২-২৩/০৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	২.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-০১-২৩	২৪-০১-২৩	২৬-০১-২৩	২৯-০১-২৩	-	০১-০২-২৩		
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৯	২	৩	-	৩	১৭	৪৫
								প্রকৃত দিন									

২০.৭.২০২২
(মোঃ [illegible] বজলুর রহমান)
ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
কাওরান বাজার, ঢাকা।

২৪.৭.২০২২

২৪/৭/২২
মোঃ মোজাম্মেল করিম
উপসচিব (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া জন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর-২০২২-২৩/০৮	মুদ্রণ ও বাঁধাই-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাঁবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৩	২৫-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	৩১-০৫-২৩	-	০৫-০৬-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন									
জি/আর-২০২২-২৩/০৯	অন্যান্য মনিহারি- ১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাঁবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৫-০৭-২২	০১-০৮-২২	০৪-০৮-২২	০৮-০৮-২২	-	১০-০৮-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-		৮	৩	৪	-	২	১৭	৪৫
								প্রকৃত দিন									
জি/আর-২০২২-২৩/১০	অন্যান্য মনিহারি- ২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতাঁবো	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৭-১০-২২	২৪-১০-২২	২৭-১০-২২	৩০-১০-২২	-	০৩-১১-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৪	১৮	৪৫
								প্রকৃত দিন									
জি/আর-২০২২-২৩/১১	অন্যান্য মনিহারি- ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাঁবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-০১-২৩	২৪-০১-২৩	২৬-০১-২৩	২৯-০১-২৩	-	০১-০২-২৩		
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৯	২	৩	-	৩	১৭	৪৫
								প্রকৃত দিন	-					-			
জি/আর-২০২২-২৩/১২	অন্যান্য মনিহারি- ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতাঁবো	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৩	২৫-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	৩১-০৫-২৩	-	০৫-০৬-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/১৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাঁবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৫-০৭-২২	০১-০৮-২২	০৪-০৮-২২	০৮-০৮-২২	-	১০-০৮-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৪	-	২	১৭	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/১৪	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাঁবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২২	২৪-১০-২২	২৭-১০-২২	৩০-১০-২২	-	০৩-১১-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৯	৩	৩	-	৪	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/১৫	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাঁবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৯-০১-২৩	১৬-০১-২৩	১৯-০১-২৩	২২-০১-২৩	--	২৯-০১-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৭	২১	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								

২০/৭/২০২২
(মোঃ বজলুর রহমান)
ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
কাওরান বাজার

২৪.৭.২০২২
সুকুমার চন্দ্র সাহা
প্রধান হিসাবরক্ষক ও
পরিচালক (প্রশাসন) অ.দা.
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

মোঃ রেজাউল করি
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচি
বাংলাদেশ তাঁত বো
পল্লী ও আর্থিক মন্ত্রণাল
২৪/৭/২০২২

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া জন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর-২০২২-২৩/১৬	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	২.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৩	২৫-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	৩১-০৫-২৩	-	০৫-০৬-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/১৭	পোষাক- ২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	২.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২২	২৪-১০-২২	২৭-১০-২২	৩০-১০-২২	-	০৩-১১-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৯	৩	৩	-	৪	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/১৮	পোষাক- ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৯-০১-২৩	১৬-০১-২৩	১৯-০১-২৩	২২-০১-২৩	--	২৯-০১-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৭	২১	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/১৯	পোষাক- ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	২.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৩	২৫-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	৩১-০৫-২৩	-	০৫-০৬-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/২০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৫-০৭-২২	০১-০৮-২২	০৪-০৮-২২	০৮-০৮-২২	-	১০-০৮-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৪	-	২	১৭	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/২১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২২	২৪-১০-২২	২৭-১০-২২	৩০-১০-২২	-	০৩-১১-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৯	৩	৩	-	৪	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/২২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৯-০১-২৩	১৬-০১-২৩	১৯-০১-২৩	২২-০১-২৩	--	২৯-০১-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৭	২১	৪৫
								প্রকৃত দিন	-					-			

20.9.2022
(মোঃ মজলুর রহমান)
ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
বাংলাদেশ তাঁত বো
কাওরান বাজার

28.09.2022

২৪/৭/২২

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া জন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর-২০২২-২৩/২৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৩	২৫-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	৩১-০৫-২৩	-	০৫-০৬-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/২৪	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ		চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২২	২৪-১০-২২	২৭-১০-২২	৩০-১০-২২	-	০৩-১১-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৯	৩	৩	-	৪	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/২৫	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৭-০৪-২৩	০৪-০৫-২৩	০৭-০৫-২৩	১০-০৫-২৩	-	১৫-০৫-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/২৬	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	৩.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১০-১০-২২	০৯-১১-২২	১৪-১১-২২	১৭-১১-২২	২০-১১-২২	২৭-১১-২২		
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৩০	৫	৩	৩	৭	৪৮	৬৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/২৭	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৯-০১-২৩	১৬-০১-২৩	১৯-০১-২৩	২২-০১-২৩	--	২৯-০১-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন		-	৮	৩	৩	-	৭	২১	৪৫
								প্রকৃত দিন	-								
জি/আর-২০২২-২৩/২৮	আসবাবপত্র-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৫-০৭-২২	০১-০৮-২২	০৪-০৮-২২	০৮-০৮-২২	-	১০-০৮-২২	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৪	-	২	১৭	৪৫
								প্রকৃত দিন	-					-			
জি/আর-২০২২-২৩/২৯	আসবাবপত্র-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাতাবো	জিওবি	৪.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-০১-২৩	১৫-০২-২৩	২০-০২-২৩	২৩-০২-২৩	২৭-০২-২৩	০৬-০৩-২৩	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৩০	৩	৩	৪	৭	৪৭	৬৫
								প্রকৃত দিন	-								

20.৭.২০২২
(মোঃ বজলুর রহমান)
ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
কাওরান বাজার, ঢাকা

28.09.2022

২৮/৯/২০২২
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়