অংশ-গঃ

Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry Division : Textiles & Jute
Agency : Bangladesh Handloom Board
Procuring Entity Name & Code : Project Director
Project/Programme Name & Code : Reviving the Technology of Muslin Yarn and Muslin Fabrics, the Golden Heritage of Bangladesh -1st Phase(1st Revised)

Package No	Description of Procurement Package GOODs	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	Research Equipments	No	16	RFQM	PD	GOB	0.310	Planned Dates		28.08.22	04.09.22	04.09.22	10.09.22	10.09.22	17.09.22		17.10.22
								Planned Days		0	7	0	6	0	7	19	30
								Actual Dates									
GD2	Office Equipments	No	02	RFQM	PD	GOB	0.130	Planned Dates		28.08.22	04.09.22	04.09.22	10.09.22	10.09.22	17.09.22		17.10.22
								Planned Days		0	7	0	6	0	7	19	30
								Actual Dates									
GD3	Furniture	No	45	RFQM	PD	GOB	0.450	Planned Dates		28.08.22	04.09.22	04.09.22	10.09.22	10.09.22	17.09.22		17.10.22
								Planned Days		0	7	0	6	0	7	19	30
								Actual Dates									
GD4	Tant Machineries & Equipments	No	27	RFQM	PD	GOB	0.450	Planned Dates		28.08.22	04.09.22	04.09.22	10.09.22	10.09.22	17.09.22		17.10.22
								Planned Days		0	7	0	6	0	7	19	30
								Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement		**90**				**1.34**										

26.07.2022
মোঃ আইয়ুব আলী
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার প্রকল্প
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (পরিঃ বাস্ত)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

27.7.2022
মোঃ রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অংশ-ঘঃ

Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry Division : Textiles & Jute
Agency : Bangladesh Handloom Board
Procuring Entity Name & Code : Project Director
Project/Programme Name & Code : Reviving the Technology of Muslin Yarn and Muslin Fabrics, the Golden Heritage of Bangladesh-1st Phase(1st Revised)

Package No	Description of Procurement Package WORKs	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertiss Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	Land Development	Cum	--	RFQM	PD	GOB	0.210	Planned Dates		28.08.22	04.09.22	04.09.22	10.09.22	10.09.22	17.09.22		17.10.22
								Planned Days		0	7	0	6	0	7	19	30
								Actual Dates									
	Total Value of Works Procurement						**0.210**										

24/09/2022
মোঃ আইয়ুব আলী
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার প্রকল্প
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (পরিঃ বাস্ত)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

29.9.2022
মোঃ রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Work Plan)

প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার-১ম পর্যায়(১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩

অর্থবছরঃ ২০২২-২০২৩

দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর	
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন	

ক্রঃনং	কাজের নাম		সম্ভাব্য সময়সীমা						মন্তব্য
			আগস্ট'২২	সেপ্টেম্বর'২২	অক্টোবর'২২	নভেম্বর'২২	ডিসেম্বর'২২	ফেব্রুয়ারি'২৩	
১	গবেষণা সরঞ্জামাদি	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর							
		চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন							
২	অফিস সরঞ্জামাদি	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর							
		চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন							
৩	আসবাবপত্র	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর							
		চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন							
৪	তাঁত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর							
		চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন							
৫	ভূমি উন্নয়ন (লেভেল আপগ্রেডেশন)	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর							
		চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন							

২৬/৭/২২

মোঃ আইয়ুব আলী
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার প্রকল্প
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

২৭/৭/২০২২

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (পরিঃ বাস্ত)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

২৯.৭.২০২২

মোঃ রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়