

সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Work Plan)


প্রকল্পের নামঃ জীতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন।


প্রকল্পের মেয়াদকালঃ মার্চ ২০১৯-জুন ২০২৫

অর্থবছরঃ ২০২০-২০২৪

	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর
	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন

ক্রঃনং	কাজের নাম	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর	জুলাই'২০					মন্তব্য
			আগস্ট'২০	সেপ্টেম্বর'২০	অক্টোবর'২০	নভেম্বর'২০	ডিসেম্বর'২০	
১	ডেইলি কন্সাল্টার ২টি	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন						
২	অফিস সরঞ্জামাদি ২৭টি	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন						
৩	আসবাবপত্র ক্রয় (১২৩টি সেট)	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন						
৪	মোটরবাইক-৬টি	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন						
৫	জীতিদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম	জীতিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম						


 কমান্ডার মাসুদ হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 জীতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন প্রকল্প
 বাংলাদেশ সরকার
 বাংলাদেশ জীতি বোর্ড, ঢাকা।


 কমান্ডার মাসুদ হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 জীতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন প্রকল্প
 বাংলাদেশ সরকার
 বাংলাদেশ জীতি বোর্ড, ঢাকা।

Annual Procurement Plan

বর্ষ-১৯১৪

Budget : Development

Ministry Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project/Programme Name & Code

: Textiles & Jute
: Bangladesh Handloom Board
: Project Director
: Provide Working Capital and Modernisation of Handlooms with a view to Promote the Socio-Economic Condition of Handloom Weavers

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Use in GO ODS	Invite/Advertis Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
*GD1	Desktop Computer-2	No	02	RFQ	PD	GOB	0.12	Planned Dates		01.12.2023	12.12.23	15.12.23	21.12.23	21.12.23	28.12.23	28	28.01.24
*GD2	Office Equipments (Internet-Modem,-6, printer-7, Document Scanner-10, Wi-Fi Router-4	No	27	RFQ	PD	GOB	0.292	Planned Dates		01.09.23	12.09.23	15.09.23	21.09.23	21.09.23	28.09.23	28	28.10.23
GD3	Furniture Secretarial Table -11 Half Secretarial Tabel -15, Computer Tabel-6, Arm cushion chair-35, Visitor chair-33, Steel Almtrah-8, Steel File cabinet-15	No	123	OTM/RFQ	PD	GOB	1.265	Planned Dates		01.12.23	21.12.23	24.12.23	30.12.23	30.12.23	07.01.24	37	07.02.24
GD4	Motorbike (125cc) (3squny)	No	06	OTM/ DPM	PD	GOB	0.940	Planned Dates		01.10.23	21.10.23	24.10.23	30.10.23	30.10.23	07.11.23	28	07.12.23
	Total Value of Goods Procurement		158				2.617										

[Handwritten Signature]

কামনাশীল দাস
প্রকল্প পরিচালক
উপস্থিত কার্য-সামাজিক উন্নয়ন উন্নয়ন জাতি
উপস্থিত কার্য-সামাজিক উন্নয়ন উন্নয়ন জাতি
স্বাধীনতা সড়ক কোড, ঢাকা।

[Handwritten Signature]
মোঃ মাহবুব হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (কিউসিএস)
স্বাধীনতা সড়ক কোড
কম্পিউটার সিস্টেম

Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry Division : Textiles & Jute
 Agency : Bangladesh Handloom Board
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/Programme Name & Code : Provide Working Capital and Modernisation of Handlooms with a view to Promote the Socio-Economic Condition of Handloom Weavers

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertisi in Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W/D 1								Planned Dates									
W/D 2								Planned Dates									
	Total Value of Works Procurement							Actual Dates									

* There is no Construction works in this Project. So there is no allocation of money for procurement of works.

[Handwritten Signature]

কামনাশীল দাস
 প্রকল্প পরিচালক
 জাতিসংঘ কার্য-সামাজিক অবহার উন্নয়নে চাকরি
 যুগ্মতা সনসদার ও জাতীয় আর্থনিকায়ন কর্তৃক
 বাংলাদেশ জীবাণু বোর্ড, ঢাকা।

[Handwritten Signature]
 মোহাম্মদ হোসেন
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ জীবাণু বোর্ড
 কক্ষ ৬ পাট মন্ত্রণালয়।

Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry/ Division : Textiles & Jute
 Agency : Bangladesh Handloom Board
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/Programme Name & Code : Provide Working Capital and Modernisation of Handlooms with a view to Promote the Socio

Economic Condition of Handloom Weavers

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million Tk	Time code for process		Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract	
								Planned Dates	Planned Dates Actual Dates											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
*SD 1																				
SDn	Total Value of Services Procurement																			

[Handwritten Signature]

কামনাশীল দাস
 প্রকল্প পরিচালক
 উজিদের আব্দুল আজিজ কর্তৃক
 মূল্যায়ন সংক্রান্ত ও উত্তর প্রতিলিপিত প্রকল্প
 বাংলাদেশ স্ট্রিক লোর্ড, ঢাকা।

১
 ০০০০
 ২০১৭/২৬
 মোঃ সাহাবুল হোসেন
 কোরম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
 বঙ্গ ৩ পাট মন্ত্রণালয়।